



Bilag 4. Annullering af anlægsprojektet "Tilkøb til foranalyse vedr. byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro"

Baggrund

Der blev i Budget 2025 (BR 3. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø) afsat 1,2 mio. kr. (2025-PL) til en foranalyse af nyt byrum og øget cykelparkering på ny stibro mellem Ingerslevsgade og Postbyen i forbindelse med det statslige projekt "Forenkling af Københavns Hovedbanegård", hvor Banedanmark undersøger en ombygning af spor og perroner syd for Tietgensbro samt en smal stibro med perronadgang på tværs af Banegraven.

Efter tæt dialog og aftale med Banedanmark, Transportministeriet og DSB udarbejdede forvaltningen et indledende koncept og visualisering af bred stibro med byrum og cykelparkering mellem Ingerslevsgade og Postbyen og af cykelbrodæk på den nordlige side af Tietgensbroen. Omkostning til rådgiver for denne ydelse var på 300 t.kr.

Teknik- og Miljøudvalget blev d. 18. august 2025 orienteret om status på projektet, indledende koncept samt visualiseringer af en bred stibro med byrum og cykelparkering mellem Ingerslevsgade og Postbyen og af cykelbrodæk på den nordlige side af Tietgensbroen. Det var efterfølgende forventningen, at forvaltningen ville vende tilbage til udvalget i 2026, når Banedanmark var kommet længere med projektet og med et prisestimat for en foranalyse af en bred stibro. På baggrund af tilbagemeldingen fra Banedanmark vurderes det, at foranalysen ikke kan gennemføres inden for projektets bevilling, hvis formålet samtidig skal opfyldes.

Begrundelse for annullering

Banedanmark har på baggrund af en længere dialogproces oplyst om, at det forventeligt vil koste 4 mio. kr. at udarbejde en indledende teknisk undersøgelse af en bred stibro med byrum og cykelparkering, der lever op til Banedanmarks krav til tekniske undersøgelser, og som vil kunne bruges til beslutningsgrundlag i statslig regi.

Projektets forventede restmidler fra Budget 2025 er derfor ikke tilstrækkelige til at gennemføre en sådan undersøgelse, og projektet indstilles derfor til annullering.

07-05-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 3732

Dokumentnummer i F2
243640

Sagsnummer eDoc
2026-0066164

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Anlægsmåltal

Der frigøres ikke anlægsmåltal ved annullering af projektet.

Økonomi

Der blev afsat 1,2 mio. kr. (2025-PL) til projektet. Der er på nuværende tidspunkt brug 0,3 mio. kr. til rådgivning ifm. henholdsvis udarbejdelse af det indledende koncept og visualisering af en bred stibro med plads til cykelparkering og byrum. Det forventede restbudget er ca. 0,9 mio. kr. (2026-PL).