

UDKAST

Projektbeskrivelse: Den sociale dimension, Naturpark Amager

”Naturpark for alle”

1. Versionsstyring og godkendelse

Oversigt over hvilken version, forfatter, formål, dato og reference a la nedenstående skema:

Version	Forfatter	Formål / årsag til ændring	Dato	Beslutning truffet / godkendt
0.1	MAH	Oprettelse af dokument		
0.2	MAH	Tilretning inden styregruppemøde	09.09.2016	
0.3	MAH	Tilretning efter kommentarer fra Anja og Johannes	13.09.2016	
0.4	MAH	Tilretning på baggrund af budget 2017	16.09.2016	
0.5	MSK	Tilretning og konkretisering	31.10.2016	
0.6	MSK	Tilretning inden styregruppemøde	04.11.2016	
0.7	MSK	Tilretning efter internt KK styregruppemøde	10.11.2016	
0.8	MSK	Tilretning efter arbejdsgruppemøde	05.12.2016	
0.9	MAH	Tilretning efter arbejdsgruppemøde	07.12.2016	
1.0	MSK	Tilretning efter møde med Dragør, Tårnby og resten af arbejdsgruppen	19.12.2016	
1.1	JK	Tilretning af projektperioden	11.04.2017	

2. Projektets titel, formål og succeskriterier

Projektets titel: ”Naturpark for alle”

Formål

Naturpark Amager har et potentiale for at være en socialt integrerende og personligt berigende attraktion i nærområdet, som kan udnyttes bedre af de lokale beboere. Projektets formål er at få socialt udsatte grupper og etniske minoriteter, som sjældent eller aldrig får oplevelser i naturen, til at bruge Naturpark Amager mere, end de gør i dag. Med andre ord er der særlig fokus på at inddrage grupper, som normalt ikke bruger naturen og naturparken.

For mange mennesker, der bor i og omkring det socialt udsatte byområde Urbanplanen, er der ikke indlysende grunde til at besøge Naturpark Amager. Det skyldes blandt andet, at beboerne ofte mangler kendskab til områdets muligheder eller ressourcer til at komme ud i naturen. Det er heller ikke klart, om Naturpark Amager lever op til de behov og ønsker, som målgruppen har. Desuden savnes der generelt viden om og konkrete projekter målrettet socialt udsatte gruppers opfattelse og benyttelse af naturområder, og projektet vil i praksis afprøve forskellige metoder til at inddrage socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter, i naturaktiviteter. Disse erfaringer kan forhåbentlig spredes til andre dele af landet.

I projektet skal der udvikles nye måder at lave socialt arbejde på i samarbejde med interessenter og foreninger, som har forbindelse til målgruppen, og som kan se fordelene ved at bruge Naturparken i det sociale arbejde. Dette vil bl.a. dreje sig om uddannelse af natur-ambassadører, nye foreningsaktiviteter i naturen, natur-forløb for folkeskoler og institutioner i området, frivillige NaturGuider og andre tiltag, der på forskellig vis introducerer og guider til de lokale beboeres mere faste og kontinuerlige brug af Naturparken, som kan forankres udover projektperioden.


Delindsatserne skal løbende evalueres for at disse kvalificeres undervejs. Ved projektets afslutning vil der være en endelig evaluering, hvilket kan skabe grundlag for indsatser andre steder i landet. Evalueringen vil tilrettelægges i samarbejde med Nordea-Fonden.

Målgruppe

Projektet henvender sig bredt til socialt udsatte grupper både blandt Urbanplanens beboere og blandt andre borgere, som bor i lokalområdet, herunder især børn, unge, yngre voksne og familier. Undersøgelser peger på, at Naturparkers brugere generelt skal findes i lokalområdet, hvilket er et argument for, at projektet fokuserer på en geografisk afgrænset gruppe.

Urbanplanen er Københavns største udsatte boligområde, og data viser, at beboerne her generelt har lavere indkomst, lavere uddannelsesgrad og højere arbejdsløshed end andre steder i byen. Samtidig bor her procentvis flere etniske minoriteter (Politik for udsatte byområder, Københavns Kommune 2013). En særlig målgruppe for projektet er udsatte unge, som af nogle beboere opfattes som utryghedsskabende. Tal fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og

Ungdomsforvaltningen viser desuden, at børn og unge, der bor i og omkring Urbanplanen, i mindre grad end andre steder i byen har et aktivt fritidsliv og deltager i lokale foreningsaktiviteter.



Erfaringer viser, at det ofte kræver en ekstra indsats at nå ud til mere udsatte borgere, og derfor er et samarbejde med de lokale aktører i området afgørende. Især de boligsociale tiltag i lokalområdet, herunder helhedsplanen i Urbanplanen under 3B, er oplagte samarbejdspartnere i forhold til at skabe kontakt til målgrupperne, koordinere aktiviteter og skabe synergier mellem eksisterende indsatser i områder og de nye tiltag i forbindelse med Naturpark Amager. Desuden vil det blive undersøgt, hvorvidt der er samarbejds muligheder med Områdefornyelsen i Sundby under Teknik- og Miljøforvaltningen (der løber 2017-2022).

En nærmere beskrivelse af konkrete målgrupper vil blive kvalificeret i den første fase af projektet, hvor der er fokus på inddragelse af samarbejdspartnere.

Succeskriterier og forankring

Det overordnede succeskriterium med projektet er, at socialt udsatte grupper begynder at bruge Naturparken mere, end de gør i dag. For at opnå dette skal en rød tråd gennem projektet være forankring hos målgruppen, således at der opnås en vedvarende effekt, der rækker ud over projektperioden. Ved at inddrage lokale aktører såsom eksisterende og nye foreninger, frivillige beboere og de omkringliggende kommunale institutioner sikres det, at projektets aktiviteter udvikles og placeres steder, der også eksisterer efter projektperioden. En væsentlig opgave for projektlederen vil derfor være at inddrage alle relevante parter og fra start udvikle og igangsætte aktiviteter, der på sigt kan forankres som kontinuerlige, faste natur-tilbud for områdets beboere.

Det andet succeskriterium for projektet er at skabe en læring og viden om udsatte borgeres brug af Naturparken, så disse erfaringer kan skabe grundlag for planlægningen og anlæggelsen af de nye fysiske tiltag i Naturparken. Fx kan lokale unge Naturambassadører komme med inputs til, hvordan de og deres omgangskreds gerne vil bruge naturen, ligesom lokale foreninger kan bidrage med ønsker til faciliteter og udstyr, der gør det lettere at lave gode og forankringsdygtige naturaktiviteter for beboere i området. Derved kvalificeres de fysiske anlæg, og det anbefales derfor at igangsætte "Naturpark for alle" tidligt i den overordnede proces, så projektet kan spille ind i idéudviklingen af de fysiske anlæg.

Udbredelse af metoder og erfaringer til omkringliggende kommuner

Som et led i at udbrede metoderne og erfaringerne fra projektet "Naturpark for alle" indgås der dialog med Tårnby og Dragør Kommuner undervejs i hele processen. Dels kan disse kommuners eksisterende indsatser blandt samme målgrupper muligvis kobles til projektet, dels kan metoderne udbredes til disse kommuner som nye indsatser her, såfremt de ønsker at afsætte ressourcer til det. Der kunne eksempelvis etableres samarbejde med Kongelundsfortet, Kongelundslejren Asylcenter, Nørre Asmindecenteret (for unge) og Tårnby Naturskole. Desuden kan det overvejes at inddrage udflytterbørnehaver, ungdomsskoler, produktionsskoler mv. i disse kommuner. Ligeledes kan de fysiske anlæg, der etableres i Dragør og Tårnby kommuner i forbindelse med Naturparken fungere som aktivitetssteder i "Naturpark for alle" – projektet.

Fremgangsmåde

For at opnå de opstillede succeskriterier igangsættes følgende tre forskellige spor:

1. Socialt og kompetencegivende aktivitetsspor.
2. Kommunikativt aktivitetsspor.
3. Fysisk anlægsspor.

1. Socialt og kompetencegivende aktivitetsspor

Under dette spor igangsættes følgende aktiviteter:

- Uddannelse/opkvalificering af Naturparkambassadører i natur og friluftsliv. Naturparkambassadørerne skal enten være beboere i de udsatte boligområder eller have tæt kontakt med området og dets beboere.
- Støtte og vejledning til eksisterende foreninger og til dannelse af nye foreninger, der kan bruge naturparken til faste kontinuerlige foreningsaktiviteter
- Natur- og friluftaktiviteter målrettet folkeskoler og institutioner

1.1 Naturpark-ambassadører (udsatte voksne og især udsatte unge)

Via opkvalificering af beboere i de nærliggende boligområder, herunder den almene bebyggelse Urbanplanen, kan der skabes lokal forankring. Beboere uddannes til at være en ressource i forhold til at formidle natur- og friluftaktiviteter og gøre Naturpark Amager mere tilgængelig for både Urbanplanens beboere og de nærmeste naboer. Hvervningen af naturparkambassadører vil ske baseret på et samarbejde med de boligsociale indsatser i området, herunder helhedsplanerne i Urbanplanen og Amagerbro.

Der lægges særlig vægt på at inddrage udsatte unge som Naturparkambassadører og derved skabe en platform, hvor disse unge, som af nogle beboere opfattes som utryghedsskabende, kan få en ny og mere positiv rolle i lokalområdet. Erfaringer med denne målgruppe peger dog i høj grad på, at det kræver længerevarende relationsarbejde at lykkes, og derfor bør denne indsats gennemføres i tæt samspil med de lokale aktører, der allerede har et tæt forhold til de unge, fx de boligsociale indsatser, tryghedspartnerskabet i Urbanplanen under Økonomiforvaltningen, SSP, gadeplansmedarbejdere i Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen mv.

Konkret etableres der en form for uddannelse eller kompetenceudviklende forløb, som Naturparkambassadørerne skal gennemføre. Som en del af forløbet afholder Naturparkambassadørerne selv aktiviteter for områdets beboere i naturparken. Det er desuden oplagt at inddrage dem som ressourcepersoner i forbindelse med eksisterende og nye aktiviteter i fx Naturskolen, på de lokale folkeskoler og institutioner, i foreningerne mv.

Etableringen af Naturparkambassadørerne kan i høj grad drage nytte af de erfaringer, som allerede er etableret i forbindelse med Børne- og Ungekulturpiloterne, som hører til på Solvang Bibliotek i Urbanplanen. Børne- og Ungekulturpiloterne har i en årrække uddannet børn og unge til at fungere som ambassadører for kultur og teater og har afviklet en række kulturaktiviteter for beboere i området. Børne- og Ungekulturpiloterne har desuden arbejdet med at skabe forbindelser mellem unge i Urbanplanen og Ørestaden, og dette element kan også med fordel bruges i "Naturpark for alle"-projektet. Derved kan borgere i Ørestaden, som også bor på grænsen til Naturpark Amager, blive inddraget i aktiviteterne. Det skal afdækkes yderligere, hvordan et samarbejde kan komme projektet til gode.

1.2 Flere foreningsaktiviteter i naturparken (særligt for børn, unge og familier)

I Naturpark Amager er der god plads til at udfolde sig. Natur- og friluftaktiviteter kan udføres individuelt med en række positive sundheds- og oplevelsesmæssige effekter som følge, men også i større eller mindre grupper på tværs af samfundslag og levevis, hvorved der opnås både en personlig og en samfundsgavnende effekt. Det frivillige foreningsliv er et omdrejningspunkt for gode oplevelser, fysisk aktivitet, udvikling af nye kompetencer, fællesskab og fælles læring. Derfor er det oplagt, at der i forbindelse med dette spor blandt andet fokuseres på foreningsudvikling i de socialt udsatte boligområder nær Naturparken. Ved at inddrage det frivillige foreningsliv sikres også en forankring, der gør, at aktiviteter kan videreføres udover projektperioden.

Inden for dette område fokuseres især på aktiviteter for børn, unge og familier, da der hermed kan skabes en solid grobund for et aktivt og sundt fritidsliv i resten af livet. Statistisk materiale fra Københavns Kommune viser, at foreningsdeltagelsen blandt børn og unge 6-15 år i Urbanplanen er markant lavere end i resten af byen (ca. 40 % mod ca. 70 %) (Kultur- og Fritidsforvaltningen, 2016). Dette gælder især for pigerne. Naturen og de frivillige foreninger, der bruger den, kan skabe nye muligheder for børnene – de kan få øjnene op for at gå til spejder, løbe orienteringsløb, spille rollespil eller noget helt fjerde.

Som hjælp til at opstarte foreningsaktiviteter i naturparken vil der blive tilknyttet en foreningsrådgiver til den lokale kulturinstitution. Dermed kan beboere, der ønsker at få hjælp til at starte en forening med tilknytning til Naturparken, få nem adgang til rådgivning om foreningsopstart, støttemuligheder og puljer. Desuden kan foreningsrådgiveren i dialog med medarbejderne i den lokale kulturinstitution og den boligsociale indsats være med til at afsøge aktivitetsønsker blandt beboerne. Medarbejderen tager herefter initiativ til processer, hvor der oprettes nye foreningstilbud til målgruppen eller understøtter, at eksisterende foreninger etablerer satellitter i Naturparken. For at støtte op om nye foreningsaktiviteter oprettes en mindre pulje, som foreningerne kan søge til opstart, fx indkøb af rekvisitter, pr-materiale mv.

De nye foreningsaktiviteter kan kobles til allerede eksisterende indsatser i området. Her tænkes bl.a. på Kultur- og Fritidsforvaltningens FerieCamp, som er gratis aktiviteter for børn og unge 6-16 år i de fem store skoleferier. Aktiviteterne afholdes bl.a. af lokale foreninger, og har base i lokalområdet tæt på Urbanplanen. FerieCamp kan bruges som en velkendt og tryk base for børnene, hvorfra der arrangeres ture til Naturparken og de aktiviteter og events, som laves her. Denne metode er afprøvet med succes på kulturområdet, men der savnes naturaktiviteter på FerieCamp.

Desuden vil det være relevant at inddrage DGI Storkøbenhavn som en stærk samarbejdspartner i forhold til at igangsætte og forankre foreningsaktiviteter.

1.3 Naturaktiviteter i skoler og institutioner (særligt børn 3-16 år)

En måde at nå de mange børn, der bor i området er via de lokale folkeskoler, daginstitutioner, fritidshjem og fritidscentre. Folkeskolerne har en forpligtelse via "Åben Skole" til at inddrage lokalsamfundet, og institutionerne har også en rolle at spille i at introducere børnene til det omkringliggende samfund og natur.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har de seneste tre år kørt et pilotprojekt på de tre skoler omkring Urbanplanen: Peder Lykke Skolen, Dyvekeskolen og Amager Fælled Skole med henblik på at igangsætte Åben Skole-samarbejder, og det er erfaringen, at skolerne i høj grad efterspørger aktiviteter med fokus på natur, friluftsliv og læring. Projektet kan således spille ind i skolernes læringsmål i fag som natur og teknik og biologi, men også bidrage til andre fag samt den sociale trivsel og elevernes lyst til læring. Konkret vil "Naturpark for alle" – i tæt samarbejde med lærere og pædagoger – gennemføre lærings- og aktivitetsforløb med udgangspunkt i Naturparken, som både giver skolen og institutionerne nye rammer, nye læringsrum og introducerer eleverne til Naturparken som et lokalt sted for dem. Med andre ord bruges skole- og institutionsverdenen som en velkendt ramme for at børnene oplever den natur, som de måske opfatter som "fremmed" og utryk.

Københavns Naturskole, som holder til i Naturpark Amager, er en oplagt samarbejdspartner i forhold til folkeskolerne og institutionerne, og har allerede en mængde erfaringer og praksisser på dette område. I det følgende arbejde skal det afdækkes, hvordan Naturskolen kan indgå, både på skole/institutionsområdet, men også i forbindelse med de andre indsatser i projektet. Dette arbejde laves i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen, Afdeling for Bæredygtig Udvikling.

Den "nære" natur, som ligger meget tæt på børnenes hverdag, nemlig Remiseparken (der skal renoveres i de kommende år) og heri de bemandede legepladser Byggeren og Bondegården med deres dyrehold, nyttehaver osv. vil også være en oplagt samarbejdspartner, der kan fungere som et springbræt til den "større" natur i Naturparken. Dette er især oplagt for de yngre børn i daginstitutioner og indskoling/ fritidshjem.

Også de lokale frivillige foreninger såsom spejdergrupper, rollespilsforeninger og andre vil være oplagte at inddrage i forbindelse med aktiviteterne, ligesom lokale aktører som Miljøpunkt Amager og de boligsociale helhedsplaner kan spille en rolle her.

2. Kommunikativt aktivitetsspor

Under dette spor er følgende indsatser identificeret:

- Synlig og bred kommunikation af Naturparkens tilbud
- Direkte og håndholdt kommunikation - FritidsGuiderne
- Borgerinvolvering

2.1 Bred kommunikation

Kendskabet til aktiviteter og faciliteter i Naturparken udbredes via en bred kommunikation på de etablerede kommunikationsplatforme i forhold til beboerne i området. Den brede kommunikation kan udfolde sig på platforme så som facebookgrupper, beboerblade, lokalpresse samt opslag og flyers på skoler, daginstitutioner og i beboerhuse/opgange. Denne indsats koordineres med den kommunikationsgruppe, som tager sig af kommunikationen for hele Naturpark Amager projektet. Kommunikationsindsatserne vil løbende blive evalueret, så der kan fokuseres på de indsatser, som har en effekt.

2.2 NaturGuiderne – håndholdt kommunikation (under FritidsGuiderne)

Erfaringer i de udsatte byområder viser dog, at ovenstående kommunikationsformer bør suppleres af en mere direkte og håndholdt kommunikation for at mere udsatte borgere og familier får reelt kendskab til og nytte af budskabet. Den mere direkte kommunikation baseres på relationer. Udgangspunktet for indsatsen er FritidsGuiderne, som vil danne basis for udviklingen af en ny under-gruppe bestående af deciderede NaturGuider. FritidsGuiderne er frivillige, som taler med udsatte familier om deres børns fritidsønsker og følger børnene til første aktivitetsgang. FritidsGuiderne følger også op på, hvordan det går med børnenes deltagelse efter ca. et halvt år. FritidsGuiderne på Amager er pt. primært engageret i at hjælpe børn til idræts- og kulturaktiviteter. Ved at udvide FritidsGuide-korpset med frivillige, der primært er uddannet til at hjælpe børn og familier til natur- og friluftaktiviteter – NaturGuider -, kan FritidsGuiderne komme til at fungere som et stærkt bindeled mellem de udsatte boligområders børn og de tilbud og aktiviteter, der findes i Naturpark Amager. Der drages fordel af FritidsGuidernes kendte ansigt i lokalområdet og deres velafprøvede metode, men med fokus på et helt nyt aktivitetsfelt – nemlig naturen, friluftslivet og Naturparken.

Desuden kan NaturGuiderne kobles med de indsatser, der er beskrevet i det sociale og kompetencegivende spor ved at fungere som brobyggere mellem de aktiviteter, der sættes i gang og de udsatte familiers efterfølgende brug af Naturparken.

De frivillige FritidsGuider og de kommende NaturGuider er organiseret omkring en lokal koordinator, som rekrutterer og hjælper de frivillige. Koordinatoren sørger for dialogen med samarbejdspartnere og den indledende kontakt til børn og familier, men det er de frivillige, der er kernen i indsatsen, og har den bærende og ligeværdige dialog med familierne. FritidsGuiderne er organiseret under Kultur- og Fritidsforvaltningen i tæt samarbejde med Red Barnet, som varetager rekruttering og kompetenceløft af de frivillige. Det skal afklares nærmere, hvorvidt der kan samarbejdes yderligere med Red Barnet i forhold til aktiviteter i Naturparken.

Der gøres opmærksom på, at FritidsGuidernes overordnede bevilling løber til udgangen af 2017. Derfor skal det afdækkes, hvorvidt indsatsen herefter kan bruges som udgangspunkt for denne del af det kommunikative aktivitetsspor.

2.3 Borgerinvolvering

Som en del af kommunikationsindsatsen gennemføres en række borgerinvolverende processer. Det er afgørende at involvere borgerne i bl.a. udvikling af aktiviteter, som de finder interessante og i etableringen af nye fysiske anlæg og udstyr i Naturparken, som de vil bruge fremover.

Borgerinvolveringen er afgørende for, at Naturparken også bliver brugt efter projektperioden, og at borgerne omkring Naturparken får et ejerskab til den.

Med borgerinvolveringen ligger der også et perspektiv i løbende at inddrage nye borgergrupper i udviklingen af parken. Udsatte borgere er ofte vanskelige at involvere i disse typer processer, og det vil kræve et tæt samarbejde med de professionelle aktører, som er tæt på borgerne i dagligdagen. Udover de udsatte unge og skolebørnene, som er nævnt ovenfor, kan inddrages udsatte voksne med forskellige problematikker som misbrug, arbejdsløshed mv., som er overrepræsenteret i området. Her kan det eventuelt være relevant at samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens alkoholbehandling eller Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens jobindsatser for at få kontakt til målgruppen og undersøge nærmere, hvordan og hvorvidt det er relevant for dem at bruge Naturparken.

Det skal bemærkes, at borgerinvolveringen i "Naturpark for alle"-projektet ligger ud over den større borgerinddragelsesproces, som sættes i værk i forbindelse med det overordnede projekt, men vil selvfølgelig blive koordineret med denne og kan med fordel spille ind, hvor det giver mening.

3. Fysisk anlægsspor

Den fysiske del af "Naturpark for alle" udvikles hovedsageligt i forbindelse med udviklingen af Naturparkens nye hovedindgange. Der fokuseres særligt på hovedindgangen ved DR Byen, som ligger i tæt forbindelse med Urbanplanen, og er den nordligste indgang til Naturparken.

Ved hovedindgangene kan der etableres muligheder for, at lokale foreninger og brugere af naturparken kan have udstyr til deres forskellige aktiviteter. Hovedindgangene vil fungere som et startpunkt, hvorfra grupper kan tage ud i Naturpark Amager. Udgangspunktet kan eksempelvis være et fysisk mødested med opholdsrum, som både kan bruges af organiserede foreninger, institutions- og skolegrupper og uorganiserede grupper. I den forbindelse kan der etableres grejbanker, hvor der er plads til opbevaring af udstyr og rekvisitter, som kan bruges af flere mere eller mindre organiserede grupper. De fysiske rammer for "Naturpark for alle" udvikles i tæt forbindelse med Hovedindgangen ved DR-Byen, som TMF er projektleder på.

Såfremt det gennem projektet viser, at der er behov for fysiske tiltag andre steder i Naturparken, så som shelters ved et blåt støttepunkt eller andet, vil dette blive indarbejdet i projektet og koordineret med arbejdsgruppen.

Med de forbedrede rammer for eksisterende og nye frivillige foreninger og brugergrupper i og omkring Naturpark Amager, kan de tilbud, som allerede findes, få mulighed for at blomstre og rumme flere medlemmer end tilfældet er i dag. Derudover kan der etableres nye foreninger og tilbud, som kan rumme brugergrupper, der på nuværende tidspunkt ikke bruger naturparken.

Det vil desuden blive afsøgt, om der er muligheder for samarbejde med Områdefornyelsen i Sundby under TMF i forhold til projektets fysiske spor.

3. Organisering

"Naturpark for alle" skal være bredt forankret i partnerskabet. Det er vigtigt for projektets succes, at initiativer i forbindelse med den sociale dimension, sammentænkes på tværs af forvaltninger og kommuner. Københavns Kommune er som projektejer ansvarlig for at inddrage de relevante interessenter og samarbejdspartnere i de forskellige delprojekter.

Projektejer

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Tovholder

Johannes Kristensen, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Projektmedarbejdere

Michala Ahn Hultberg, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Anja Egede Bjødstrup, Teknik- og Miljøforvaltningen

Når projektets aktiviteter startes op, ansættes en projektleder 37 timer/uge til varetagelse af det sociale og det kommunikative spor. Det skal afklares hvorvidt ansættelsesstedet kan være en lokal kulturinstitution (fx Solvang Bibliotek), hvor projektlederen vil have tæt føling med og kontakt til både borgere i området og de centrale samarbejdspartnere. Projektledelsen af det fysiske anlægsspor varetages af Fritid KBH, Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Følgegruppe i forhold til "Naturpark for alle"

Giuliano Matessi, Naturskolen, Børne- og Unge Forvaltningen
Nanna Sørensen, Områdefornyelsen Sundby, Teknik- og Miljøforvaltningen
Kirsten Egebo, Solvang-Ørestad Biblioteker, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Hanne Møller-Jensen, Tårnby Kommune
Jørgen Jensen, Dragør Kommune
Ole Markussen/Heidi Stranddorf, Naturstyrelsen
Michael Lundgaard, By & Havn

Styregruppe (overordnede projekt "Naturpark Amager")

Helle Holsøe, centerchef Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Mads Kamp Hansen, planlægningschef Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Vivianne Mortensen, afdelingschef Tårnby Kommune
Mette Jeppesen, direktør /Jørgen Jensen, afdelingschef Dragør Kommune
Rikke Jarmer, udviklingschef By&Havn
Hans Henrik Christensen, skovrider Naturstyrelsen

Programledelse (overordnede projekt "Naturpark Amager")

Thomas Jacobsen, direktør Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Jon Pape, serviceområdechef Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Betina Grimm, teknisk chef Tårnby Kommune
Mette Jeppesen, direktør Dragør Kommune
Rikke Jarmer, udviklingschef By&Havn
Peter Ilsøe, direktør Naturstyrelsen
----- Nordea-fonden
----- Friluftsrådet
----- Lokale- og Anlægsfonden

Driftsansvar:

Driftsansvaret for de etablerede faciliteter påhviler lodsejer.

4. Budget/Finansiering

	Årligt	I projektperioden (2018 – 20)
Socialt og kompetencegivende aktivitetsspor	Kr. 400.000	Kr. 1.200.000
Kommunikativt aktivitetsspor	Kr. 400.000	Kr. 1.200.000
Fysisk anlægsspor	Kr. 833.333	Kr. 2.500.000
I alt	Kr. 1.633.333	Kr. 4.900.000

Specificering af det **sociale** og **kommunikative** spor

	Årligt	I projektperioden (2018 – 20)
--	---------------	--------------------------------------

Fuldtidsansat projektleder til varetagelse af socialt/kommunikativt spor	Kr. 600.000	Kr. 1.800.000
Uddannelse af Naturambassadører	Kr. 40.000	Kr. 120.000
Understøttelse af foreninger (pulje, kurser mv.)	Kr. 40.000	Kr. 120.000
Aktiviteter for skoler/institutioner (herunder samarbejde med Naturskolen)	Kr. 40.000	Kr. 120.000
Videreudvikling af FritidsGuiderne til NaturGuider (10 t/uge)	Kr. 60.000	Kr. 180.000
Bred kommunikationsindsats	Kr. 10.000	Kr. 30.000
Borgerinvolveringsaktiviteter	Kr. 10.000	Kr. 30.000
I alt	Kr. 800.000 kr.	Kr. 2.400.000

Det skal pointeres, at alle aktiviteter, der er beskrevet i ovenstående og noteret i budgettet, er tiltag, der kræver finansiering, hvis de skal realiseres. En del af indsatserne bygger ovenpå eksisterende indsats i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, som allerede er finansieret (fx FritidsGuiderne, Solvang Bibliotek, FerieCamp mv.), men hvis disse indsats skal udvides til også at omfatte aktiviteter knyttet til Naturpark Amager, er det ovenstående budget nødvendigt.

5. Tids- og milepælsplan

"Naturpark for alle" skal igangsættes i sammenhæng med anlægsprojekterne i parken, så synergierne mellem indsatserne kan udnyttes. En vigtig del af projektet består netop i anlæg af en facilitet til foreninger og brugere, som skal etableres i tilknytning til én af hovedindgangene.

Det vurderes derfor, at "Naturpark for alle" tidligst bør igangsættes et år inden de øvrige anlæg står færdige.

Pt. er det planen, at hovedindgange og blå støttepunkter står færdige i løbet af 2020. Med det udgangspunkt kan "Naturpark for alle" tidligst igangsættes i løbet af 2019.

Projektet indeholder følgende faser:

Inddragelse af samarbejdspartnere	Opstart af delprojekter (aktiviteter)	Fortsættelse af delprojekter under det sociale spor		Forankring af indsatserne (aktiviteter og kommunikation)	Herefter drift og evaluering
	Opstart af det kommunikative spor	Fortsættelse af det kommunikative spor			
	Idéudvikling af det fysiske spor	Projektering og udbud af det fysiske spor	Anlæg af det fysiske spor		
Forår 2019	Sept. 2019	Sept. 2021		Dec. 2021	

Fase 1: Inddragelse af samarbejdspartnere samt udvikling af kommunikationsstrategi (ca. 2 måneder)

I den indledende fase vil der være et stort fokus på at få inddraget samarbejdspartnere, som har konkret viden og erfaring med målgruppen.

Mulige samarbejdspartnere:

- Den boligsociale helhedsplan, Partnerskabet i Urbanplanen
- Den boligsociale helhedsplan, Amagerbro
- Områdefornyelsen Sundholm
- De bemandede legepladser (Bondegården og Byggelegepladsen) i Remiseparken
- Skoler og institutioner i området (herunder Peder Lykke, Dyveke og Amager Fælled Skole og omkringliggende institutioner)
- Børne- og Ungekulturpiloterne, Solvang/Ørestad Biblioteker
- Naturskolen på Amager
- Tryghedsplanen for Urbanplanen under Sikker By (Økonomiforvaltningen)
- SSP og gadeplansmedarbejdere i området under Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen
- En række frivillige foreninger, som bruger området i dag eller vil bruge det i fremtiden (eks. Thorolf spejderne, Rollespilsfabrikken, Amager Orienteringsklub, DGI Storkøbenhavn mv.)
- Socioøkonomiske virksomheder i området (eks. Bybi)

- Miljøpunkt Amager
- Københavns Kogræsserlaug
- Amager Vest Lokaludvalg
- Sundhedsforvaltningen/Beskæftigelsesforvaltningen ift. inddragelse af udsatte voksne
- Skovhjelperne
- Mulige samarbejdspartnere i Dragør kommune: Kongelundsfortet, Kongelundslejren Asylcenter, udflytterbørnehaver, ungdomsskolen mv.
- Mulige samarbejdspartnere i Tårnby kommune: Nørre Asmindecenteret (for unge), Tårnby Naturskole, produktionsskolerne mv.

Det er sparsomt hvad der er lavet af analyser af målgruppens brug af naturparker. Derfor har den indledende interessentinddragelse som formål at indsamle viden og konkrete erfaringer med målgruppen, som kan danne grundlag for det videre arbejde og de følgende delprojekter.

Derudover er der også i denne fase fokus på forankring hos samarbejdspartnerne. Det er essentielt for projektet succes, at der lokalt i de udsatte boligområder bakkes op om projektet. Forankring hos samarbejdspartnerne er blandt andet vigtig af to årsager, dels fordi samarbejdspartnerne har den direkte kontakt med målgruppen, og dels for at sikre indsatsernes videre virke efter projektet er slut.

Fase 2: Udarbejdelse og opstart af konkrete del-projekter (aktiviteter), samt udvikling af fysiske tiltag og det kommunikative spor (ca. 2 måneder)

På baggrund af den indledende inddragelse af samarbejdspartnerne og derigennem målgruppen, udarbejdes der i projektgruppen konkrete projekter i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere.

Sideløbende med at de konkrete projekter udvikles, kan de fysiske tiltag kvalificeres og udvikles på denne baggrund.

Fase 3: Projektering og udbud af fysiske tiltag (ca. 1 måned)

Projektering for de fysiske tiltag gennemføres med baggrund i fase 2

Fase 4: Anlæg af de fysiske anlæg samt fortsættelse af forskellige del-projekter(aktiviteter) og kommunikationsindsats (opstartes efter ca. 3 måneder og løber resten af projektperioden)

Fase 5: Drift og evaluering

Den sociale dimension skal gerne kunne leve sit eget liv på baggrund af foreninger og frivillige grupper samt skoler og institutioner.

Der vil igennem hele projektet være en løbende evaluering, som skal bruges til at kvalificere projekterne.

Konkrete milepæle ift. opstart af projekt:

1. Endelig projektbeskrivelse færdig
2. Endelig beslutning i styregruppe/ programgruppe om igangsættelse af ”Naturpark for alle”
3. Udmøntning af midlerne til Kultur- og Fritidsforvaltningen
4. Konkret handleplan og samarbejdsaftale mellem Fritid KBH og Solvang/ Ørestad biblioteker
5. Stillingsopslag og ansættelse af projektkoordinator
6. Igangsættelse af projekt

Fra godkendelsen i styregruppen/ programgruppen til igangsættelse af projektet forventes at gå 3 måneder.

6. Eksterne ressourcer

- Den boligsociale helhedsplan, Partnerskabet i Urbanplanen
- Den boligsociale helhedsplan, Amagerbro
- Områdefornyelsen Sundholm
- De bemandede legepladser (Bondegården og Byggelegepladsen) i Remiseparken
- Skoler og institutioner i området (herunder Peder Lykke, Dyveke og Amager Fælled Skole og omkringliggende institutioner)
- Børne- og Ungekulturpiloterne, Solvang/Ørestad Biblioteker
- Naturskolen på Amager
- Tryghedsplanen for Urbanplanen under Sikker By (Økonomiforvaltningen)
- SSP og gadeplansmedarbejdere i området under Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen
- En række frivillige foreninger, som bruger området i dag eller vil bruge det i fremtiden (eks. Thorolf spejderne, Rollespilsfabrikken, Amager Orienteringsklub, DGI Storkøbenhavn mv.)
- Socioøkonomiske virksomheder i området (eks. Bybi)
- Miljøpunkt Amager
- Københavns Kogræsserlaug
- Amager Vest Lokaludvalg
- Sundhedsforvaltningen/Beskæftigelsesforvaltningen ift. inddragelse af udsatte voksne
- Evt. indsatser i Dragør og Tårnby kommuner

7. Afhængigheder

Igangsættelsen af ”Naturpark for alle” er afhængig af tidsplanen for det samlede projektprogram Naturpark Amager.

Den fysiske del af ”Naturpark for alle” vil i første omgang være afhængig af hovedindgangene, og særligt den ved DR-Byen.

8. Koordinering

Der er løbende behov for koordinering af økonomi, beslutninger og konkrete initiativer ift. det samlede projektprograms andre fokusområder.

Projektet skal endvidere koordineres med Naturparkplanen for Naturpark Amager 2015 -2020.

Kommunikationsindsats samt borger- og interessentinddragelsen skal ligeledes koordineres på tværs af det samlede projektprogram.

Der bør ligeledes være en koordination gennem det samlede projektprogram ift. de fonde, der har bidraget med finansiering. Det kan ske dels gennem projektledelsesgruppen, dels gennem inddragelse i den konkrete realisering af det enkelte fokusområde.

9. Borgerinddragelse

Inddragelse af interessenter og målgrupper er af afgørende betydning for delprojektet ”Naturpark for alle”s succes. Inddragelsen er beskrevet under ”det kommunikative spor”.

Der skal for hele projektet Naturpark Amager være en borgerinddragelsesproces. Denne proces har flere formål, nemlig:

- At komme med informationer om hvad der foregår, og kommer til at foregå i Naturpark Amager.
- At skabe ejerskab til området og de nye tiltag.
- At få input til de kommende anlæg

”Naturpark for alle” vil i forbindelse med denne proces blive præsenteret i den brede befolkning.

10. Kommunikation

For beskrivelse af målgruppe henvises til første side af projektbeskrivelsen.

11. Myndighedsgodkendelser

Det forventes ikke at projektet kræver myndighedsgodkendelser. Myndighedsgodkendelser i forbindelse med det fysiske anlægsspor, vil blive beskrevet i projektbeskrivelsen for Hovedindgangen ved DR-byen.

12. Risici

Udviklingen af det fysiske anlægsspor følger de samme risici, som anlægsprojektet ”Hovedindgang ved DR-byen”, hvilket omhandler de udfordringer det giver, at anlægge i et område med særlige naturmæssige hensyn.

Der er risiko for, at projektet forsøger at dække et behov, som ikke er til stede hos målgruppen – nemlig at komme ud i naturen. Det er derfor vigtigt, at der laves forudgående undersøgelser, der afdækker i detaljer hvem målgruppen er, og hvilke behov de har.

Det er afgørende for projektet at lokale aktører vil samarbejde og bakke op om tiltagene. Det er derfor vigtigt at få startet en dialog med disse tidligt i forløbet, således at det kan blive afdækket hvordan projektet kan spille sammen med de ressourcer, der allerede findes i lokalområdet.

13. Projektets afslutning og evaluering

Projektet forventes afsluttet ultimo 2020.

Evaluering af projektet aftales indledningsvis mellem partnerskabet og de fonde, der har medvirket til projektets realisering.