

Forslag til køreplan for københavnerrinddragelse ifm. bydelsplan (*Ændringer kan forekomme*)

Køreplan for inddragelse er udformet ud fra arbejdsgruppernes idéer til inddragelse, der er beskrevet i de enkelte projektdesign (se bilag) samt arbejdsgruppernes drøftelser i uge 36. Alle temaer er uddybet i bilagene.

Køreplanen for københavnerrinddragelse ifm. bydelsplan er en overordnet ramme, der løbende kan ændre sig. Temagrupperne vil eksempelvis fastlægge endelige datoer og forløb for aktiviteter i samarbejde med sekretariatet.

Aktiviteterne for københavnerrinddragelsen er farvekodet efter, hvad de enkelte arbejdsgrupper arbejder med. Aktiviteter uden farve er sideløbende aktiviteter tilknyttet alle temaerne.

Alle arbejdsgruppernes temaer bliver kvalificeret i borgerpanelundersøgelsen fra september.

Oversigt over Lokaludvalgets temaer og aktiviteter ifm. bydelsplan

BIFUK

Tema	Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt)
Kunst i byens rum (Bilag 1)	- Borgerpanelundersøgelse (2.) - Kunstvandring (9.)
Kulturtilbud for børn (Bilag 2)	- Borgerpanelundersøgelse (2.) - Kort spørgeskemaundersøgelse målrettet indskolingsbørn (11. og 5.)
Idrætstilbud i bydelen (Bilag 3)	- Borgerpanelundersøgelse (2.) - Kort spørgeskemaundersøgelse målrettet indskolingsbørn (11. og 5.)

SOSU

Tema	Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt)
Aktive fællesskaber (Bilag 4)	- Borgerpanelundersøgelse (2.) - Netværksmøde for aktører med tilbud til socialt udsatte (13.)

PET

Tema	Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt)
En revision af VISIONER FOR NORD-ØSTAMAGER (Bilag 5)	<ul style="list-style-type: none"> - Borgerpanelundersøgelse (2.) - Frivillig Fredag (5.) - 1 workshop (4.)

MK

Tema	Aktivitet (Aktivitets nr. i uddybet oversigt)
En klimatilpasset bydel (Bilag 6)	<ul style="list-style-type: none"> - Borgerpanelundersøgelse (2.) - 2-3 pop-up møder (7.)
Grønne byrum i bydelen (Bilag 7)	<ul style="list-style-type: none"> - Borgerpanelundersøgelse (2.) - Maptionnaire (3.) - 2 x byvandring (8.)
Lergravsvejsstrækningen (Bilag 8)	<ul style="list-style-type: none"> - Borgerpanelundersøgelse (2.) - 1 pop-up møde (10.)

Uddybet oversigt over aktiviteter ifm. bydelsplan (*Ændringer kan forekomme*)

August-december 2022

Tid	(Aktivitets nr.) Aktivitet	Formål med metode	Tema	Konkrete aktiviteter og formålet med temaer	Steder og ansvarlige
13. aug.	(1.) Amagerbanens dag	At skabe opmærksomhed omkring bydelsplanen og få borgernes input	-	Input via tørresnor	Amagerbanen
30. aug. - 12. sep.	(2.) Borgerpanelundersøgelse, der kvalificerer arbejdsgruppernes temaer	At kvalificere arbejdsgruppernes temaer og giver indblik i andre temaer lokaludvalget kunne fokusere på	Alle arbejdsgruppernes temaer	Borgerpanelundersøgelsen fokuserer på lokaludvalgets foreløbige temaer og er med til at konkretisere og kvalificere temaerne.	Borgerpanel
Aug.- Sep.	(3.) Maptionnaire som en del af borgerpanelundersøgelse	At identificere mulige steder til udvikling af grønne byrum.	Grønne byrum (Bilag 7)	Et maptionnaire kort er tilknyttet borgerpanelundersøgelsen, hvor det er muligt at identificere forslag til udvikling af grønne byrum. I borgerpanelundersøgelsen spørges der ind til grønne områder.	Borgerpanel Ansvarlig: Jens William Grav Medansvarlige: MK-gruppen
21. sep.	(4.) Workshop ifm. Laplandsgadekvarteret	At kvalificere den kommende udvikling af Laplandsgadekvarteret	Visioner for Nordøstamager (Bilag 5)	En workshop i Laplandsgadekvarteret, der har til hensigt at få input til, hvordan Laplandsgadekvarteret bør udvikle sig fra virksomheder, kunstnere mv.	FÆRDIG PLANLAGT Ansvarlig: Frank Lambert

				<p>Deltagerne bestemmer sig på workshoppen for, hvilke visioner, de har, samt hvordan de vil arbejde videre med deres visioner.</p> <p>Lokaludvalget kan inddrage disse visioner for Laplandsgadekvarteret i bydelsplanen.</p>	<p>Medansvarlige: Laplandsgadegruppen + Sekretariatet</p> <p>Opsamling på inddragelse: Referat</p>
30. sep.	(5.) Frivillig fredag	At skabe opmærksomhed omkring bydelsplanen og få borgernes input	-	<p>To temaer i særligt fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visioner for Nordøstamager. Herunder Prøvestenen Syd - Kultur - og idrætstilbud til indskolingsbørn 	<p>Amagerbro Torv</p> <p>Tilmeldte fra lokaludvalget: Grith Pontoppidan, Peter Quistgaard, Bente Lildballe, Peer Harpøth, Susanne Møller</p>
11. okt.	(6.) Repræsentantskabsmøde	<p>At få et repræsentantskab</p> <p>Herunder at foreninger, netværk og lokale aktører el.lign. kan deltage i arbejdet med bydelsplanen og gøre opmærksom på fremtidige aktiviteter mv.</p>	Præsentation af alle temaer	Repræsentantskabet præsenteres for alle temaer	Kvarterhuset
Okt./nov.	(7.) <i>Pop-up møder</i> forskellige steder i bydelen	At konkretisere temaer/projekter yderligere samt inddrage borgere og aktører fra forskellige geografiske steder mv.	Klimatilpasset bydel (Bilag 6)	<p>2-3 pop-up møder med eventcyklen, der skal målrettes udvalgte steder og brugere.</p> <p>I forhold til Amager Strand og stormflodssikring vil det især være strandens stabile brugere og foreninger, som skal inddrages.</p> <p>I forhold til skybrudssikring (og evt. hedebløge) vil det især være brugerne af specifikke steder, der</p>	<p>2-3 steder udvælges:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amager Strand ifm. stormflodssikring <p>Trine udvælger 1-2 steder, hvor der behov for skybrudssikring snarest muligt, og får dem kvalificeret af forvaltning.</p> <p>Ansvarlig: Trine Munk</p> <p>Medansvarlige: MK-gruppen</p>

				<p>skal bidrage til klimatilpasningen, som skal inddrages, samt det umiddelbare nærmiljø.</p> <p><i>Evt. hjælp af RUC-projektgruppe</i></p> <p><i>Projektgruppen skal selv stå for empiriindsamling. Tovholder for temaet vil have den primære dialog med projektgruppen. Kan evt. afsluttes med præsentation af de studerendes resultater.</i></p>	<p>Opsamling på inddragelse: Fastlægges evt. på MK-mødet i oktober</p>
Okt./nov.	(8.) 2 x Byvandring	2 x byvandring for at kvalificere de indkomne resultater fra Maptionnaire og borgerpanelundersøgelsen	Grønne Byrum (Bilag 7)	<p>2 x byvandring, der fastlægges ud fra, hvor der er kommet forslag til nye grønne byrum.</p> <p>Ruten laves ud fra resultater fra Maptionnaire.</p> <p>Byrumsforvalteren inviteres til at deltage for at kvalificere forslagene</p>	<p>Steder: Ruterne laves evt. på MK-mødet i oktober.</p> <p>Ansvarlig: Jens William Grav</p> <p>Medansvarlige: MK-gruppen</p> <p>Opsamling på inddragelse: Fastlægges evt. på MK-mødet i oktober.</p>
Okt./nov.	(9.) Kunstvandring	At konkretisere temaer/projekter yderligere samt at inddrage kunstforeninger og fagfolk el.lign.	Kunst i bydelen (Bilag 1)	<p>En kunstvandring i Amager Øst, hvor der er fokus på, hvad der mangler og hvor der mangler kunst i bydelen.</p> <p>Kunstvandringen tager deltagere med på en vandring, der på den ene side skal vise bydelens kunst og på den anden side skabe dialog om, hvor og hvad der mangler af kunst.</p>	<p>Steder: Ruten fastlægges løbende.</p> <p>Ansvarlig: Randi Johanne Sørensen</p> <p>Medansvarlige: BIFUK-gruppen</p> <p>Opsamling på inddragelse: Evt. referat</p>

				<p>Fagfolk indenfor for det kunstneriske felt og kunstforeninger el.lign. inviteres.</p> <p>Der kan skabes en dialog om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvor i byrummet mangler der kunst? - Hvad mangler vi, og hvad vil vi gerne have mere af? - Skal det det altid være blivende kunst, kunne midlertidig/udskiftelig kunst være interessant? 	
Okt./nov.	(10.) Pop-up møder forskellige steder i bydelen	At konkretisere temaer/projekter yderligere samt inddrage borgere og aktører fra forskellige geografiske steder mv.	Udviklings af Lergravsvejsstrækningen (Bilag 8)	<p>Et pop-up møde, hvor man står ½ time 1-4 forskellige steder langs strækningen for at høre borgernes input og ønsker til udvikling.</p> <p>Skoler, virksomhedsejere og foreninger kan også inviteres til at komme forbi til en snak.</p>	<p><i>NB! Kan evt. sammenlægges med 1 pop-up møde om skybrudssikring for at skabe synergi, såfremt at det er aktuelt.</i></p> <p>Steder Et pop-up møde 1-4 forskellige steder langs strækningen (Se markeringer på kort i projektdesign).</p> <p>Konkrete steder kan evt. fastlægges på MK-mødet i oktober.</p> <p>Ansvarlige Felicia Fock, Rune Solvang, Lasse Rosen</p> <p>Opsamling på inddragelse: Fastlægges evt. på MK-mødet i oktober.</p>
Okt./nov.	(11.) Spørgeskemaundersøgelse	At afdække hvilke idræts- og kulturtilbud, der mangler for indskolingsbørn	Idræt i bydelen (Bilag 3)	En kort spørgeskemaundersøgelse, der er målrettet indskolingsbørn, der uddeles på to	Skoler: Spørgeskemaundersøgelsen bliver ud delt på to skoler.

		At konkretisere, temaerne og inddrage børn gennem Surveys.	Kulturtilbud for Børn (Bilag 2)	<p>skoler – Nordøstamager Skole og Skolen på Amagerbro.</p> <p>I spørgeskemaundersøgelsen spørges der ind til, hvilke tilbud indenfor idræt og kultur, der mangler for indskolingsbørn i Amager Øst.</p> <p>Borgerpanelundersøgelsen ifm. bydelsplanen afdækker bl.a. dette emne ift. voksne, hvorfor der i denne undersøgelse fokuseres på tilbud til indskolingsbørn.</p> <p>Emnet er også afdækket i borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt tidligere i år.</p>	<p>Ansvarlig: Randi Sørensen og Susanne Møller</p> <p>Medansvarlige: BIFUK-gruppen</p> <p>Opsamling på inddragelse: Survey</p>
25. okt.	(12.) Dialog på Netværksmøde for aktører på det sociale område		Aktive Fællesskaber (Bilag 4)	Temaet Aktive Fællesskaber bliver sat på dagsorden til Netværksmødet for aktører på det sociale område den 25. oktober.	<p>Ansvarlig: Susanne Møller og Nicole Schmitt</p> <p>Medansvarlige: Sekretariatet</p> <p>Opsamling på inddragelse: Referat</p>
Feb. 2023	(13.) Repræsentantskabets godkendelse og kvalificering af bydelsplanen				

14. september 2022