



Anlægsregnskab 2015 vedr. projektering og sammenlægning af daginstitutioner i anlægsplan 2008-2010, herunder Børneplan II og Strukturplanen

Projekt navn: Projektering, sammenlægning af daginstitutioner

Bevillingsnr.: 355053283

Afleveringsdato: Afleveret løbende

Ibrugtagningsdato: Afleveret løbende

Projektbeskrivelse: Planlægning og projektering af de daginstitutioner, som er omfattet af de strukturtilpasninger, som indgår i anlægsplanen 2008-2010 for skoler og institutioner.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008, pkt. 40	13.079		
BR 15-05-2008, pkt. 40, Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)	-89		
I alt	12.990	22.451	-9.461

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at en andel af projekteringsudgifterne, som vedrører sammenlægningen af i alt 78 daginstitutioner, ikke er fordelt på de enkelte projekter. På disse projekter har der været et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. fremskrevet til 2015 P/L, der således overstiger merforbruget i projekteringsprojektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	0		-	-	-
I alt	0				

Der er ingen udgifter til optagelse i anlægskartoteket, fordi projektet udelukkende udgør planlægning og projektering.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk