

**Bilag 4. Opfølgning på servicemål**

23-04-2013

I forbindelse med fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling for Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplantillæg under Økonomiforvaltningen jf. nedenstående tabel. Der følges op på 4. kvartal 2012.

Sagsnr.  
2013-72332Dokumentnr.  
2013-330964

Mål	Resultat	Bemærkninger
<p>Maksimal tid for planproces efter vedtagelse af startredegørelse:</p> <p>12 måneder for mindre lokalplan</p> <p>15 måneder for større udviklingsplaner</p>	<p>Der er vedtaget en mindre lokalplan i 1. kvartal i 2013 som har taget 13. mdr. Måltallet er dermed ikke overholdt.</p>	<p>Der er forløbet lidt mere end 13 mdr. fra startredegørelse til endelig vedtagelse. I perioden fra startredegørelsen blev vedtaget til endelig vedtagelse er gennemført en konkurrenceproces, der har medført en forlængelse ud over de 52 uger.</p>
<p>Sagsbehandlingstid, som beregnes fra modtagelsen af fyldestgørende ansøgningsmateriale, til en afgørelse er truffet (høringsperioder fratrækkes):</p> <p><i>Lette sager:</i> maximalt 5 arbejdsdage i gennemsnit</p> <p><i>Svære sager:</i> maximalt 20 arbejdsdage i gennemsnit</p> <p><i>Sager med aftalt tid:</i> alle aftaler overholdes.</p>	<p>For de byggesager, som er afgjort i 1. kvartal 2013, er sagsbehandlingstiderne følgende:</p> <p><i>Lette sager (397 sager)</i> 5 dage i gennemsnit samt målopfyldelse på 100 %</p> <p><i>Svære sager (1.440 sager):</i> 18,7 dage i gennemsnit samt målopfyldelses på 100 %</p> <p><i>Sager med aftalt tid (5 sager):</i> Målopfyldelse på 100 %</p>	<p>Det skal bemærkes, at baggrunden for stigningen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 1. kvartal 2013 i forhold til 2012 er ændringer i bygningsreglementet pr. 1. januar 2013 og implementering af nye gebyrbestemmelser pr. 1. januar 2013.</p>
<p>Kommuneplantillæg uden tilhørende lokalplan må maksimalt tage 10 måneder inkl. en forudgående, offentlig høring</p>	<p>Der er udarbejdet 1 kommuneplantillæg i første kvartal 2013 - kommuneplantillægget for metro til Nordhavn med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Dette blev sendt i forudgående høring den 1. marts 2012 og blev endelig vedtaget den 7. februar 2013 og har dermed taget 11 måneder at gennemføre. Måltallet er dermed ikke overholdt.</p>	<p>Overskridelsen af måltallet skyldes, at kommuneplantillægget har indeholdt en VVM-redegørelse og miljøvurdering, som gør kommuneplantillægget noget mere omfattende end almindelige kommuneplantillæg.</p>

Team Regnskab

E-mail  
YZ8H@okf.kk.dkEAN nummer  
5798009800206