



HØJDEVANGENS SKOLE, GRØNLÝKKEVEJ 1  
2300 KØBENHAVN S. [WWW.HVS.KK.DK](http://WWW.HVS.KK.DK)  
Tlf.: 3258 1977 Fax.: 3258 1939

# Skolebestyrelsens godkendelse af dispositionsforslaget på Højdevangens Skole

den 20. januar 2012

Til Pernille Herzberg mfl

## Skolebestyrelsens godkendelse af dispositionsforslag for ombygning af Højdevangens Skole til overbygningsskole.

Skolebestyrelsen vil gerne udtrykke stor tilfredshed med det foreliggende  
dispositionsforslag.

Med baggrund i et projekt, der omdanner Højdevangens Skole til overbygningsskole, er  
det skolebestyrelsens opfattelse, at forslaget er tilfredsstillende med udgangspunkt i dels  
en tidsplan, der er meget presset – og en økonomi, der lægger klare begrænsninger på de  
ændringer, der kan foretages.

To ting har været vigtige for skolebestyrelse:

1. Der skal ved skoleårets start august 2012, være et ungdomsmiljø færdiggjort i en  
sådan grad, at overbygningsskolen er et attraktivt tilbud til vores udvidede  
udskoling.
2. Der skal være de absolut nødvendige faglokaler til den kommende  
overbygningsskole.

Med dispositionsforslaget vil en stor del af ungdomsmiljøet stå færdigt efter  
sommerferien 2012, dette kan kun opnås ved, at der anvendes "fast-track" på denne del.  
Det er derfor vigtigt for skolebestyrelsen at pointere vigtigheden af, at alle instanser i de  
berørte forvaltninger støtter aktivt op om dette.

Ved at dele projektet i to, dels "fast-track" delen – og en senere del, der omhandler  
færdiggørelsen af ungdomsmiljøet, bla opbygning af EAT faciliteter, vil skolen skulle  
opbygge to byggepladser.

Dette indebærer en udhulning af et i forvejen begrænset økonomisk grundlag.  
Skolebestyrelsen opfordrer derfor til, at det overvejes at lade hele byggeriet omfatte af  
"fast-track" konceptet. Dette vil desuden medføre, at skolens elever vil blive berørt  
væsentligt mindre, en periode på 3-5 måneder i stedet for 2-3 år.

### Mangler

Efter skolebestyrelsens opfattelse vil skolen efter ombygningen have nogle klare mangler i  
henhold til, at skulle være et attraktivt tilbud til udskolingseleverne i vores distrikt.

For det første vil størstedelen af basislokalerne ikke være ajourført til at opfylde de  
forventninger, man må have til indretningen af en udskolingsskole. Økonomien i projektet

### SKOLEBESTYRELSEN

#### Formand

Ib Pedersen

Email [ib.pedersen@mail.dk](mailto:ib.pedersen@mail.dk)

#### Næstformand

Henrik Helsgaun

#### Forældrevalgt

Alexander Lehmann

#### Forældrevalgt

Annette Bech Nielsen

#### Forældrevalgt

Lars Rønnow Torp

#### Forældrevalgt

Lotte Isager

#### Forældrevalgt

Lene Svane Kristensen

#### Elevrepræsentant

Christian Pedersen, 7X

#### Elevrepræsentant

Anton Wille, 7X

#### Medarbejderrepræsentant

Miriam Jul Jensen

#### Medarbejderrepræsentant

Claus Korslund

#### Fælles forældre email

[skolebestyrelse.hvs@gmail.com](mailto:skolebestyrelse.hvs@gmail.com)



HØJDEVANGENS SKOLE, GRØNLYKKEVEJ 1  
2300 KØBENHAVN S. [WWW.HVS.KK.DK](http://WWW.HVS.KK.DK)  
Tlf.: 3258 1977 Fax.: 3258 1939

# Skolebestyrelsens godkendelse af dispositionsforslaget på Højdevangens Skole

den 20. januar 2012

---

har ikke gjort det muligt at afsætte midler hertil.

For det andet mangler skolen en naturlig forbindelse mellem det kommende ungdomsmiljø og selve hovedbygningen. Byggeudvalget har drøftet, at en overdækket/lukket forbindelse mellem den kommende foyer og indgangen på hovedbygningen, ville danne sammenhæng både funktionelt og æstetisk mellem de to bygninger.

Et væksthus bygget som en glasgang kunne dels fungere som en indbydende overgang og et værested for unge mennesker, den kunne fungere som drivhus og faglig udviklingsmiljø for biologi samt to af vores linjer: *X-perimentariet* samt *Ildræt og Velfærd*.

Overgangen kan endvidere skabe udemiljø ved at opdele skolegården i to mindre dele; et attraktivt udemiljø med (urte)haver på den ene side og mulighed for fysisk aktivitet på den anden side.

Den nødvendige finansiering hertil, ca 1-2 mio, har vi ikke kunnet finde i anlægsbevillingen.

## Byggeudvalget

Skolebestyrelsen vil gerne udtrykke sin store tilfredshed med det arbejde, som alle parterne i byggeudvalget har ydet for at imødekomme den forventning, som vores kommende elever og forældre naturligt har til implementeringen af udskolingen på Højdevangens skole.

Venlig hilsen

Ib Pedersen  
Skolebestyrelsesformand

Lise Ammitzbøll  
Konstitueret Skoleleder