



Projekt- og evalueringsskabelon 2020

Projekt navn	Jul på Sluseholmen og Teglholmen 2020
Projektansvarlige fra lokaludvalget (hovedansvarlig skal markeres med fed)	Joan, Jan F og Stine
Projektansvarlige fra sekretariatet (hovedansvarlig skal markeres med fed)	Anne, Kathrine,
Hvilke aktiviteter består projektet af?	Flydende juletræ, forskellige aktiviteter, der udmøntes fra en pulje. NB! LU er ikke ansvarlig for aktiviteten "flydende juletræ" Det er op til arrangørerne af dette arrangement at søge de nødvendige tilladelser og at annoncere arrangementet. LU er kun ansvarlig for uddeling af midler fra den særlige pulje som nærmere beskrevet nedenfor
Hvem er projektets målgrupper: Primære målgruppe: Sekundære målgruppe: Antal man forventer at henvende sig til:	Primære målgruppe: Borgere i Sydhavnen, især Sluseholmen og Teglholmen
Sanarbejdsparter	Max Kim Tobiassen
Hvad er formålet med projektet?	At opretholde en tradition med at markere julens begyndelse 1. søndag i advent på trods af Corona
Hvorfor er det et vigtigt formål?	Det er identitetsskabende og brobyggende
Hvilke resultater forventer vi? At flere borgere bliver opmærksomme på lokaludvalget og at de får en positiv fælles oplevelse	
Hvordan er aktiviteterne egnede til at opnå formålet?	
På kort sigt	Det giver sig selv
På langt sigt	
Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling?	
På kort sigt	At skabe samhørighed mellem det nye og det gamle Sydhavnen
På langt sigt	
Hvordan spiller projektet sammen med lokaludvalgets årsplan/indsatsområder?	Julearrangementet findes i årsplanen
hvordan kan projektet spille sammen med visioner, politikker m.v. i Københavns Kommune?	



Projekt- og evalueringsskabelon 2020

På kort sigt	Det er borgerinddragende og inddrager borgere på tværs af alder, indkomst og etnicitet	
På langt sigt		
Har projektet nogle risici, som man skal være opmærksom på i forhold til realisering?	Risiko for aflysning pga Corona. Risiko for manglende opbakning lokalt, da ideen er ny og alternativ. Risiko for ikke at kunne nå afregning inden årsafslutning.	
Tidsplan	<p>Beslutning på LU-møde 24. 9</p> <p>Medlemmer af lokaludvalget (arbejdsgruppen) opsøger foreninger og forretninger fra den 7.10-12.10 og orienterer om projektet med uddeling af løbesedler.</p> <p>Annoncering til erhvervsliv og foreninger kommer i 7.10 – deadline 2.10. Samme dag opslag på FB Sluseholmsiden og evt. Karmasiden samt Lus FB og hjemmeside. Deadline for ansøgninger 19.10 kl. 12. Udvalgelse af deltagere 20.10. Kontrakter mv 20.10-5.11. Kontrakter returneret senest 15.11 Oprettelse af leverandører 16.11-24.11 Annonce i lokalavis 19.11 deadline 13.11</p>	Milepæle/succeskriterier
Hvilken kommunikationsindsats skal der laves	Løbende kampagne på FB, hjemmeside samt annocer i lokalavis	
Forventninger til lokaludvalget	Lokaludvalget skaber kontakter i forretninger og foreninger på Sluseholmen og Tegholmen og møder op til et udvalg af aktiviteterne. LU hjælper med at dele begivenheden på FB. lokaludvalget definerer nogle søgekriterier, men at det er den enkelte ansøger, der er ansvarlig for deres aktiviteter, herunder at overholde retningslinjerne i forhold til corona, søge tilladelser, hvis dette er krævet.	
Forventninger til sekretariatet (hvilke opgaver ønsker vi sekretariatet skal hjælpe med?,	Sekretariatet kan stå for – i samarbejde med en aktiv gruppe - at lave en annonce, uddelingsbrev, at udarbejde og oprette kontrakter/leverandøraftaler og udbetale, svar til samarbejdspartnere, Facebook. Tidsforbrug ca. 55 timer	
Budget	<p>12.000 kr. fra borgerinddragelsespuljen til juletræ. 50.000 kr. fra lokaludvalgets julearrangement</p> <p>15 tariffer af 2500 kr.</p> <p>Annonce 10.000 Kr. en kvartsides og en halv sides i lokalavisen</p> <p>Facebook 2.000 Kr.</p> <p>I alt: 49.500 kr</p>	



Projekt- og evalueringsskabelon 2020

Evaluering:

Blev aktiviteterne i projektet gennemført?	
Blev målgruppen i projektet nået?	
Fungerede samarbejdet med de øvrige parter?	
Blev tidsplanen overholdt?	
Stemte forventningerne til sekretariatet overens med virkeligheden?	
Blev budgettet overholdt?	
Hvilke resultater har projektet opnået samlet set?	
Bør projektet gentages igen næste år? (hvorfor/hvorfor ikke)	
Hvad og hvordan føder vi resultaterne af projektet ind til forvaltning og Borgerrepræsentationen?	
Andre bemærkninger?	