



Bilag 3

Overblik over Ressource- og Affaldsstrategi 2030 projekter, status og ændringer

19-03-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 4830

Dokumentnummer i F2
246193

Sagsnummer eDoc
2026-0086538

Læsevejledning, status for projekt:

I gang	51 projekter
Færdig	3 projekt
Ikke startet	11 projekter

I Ressource- og Affaldsstrategi 2030 var der oprindeligt 49 projekter, herunder 12 pilotprojekter. Efter projekterne er udfoldet i projektbeskrivelser, er det besluttet at opdele nogle projekter i flere særskilte projekter. Derfor er der nu 65 projekter, hvoraf 13 af disse er pilotprojekter.

Ressource- og Affaldsstrategi 2030 projekt	Status	Note
1.1.1 Minimering af madspild, tøj-, møbler og elektronikaffald	I gang	
1.1.4 Affaldsforebyggelse og genbrug målrettet børn og unge	I gang	
1.2.1 Udvikling og nye genbrugstiltag på genbrugsstationerne	I gang	
1.2.2.1 Drift af alternative nærgenbrugsstationer	Færdig	Afrapporteret 25/8 2025 Idriftsat 1/1 2026
1.2.2.2 Strategiske pejlemærker for genbrug	I gang	
1.2.2.3 Etablering af nye nærgenbrugsstationer	I gang	
1.2.3 Flere cykler til genbrug og genanvendelse	I gang	Afrapporteres 27/4 2026
1.2.5 Optimere genbrugsmuligheder på genbrugsstationerne	I gang	
1.2.6 Miljøproblematiske stoffer	Ikke startet	Opstart 1. halvår 2027
1.2.7.3 Ny metode til opgørelse af genbrug	I gang	
1.2.8 Mere genanvendelse på genbrugsstationerne	I gang	
1.2.9 Forbedret indsamling af elektronik	I gang	
2.1.1. Adfærdsrettede løsninger – madaffald og målgrupper	I gang	
2.1.2 Skilte i gårdene	I gang	
2.2.1 Styrket service til affaldsansvarlige	I gang	
2.3.1.1 Tilpasning af beholderløsninger	I gang	

2.3.1.2 Tilpasning af mobilsug	I gang	
2.3.1.3 Tilpasning af skaktejendomme	I gang	
2.3.3.2 Vask af madaffaldsbeholder	Ikke startet	Afventer evaluering
2.3.3.4 Sorteringsløsning til sækkeadresser	I gang	
2.3.3.5 Løft af sortering på kvarterniveau	Ikke startet	Afventer evaluering
2.3.4 Opsøgende indsats for styrket sortering i boligforeninger	I gang	
2.4.1 Evaluering og udvikling af bedre sammenhæng i sorteringsløsninger	I gang	
2.4.2 Udvikling af test af beholdere og materiel	Ikke startet	Afventer evaluering
2.5.1 Vejledning og tilsyn af virksomheder i København	Ikke startet	Opstart 1. halvår 2026
2.5.2 Vejledning målrettet virksomheder i blandet bolig/erhverv	Ikke startet	Opstart 1- halvår 2026
3.1.1 Bedre kvalitet i behandlingen af bioressourcer	I gang	Afrapporteres delvis 27/4 2026
3.1.3.1 Genanvendelse af madrasser	Færdig	Projektændringer* Idriftsættelse udestår.
3.1.3.2 Genanvendelse af bleaffald	I gang	
3.1.3.3 Øget kvalitet i behandlingen af stort indbo	I gang	
3.1.3.4 Bedre kvalitet i behandling af sorterede fraktioner fra sorteringsanlæg til restaffald	Ikke startet	Opstart 1. halvår 2027
3.1.4.1 Udvikling af et genanvendelseshierarki	I gang	
3.1.4.2 Nyt udbuds- og kontraktopfølgingsparadigme	I gang	
3.2.1 Innovationsplatformen "Circular Copenhagen"	I gang	
3.2.2.1 Innovation i håndtering/behandling/afsætning, tekstilaffald	I gang	
3.2.2.2 Optimering af indsamlingsordningen for tekstilaffald	I gang	
3.2.2.3 Partnerskab om idékatalog for cirkulære tekstilindkøb	I gang	
3.3.1 Datadrevet kommunikation	I gang	
3.3.2 Løbende data om restaffaldssammensætningen	I gang	
3.3.3 Udvikling af et materialestrømsregnskab for København	I gang	
4.1.1 Netværk for øget genbrug i København	I gang	
4.1.2 Sydhavn Genbrugscenter som testplatform	I gang	
4.1.3 Monitorering af genbrug i København	I gang	
4.1.4 Udvikling af årlige genbrugstraditioner i København	I gang	
4.1.5 Byens nærgenbrugsstationer som samlingspunkt	I gang	
4.1.6 Inspirationskvarterer og lokale, grønne fællesskaber	I gang	
4.2.6 KK ansatte som rollemodeller for genbrug og genanvendelse	Ikke startet	Afventer finansiering (Budgetnotat 2027)
5.1.1 Værdikædesamarbejde om genbrug af byggematerialer	I gang	
5.1.2 Undersøgelse af mulighed for fysisk oplag af genbrugelige byggematerialer fra offentlige bygninger	I gang	

5.2.1 Tilsynsindsats med manglende anmeldelser af byggeaffald	I gang	
5.2.2 Fremme genbrug af byggematerialer	I gang	
5.2.3 Digital løsning til mere effektiv tilsynsindsats	Ikke startet	Afventer evaluering

Pilotprojekter

Pilotprojekterne i Ressource- og Affaldsstrategi 2030 har til formål at teste nye mulige løsninger eller evaluere løsninger, som blev udviklet i den tidligere plan 'Ressource- og Affaldsplan 2024'. Se bilag 14 for baggrundsinformation om den forrige ressource- og affaldsplan. Fælles for alle pilotprojekter er, at de gennemføres i begyndelsen af strategiperioden, og at der ikke er afsat finansiering til en fuld udrulning af den testede løsning. Hvis et pilotprojekt viser, at den testede løsning er effektiv, vil en fuld udrulning, samt finansiering heraf blive indstillet til politisk vedtagelse.

Ressource- og Affaldsstrategi 2030 pilotprojekter	Status	Note
1.1.2 Genbrugsemballager i København	I gang	
1.1.5 Grønne ildsjæle	I gang	Afrapporteres 27/4 2026
1.2.4 Støtte til flere overdækkede arealer til stort indbo i Kbh	Ikke startet	Afventer evaluering
1.2.7.1 Genbrugsspottere	I gang	Afrapporteres 27/4 2026
1.2.7.2 Udvidede åbningstider	Færdig	Afrapporteret 25/8 2025 Idriftsat 1/2 2026
2.1.3 Hjælp til københavnere i forbindelse med flytninger	I gang	
2.1.5 Test af økonomiske incitamenter til sortering	I gang	Projektændringer*
2.2.3 Bemandet mail og telefonlinje	I gang	Afrapporteres 27/4 2026
2.2.4 Test af feedback fra renovationsmedarbejdere	I gang	
2.3.3.1 Forbedret indsamling af glas	I gang	
2.3.3.3 Fleksibel ordning for stort indbo	I gang	
3.3.4 Sensorer til dataindsamling	I gang	
4.2.7 Test af genbrug og reparation i KK	Ikke startet	Afventer finansiering (Budgetnotat 2027)

*Projektændringer siden sidste halvårsstatus (01.12 2025)

- 2.1.5 Test af økonomiske incitamenter til sortering
Projektets budget og tidsramme skal opjusteres, hvis projektet skal kunne udføre et forsøg med ændret gebyrstruktur. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges en indstilling herom 1. halvår 2026. Indstillingen forventes at medføre en stigning i affaldstaksten.
- 3.1.3.1 Genanvendelse af madrasser
Projektet forventes idriftsat som bringeordning på tre af kommunens genbrugsstationer. Idriftsættelsen afventer ARC's god-

kendelse af ordningen, der er forsinket. Idriftsættelsen påvirker ikke affaldstaksten.