



Til BUU

Notat vedr. Artillerivej 126 (udvidelse af SKIB på ny matrikel)

På sit møde den 20. maj 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, på baggrund af et medlemsforslag fra A om Høring af lokalområdet om etablering af ny skole på Artillerivej (BUU 25.2.2015), at vælge model 3 (ændringsforslag stillet af SF); Én skole på to matrikler med 0.-6. klassetrin på Skolen på Islands Brygge (SKIB) og 7. - 9. klassetrin på Artillerivej 126.

Yderligere besluttede udvalget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen skal undersøge og fremsætte budgetforslag til Budget 2016 om etablering af en idrætshal i forbindelse med skolebygningen på Artillerivej 126, og at det skal undersøges om der kan indrettes folkebibliotek kombineret med skolens pædagogiske center i forbindelse med ombygning af SKIB (de to tilvalgsscenarioer).

Differencen på model 1 og model 3 blev i forbindelse med budgetnotaterne til budgetforhandlingerne til budget 2015 opgjort til ca. 50 mio. kr., idet model 1 (en selvstændig 3-sporet skole på Artillerivej 126) kostede det 450,9 mio. kr., og model 3 kostede 402,7 mio. kr.

Der er en række konsekvenser som følge af valget af model 3, og som reducerer den økonomiske difference på 50 mio. kr.

Tidsplan, økonomi og øvrige konsekvenser

Ved valget af model 3 vil differencen som udgangspunkt tilfalde kommunekassen. Når der i budgetforhandlingerne for 2016 er truffet beslutning om eventuelle tilvalgsscenarioer i form af idrætshal og bibliotek, vil opgaven blive bestilt i Byggeri København (ByK). Herefter skal byggeprocessen startes op igen efter at have været sat i bero efter vedtagelsen af model 1 i Budget 2015 pga. høringsperiode og undersøgelserne forbundet med tilvalgsscenarioerne.

De ændrede forudsætninger for opgaven betyder, at de rådgiverteams, der var prækvalificerede til opgaven, ikke kan anvendes, og projektet skal udbydes på ny. ByK's interne omkostninger i forbindelse med annullering af udbud for model 1 beløber sig til 430.000 kr. ekskl. moms. Dette beløb vil kunne blive finansieret af differencen på 50 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at udarbejde en endelig tidsplan for projektet. Ud over forskydningen på ét år i forhold til den planlagte byggeproces (på baggrund af budgetbeslutningen fra Budget

10-06-2015

Sagsnr.
2015-0107641

Dokumentnr.
2015-0107641-3

Sagsbehandler
Mette Kilde Corfitzen

Center for Policy

Mobil
2673 4328

E-mail
zq73@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009371201

2015) vurderer ByK på nuværende tidspunkt, inden resultatet af undersøgelserne vedr. bibliotek og idrætshal er kendt, at ibrugtagning tidligst kan forventes i 2021.

De tidsmæssige konsekvenser vil blive afdækket i forbindelse med undersøgelserne, som vil ligge til grund for budgetnotatet til Budget 2016.

Genhusning og midlertidige foranstaltninger

Med det forventede tidsperspektiv for model 3, vil der blive behov for at etablere en midlertidig løsning for op til 20 klasser i alt. Genhusning kan muligvis begrænses ved færdiggørelse af byggeriet på Artillerivej 126 først, hvorefter en ombygning af SKIB kan pågå. Dette forlænger dog den samlede byggetid.

Frem mod Budget 2016 vil forvaltningen afdække mulige genhusningsløsninger. Genhusning i den periode, der ikke var dækket af det oprindelige scenarie 3 fra Budget 2015, vil i givet fald også skulle finansieres af differencen på 50 mio. kr.

Ovenstående vil blive beskrevet yderligere i budgetnotatet til budgetforhandlingerne 2016.