
From: Anni Ørbæk <anni.orbaek@gmail.com>
Sent: 14. september 2016 08:47
To: Lis Søkvist; Stig Torp Kaspersen; Finn Gunst; Siv Sjølie Haug; Peter Nejsum; Camilla Kongsted; Niels Jørgen Madsen; Mohammed Al Hamod; Rolf Krause; Kirsten Møller
Cc: Marie Holm-Andersen; Erik Fisker; Hans Christensen; Kathrine Collin Hagan
Subject: Evaluering af Kulturdagen
Attachments: Evaluering Kulturdag 2016.doc

Hermed udfyldt evaluerings skema vedr. Kulturdagen 2016.

Med venlig hilsen
Anni Ørbæk / Kulturudvalget

EFTER PROJEKTET ER AFSLUTTET :

Titel på projekt der evalueres:	2700Kulturdag 2016
Levede projektet op til projektets formål, hvordan eller hvorfor ikke?	Alt fungerede efter planen.
Nåede vi målgruppen, hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?	Vi levede op til forventningerne.
Var der problemer med tidsplanen m.v., hvis ja, hvilke?	Ingen problemer med tidsplanen.
Blev budgettet overholdt – hvis nej, hvorfor ikke?	Der har været et lille overforbrug. Der er blevet bevilget kr. 175.000,00, og der er brugt kr. 177.121,00, dvs. et overforbrug på kr. 2.121,00. Overforbruget skyldes primært, at projektlederen har lovet flere borde til låns end budgetteret. Ligeledes blev der brugt penge på en hoppeborg, som man troede kunne sponsoreres, men dette lykkedes ikke. Noget af denne merudgift blev hentet hjem på mindre forbrug andre steder, men desværre ikke det hele.
O pfyldte projektet succeskriterierne?	Jå – i høj grad.
Skal lokaludvalget prioritere at lave projektet igen? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan kan projektet så gøres endnu bedre?	En god idé med Kulturdagen på Brønshøj Torv. Der bør være flere deltagere fra Lokaludvalget, dels til at tale med folk og dels til at puste endnu flere balloner op end i år.