

Børne og Unge forvaltningen
Gyldenløvesgade 15
1600 København
Att. Astrid Liestøl Henningsen
Dato 19-04-2018."

Kapacitetsudvidelse af Oehlenschlägersgades skole.

I forbindelse med afslutning af projekteringsfase for kapacitetsudvidelse samt genopretning af Oehlenschlägersgades skole, vil skolebestyrelsen på OEH gerne udtrykke sin glæde ved at være blevet inddraget i beslutningsprocessen.

Vi vil gerne udtrykke vores undren over det lange tidsforløb for selve projekteringsfasen.

Projekteringsfasen opstartet i efteråret 2014 og første tidshorisont var en kapacitetsudvidelses skulle stå færdig i 2018.

Skolebestyrelsen følte først der kom skred i forløbet, da Københavns Kommune samarbejdspartner TRUST kom til.

Nu ser vi frem til det færdige resultat som for kapacitetsudvidelses og genopretning er planlagt færdig sommer 2021, samt at genhusningen ender som planlagt.

Vi håber på et forsat godt samarbejde med alle interessenter under byggeriet, hvor skolen stadigvæk skal fungere som skole for ca. halvdelen af de nuværende elever.

Mvh



Thomas Lowies

Skolebestyrelsen