

# Prioriteringsplan 2012, Anlæg

Prioritering	IM funktion	Identifikationsnavn (Sagsnavn)	BUF Projekttype (Nye bestillinger)	Finansiering	Forbrug 2008	Forbrug 2009	Forbrug 2010	Korrigeret budget 2011	BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år	Overført til KEJD til omsetning i 2012 (kr. 1.000)	Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012	Budget 2013
1	00.25.10.3 Fælles mål	Energirenovering og miljørigtig drift		ENERGI				44.400	89.416	40.411		36.024
1		Etablering af HPFI-relæ		ENERGI		1.405	2.407	4.688	17.635	4.635		
1	00.25.11.3 Beboelse	Etablering af særboliger på Sjelør Boulevard		Budgetaftale 2011					10.868	7.675		
1	00.32.31.3 Stadion og drætsanlæg	Goldbaner ved Kulbanevej ved Lykkebo Skole		Budgetaftale 2011				(2.700)	(939)			1.061
1		Valby Idrætspark, Nyt Vandkulturhus		Budgetaftale 2008	2.810	6.147	51.427	40.764	113.388	16.995		
1		Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg		Budgetaftale 2008	3.070	5.720	2.240	371	75.718	65.817		
1		Grønnemosens Omklædningshus		GOPI 2010			130.536	135	3.226	2.060		
1		Copenhagen Skaterpark. P-faciliteter og bad mv.		GOPI 2011				50	565	515		
1		Motorbanen		GOPI 2011				109	521	412		
1		Filesvinget		GOPI 2011				630	1.360	1.030		
1		Vanløse Idrætspark, Renovering diverse		GOPI 2011				1.249	12.238	9.939		
1		Holmens Idrætsanlæg		GOPI 2011				(18)	2.135	1.803		
1		Hyltebjerghallen (Vanløse Hal 2)		GOPI 2011				(3)	3.174	2.627		
1		Valby Hallen rest. genop.		GOPI 2011				84	5.619	4.635		
1		Valby Idrætspark, rest. genop		GOPI 2011				275	11.654	9.579		
1		Lykkebo Sk Kunstgræs/atletikb.		Budgetaftale 2011					(1.279)	721		
1		Nyt havnebad ved Sluseholmen		Budgetaftale 2009			1.119	12.481	14.413	412		
1		Bavnehøj Helhedsplan		Budgetaftale 2010			94	15.799	24.103	4.120		
1		Æ10 Multianvendelig hal på Arsenaløen		Budgetforlig 2011				2.000	60.660		29.870	
1	00.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus		Budgetaftale 2009			3.970	9.349	23.413	10.094		
1		Musiktorvet, Amager Kulturpunkt		Budgetaftale 2009		2.437	5.719	8.878	18.699	5.665		
1	03.22.01.3 Folkeskoler inkl. 1+2. rep	Ny skole Ørestad City		Børneplan II		16.688	116.683	80.301	233.805	35.133		
1		Anlægsbevilling udearealer Ørestad skole		Budgetaftale 2011					2.936	2.936		
1		Renovering af folkeskoler		GOPF 2011-2014				50.000	158.035	51.282		
1		Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er)		Børneplan II		7.265	19.890	85.485	342.557	229.474		442
1		Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor		Budgetaftale 2010			2.432	18.586	63.053	29.376		8.160
1		Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor		Budgetaftale 2010			1.347	243	50.580	34.846		10.736
1		Udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor		Budgetaftale 2010			1.898	10.843	57.934	28.940		16.252
1		Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering, KBH i vækst		Vækst i KBH				2.000	262.084	128.750		110.334
1		Sølvgedes Skole		Børneplan II	2.560	6.585	2.434	16.147	54.007	2.266		
1		Den Classenske Legatskole, helhedsplan		Børneplan II		2.369	5.438	2.016	32.444	927		
1		Fagtvejen/Havremarken Skolesammenl.		Børneplan II	3.925	12.490	64.682	47.870	134.117	5.150		
1		Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor		Børneplan II				50	1.651	875		
1		Islands Brygge, Skolen på, 4. etape		Børneplan II			7.640	825	11.967	3.502		
1		Anlægsbevilling til 10 børnehavpladser/fritidshjempladser ved Kildevældsskolen		Budgetaftale 2011				5.576	5.576	2.575		
1		Anlægsbevilling til 20 børnehavpladser/KKFO-pladser på Fensmarkskolen		Budgetaftale 2011				13.251	3.978	2.727		
1		Øster Farimagsg Sk/KKFO, udbygning		Budgetaftale 2010			2.050	1.887	18.756	7.519		
1		Blågård / Hellig Kors Skolesammenlægning		Børneplan II	3.124	2.988	11.639	4.554	53.259	2.060		
1		Vibenshus skole, udbygning		Budgetaftale 2010				2	13.908	7.056		
1		Lundehussk. elevator hovedbygning		Budgetaftale 2011					3.325	1.339		
1	03.22.05.3 Skolefritidsordninger	Ny skole i Sydhavnen		Børneplan II			68	20.141		20.141		49

1		Udvidelse af skoletandplejen (restbeløb)	Budgetaftale 2011							1.629	
1		EAT	Budgetaftale 2011							8.500	
1		Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	Budgetaftale 2011							175.038	
1		Ny skole Ørestad City udearealer	Budgetaftale 2011							29.300	
1		P/L regulering mv	Budgetaftale 2011							9.855	
1		Naturfaglig/matematisk profilskole (BF 2011), Husum Skole	Budgetaftale 2011							2.000	
1		Skolen på Kastelsvej 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)	Budgetaftale 2011							53.700	
1		Vibenshus Skole 1 spor (BF 2011)	Budgetaftale 2011							44.000	
1		Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)	Budgetaftale 2011							53.700	
1		Kirkebjerg Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)	Budgetaftale 2011			320				53.700	
1		Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)	Budgetaftale 2011			495				26.500	
1		Pulje til uforudsete udgifter og p/lm (BF 2011)	Budgetaftale 2011							5.429	
1		Tandpleje	Budgetaftale 2011							2.800	
1		Klubber vidtgående vanskeligheder 30 pladser (BF 2011)	Budgetaftale 2011							13.454	
1		Områdecenter Saxogade 61, KKFO	Budgetaftale 2011			12.700	15.805	4.738			
1		Vækst i KBH Skoler på Amager	Vækst i KBH							9.000	
1		Vækst i KBH Inklusion på skoleområdet	Vækst i KBH							6.000	
1		P/L korrektion sfa. periodisering	Budgetaftale 2011							2.421	
1		Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor, KKFO	Budgetaftale 2010			2.265	30.152	7.189			710
1		Vanløse Skole Sk/KKFO, udbygning	Budgetaftale 2010				1.247		2.472		1.413
1		Tove Ditlevsens Sk/KKFO, udbygning	Budgetaftale 2010	1.347		243	6.749	4.469			934
1	03.32.50.3	Renovering af hovedbiblioteket, 2. etape	Budgetaftale 2011				7.895	22.105	7.210		
1	Folkebiblioteker	Ny skole Ørestad City Folkebibl	Børneplan II				32.810	33.038			-
1		Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	Budgetaftale 2011					23.100			-
1	03.22.05.3	Ny skole Ørestad Ciy Skolefritidsordning (inkl. 1+2 rep)	Børneplan II		286		39.632	3.918			-
1	03.22.08.3	Specialbørnehaveklasser etape 2 (BF 2011)	Budgetaftale 2011								26.646
1	05.25.14.3	Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er)	Børneplan II			9.840		25.799	15.920		39
1		7 grupperdaginstitution på Carlsbergområdet	Budgetaftale 2011					15.560	14.060		
1		Anlægsbevilling til 10 grupper daginstitution ved Emdrup Vænge	Budgetaftale 2011			21.385		24.097	15.735		
1		Etablering af daginstitution i Områdecenter Saxogade Vesterbro	Budgetaftale 2011			15.490		9.728	15.553		
1		Studiestræde 54, Vandværksgrunden	Børneplan II	1.880	570	1.593		92.293	77.250		
1		Fengersvej 22-26	Budgetaftale 2010			4.477		31.071	22.848	7.004	
1		Amager Fælledvej 53, Altankassen	Budgetaftale 2010			4.329		7.410	11.233	3.090	
1		Sundholmsvej 10, daginstitution	Budgetaftale 2010			1.578		6.100	24.111	9.785	
1		Amagerfælledvej 137, daginst	Budgetaftale 2010					27.052	33.934	2.678	
1		Linde Allé 35, Hyltebjerg Sogns Bh / Lindehuset	Budgetaftale 2011					6.528	20.738	7.210	
1		Indretning af ráhus (8-tallet), Richard Mortensens Vej 79	Budgetaftale 2010					6.197			
1		Børnemad	Børnemad		140		13.060	36.950	25.750		
1		Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper	Budgetaftale 2011							23.710	
1		Hornemanns Vænge 37/Centerparken 11, omlægning af fritidshjemspladser til +18 vuggestuepladser	Budgetaftale 2011				6.531			5.000	
1		Daginstitution med 15 grupper på Gasværksgrunden, Sionsgade	Budgetaftale 2011				1.986			57.824	
1		Daginstitution med 5 grupper på Linde Alle i Vanløse (BF 2011)	Budgetaftale 2011				626				
1		Forureningspuljen (BF 2011)	Budgetaftale 2011							8.250	
1		Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011)	Børneplan II							13.503	
1		Oprensning Ragnhildgade (BF 2011)	Budgetaftale 2011				5.700				



	2	ØU pulje	Kapacitetsfremmende pulje ØU		Budgetforlig 2012					16.500		5.000
	2	Daginstitutioner udbygning til 90% (110 permanente gr.) /AGTSELSKABET	Møllegade (2013)	Ny DI - nybyggeri / ombygning	Budgetforlig 2012					17.000		2.800
	2		Møllegade (ombygning eks.) (2013)	Ny DI - nybyggeri / ombygning	Budgetforlig 2012					8.000		1.300
	2		Møllegade (ny) (sept. 2013)	Ny DI - nybyggeri / ombygning	Budgetforlig 2012					25.000		4.000
	2		Jagtvejen 105D (aug 2013)	Eks. DI - udvidelse	Budgetforlig 2012					10.000		1.600
	2		Bavnehøj Alle (okt 2013)	Eks. DI - nybyggeri / genhusning	Budgetforlig 2012					8.000		1.300
	2		Tranehavevej (aug 2013)	Eks. DI - nybyggeri / genhusning	Budgetforlig 2012					8.000		1.300
	2		Vester Teglgade (sep. 2013) Nøglefærdigt byggeri	Ny DI - nybyggeri	Budgetforlig 2012					20.000		100
	2		Saxtorphsvej (maj 2014)		Budgetforlig 2012					32.000		1.100
	2		Højsagervej (aug 2013)	Eks. DI - udvidelse	Budgetforlig 2012					12.000		8.900
	2		Gerlevvej 3 (aug 2013)	Ny DI - nybyggeri	Budgetforlig 2012					40.000		6.500
	2		Frederikssundvej 257 (aug 2013)	Ny DI - nybyggeri	Budgetforlig 2012					25.000		4.100
	2		Strødamsvej (sep 2013)		Budgetforlig 2012					20.000		3.240
	2		Rørsangervej (sep 2013)		Budgetforlig 2012					10.000		1.600
	2		Hjørholms Alle (sep 2013)	Eks. DI - udvidelse	Budgetforlig 2012					10.000		1.620

	2		Tagensvej (2 projekter) (sep 2013)	Eks. DI - udvidelse	Budgetforlig 2012					25.000		4.050	
	2		Islandsbrygge (dec 2014)	Ny DI - nybyggeri	Budgetforlig 2012					25.000		900	
	2		Njalsgade (dec 2014) Nøglefærdigt byggeri	Ny DI - nøglefærdig	GB 2010					27.500		100	
	2		Rosenlundsvej (aug 2013)		Budgetforlig 2012					24.100		4.000	
	2	Yderligere udbygning til 100% Jagtselskabet	Ved Glyptoteket	Ny DI - nybyggeri	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					27.200		7.200	
	2	Yderligere udbygning til 100% Jagtselskabet	Rektorparken	Eks. DI - udvidelse	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					8.000		1.300	
	2	Omlægning større og billigere Jagtselskabet	Prinsessegade 74-80	Ny DI - nybyggeri og genhusning	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					37.500		1.350	
	2	Omlægning større og billigere Jagtselskabet	Øavnehøj Alle	Eks. DI - nybyggeri/genhusning	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					12.000		2.000	
	2	Pladsbevarelse Jagtselskabet	Prinsessegade 74-80	Ny DI - nybyggeri og genhusning	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					37.500		1.350	
	2	Pladsbevarelse Jagtselskabet	Tranehavevej	Eks. DI - nybyggeri/genhusning	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					16.000		2.610	
	2	NYE SAGER ikke på jagtselskabets liste	Bellahøjvej 48	Eks. DI - udvidelse	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					16.000		-	
	2	NYE SAGER ikke på jagtselskabets liste	Nøkkerosevej 21	Tidlig opstart - Emdrupvænge	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					8.500		-	
	2	NYE SAGER ikke på jagtselskabets liste	Prinsesse Charlottes Gade 46	Ny DI - ombygning	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					27.000		-	
	2	NYE SAGER ikke på jagtselskabets liste	Hothers Plads 24	Eks. DI udvidelse i ny udflytter	Ikke godkendt i budgetforlig 2012					5.000		-	

	2		Tidlig opstart og garantipladser daginstitution og skole		Budgetforlig 2012						45.000		40.500	
	2		Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner		Budgetforlig 2012						16.900		15.210	
	2		Flytning af Kastaniehuset		Budgetforlig 2012						8.700		7.830	
<b>I alt prioritet 2</b>											<b>628.400</b>		<b>132.860</b>	
	<b>Prioritering</b>	<b>IM funktion</b>	<b>Identifikationsnavn (Sagsnavn)</b>	<b>BUF Projekttype (Nye bestillinger)</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Forbrug 2008</b>	<b>Forbrug 2009</b>	<b>Forbrug 2010</b>	<b>Korrigeret budget 2011</b>	<b>BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år</b>	<b>Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)</b>	<b>Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	
	3	D3.22.01.3 Folkeskoler fra budgetforlig 2011	Profilskoler		Budgetforlig 2012					8.000		7.200		
	3		Folkeskoler forundersøgelser		Budgetforlig 2012					2.000		1.800		
	3		Strandboulevarden - ombygning til 2 spor med fagprogram til 4 spor. Udgiften er ekskl. køb eller lejeudgifter	Skole - ombygning	Budgetforlig 2012					4.200		3.780		
			Vigerslev Allé Skole 1 spor inkl. 100 KKFO/FH pl.	Skole - udvidelse	Budgetforlig 2012					1.490		1.341		
			Katrineadal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH pl.	Skole - udvidelse	Budgetforlig 2012					1.490		1.341		
	3	D3.22.05.3 Skolefritidsordninger Budget 2012	Saxogade KKFO		Budgetaftale 2011					24.787	12.087	4.135		
<b>I alt prioritet 3</b>											<b>41.967</b>	<b>12.087</b>	<b>19.597</b>	
	<b>Prioritering</b>	<b>IM funktion</b>	<b>Identifikationsnavn (Sagsnavn)</b>	<b>BUF Projekttype (Nye bestillinger)</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Forbrug 2008</b>	<b>Forbrug 2009</b>	<b>Forbrug 2010</b>	<b>Korrigeret budget 2011</b>	<b>BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år</b>	<b>Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)</b>	<b>Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	
	4	Puljer og andet	Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 - afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005		Budgetforlig 2012					24.000		23.688		
<b>I alt prioritet 4</b>											<b>24.000</b>		<b>23.688</b>	
	<b>Prioritering</b>	<b>IM funktion</b>	<b>Identifikationsnavn (Sagsnavn)</b>	<b>BUF Projekttype (Nye bestillinger)</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Forbrug 2008</b>	<b>Forbrug 2009</b>	<b>Forbrug 2010</b>	<b>Korrigeret budget 2011</b>	<b>BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år</b>	<b>Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)</b>	<b>Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	
	5	00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	Æ56 Energirenovering svømmehaller og idrætsanlæg Baunehøj friluftsbad, Østerbro svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal, Emdrup svømmehal, Sundby Idrætsanlæg		Budgetforlig 2012					9.914	3.240		6.674	
<b>I alt prioritet 5</b>											<b>9.914</b>	<b>3.240</b>		<b>6.674</b>
	<b>Prioritering</b>	<b>IM funktion</b>	<b>Identifikationsnavn (Sagsnavn)</b>	<b>BUF Projekttype (Nye bestillinger)</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Forbrug 2008</b>	<b>Forbrug 2009</b>	<b>Forbrug 2010</b>	<b>Korrigeret budget 2011</b>	<b>BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år</b>	<b>Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)</b>	<b>Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	
	6	D3.38.70.3 Fælles formål	Følgeskolepulje (Kultur og fritidshuse) 2013		Budgetforlig 2012					4.000			4.120	
<b>I alt prioritet 6</b>											<b>4.000</b>			<b>4.120</b>
	<b>Prioritering</b>	<b>IM funktion</b>	<b>Identifikationsnavn (Sagsnavn)</b>	<b>BUF Projekttype (Nye bestillinger)</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Forbrug 2008</b>	<b>Forbrug 2009</b>	<b>Forbrug 2010</b>	<b>Korrigeret budget 2011</b>	<b>BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år</b>	<b>Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)</b>	<b>Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	
	7	puljer og andet	Thorvaldsen Museum		GB 2007					1.750				
	7	00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	UdendørsDansecene		Budgetforlig 2012					3.000			450	
<b>I alt prioritet 7</b>											<b>4.750</b>		<b>450</b>	

Prioritering	IM funktion	Identifikationsnavn (Sagsnavn)	BUF Projekttype (Nye bestillinger)	Finansiering	Forbrug 2008	Forbrug 2009	Forbrug 2010	Korrigeret budget 2011	BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år	Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)	Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012	Budget 2013
8		Enkeltprojekter		Budgetforlig 2012					12.500		11.250	
8		Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning/årligt behov		Budgetforlig 2012					18.100		16.290	
8		IT infrastruktur		Budgetforlig 2012					28.100		25.290	
8	05.25.14.3 Integrerede institutioner (Budgetforlig 2012)	30 timers tilbud (sprog) 4 gr.		Budgetforlig 2012					3.600		3.240	
8	03.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	Æ88 Ørestad - kultur og idrætsfacilitet		Budgetaftale 2011								8.000
8		Renovering af legepladser		Budgetforlig 2012					8.100		7.290	
8	00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	Ungdomsklub i NV/Smedetofte 12		Budgetforlig 2012					3.000		2.700	
8		Sikring af tværgående IT (Ottiliavej)		Budgetforlig 2012					25.000		15.000	
8		Kunstgræsbaner i Kgs. Enghave Ellebjerg skole		Budgetforlig 2012					4.500		4.050	
8		Kunstgræsbane på Lundehusskolen		Budgetforlig 2012					4.500		4.050	
8		Opgradering af Tingbjerg Idrætspark lysanlæg		Budgetforlig 2012					4.700		4.230	
8		Sundbyøsterhallen udvidelse		Budgetforlig 2012					30.000		900	
8		Naturcenter Amager Strandpark		Budgetforlig 2012					1.600			
8		Valby Idrætsanlæg "Pakken"		Budgetforlig 2012					6.000		1.974	
8		Vandlegeidrætsplads Fælledparken		Budgetforlig 2012					1.000		900	
8		Ørestaden lethal		Budgetforlig 2012					15.500		1.800	
8	06.45.50.3 Administrationsbygninger	Æ 50 Rådhuspakken		Budgetforlig 2012						7.500		
8		Æ1 Fjernkøling		Budgetforlig 2012						14.570		
<b>I alt prioritet 8</b>					-	-	-	-	<b>166.200</b>	<b>22.070</b>	<b>98.964</b>	<b>8.000</b>
Prioritering	IM funktion	Identifikationsnavn (Sagsnavn)	BUF Projekttype (Nye bestillinger)	Finansiering	Forbrug 2008	Forbrug 2009	Forbrug 2010	Korrigeret budget 2011	BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år	Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)	Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012	Budget 2013
9		Idrætshal Østerbro		Budgetforlig 2012					15.000		13.500	
<b>I alt prioritet 9</b>					-	-	-	-	<b>15.000</b>	-	<b>13.500</b>	-
Prioritering	IM funktion	Identifikationsnavn (Sagsnavn)	BUF Projekttype (Nye bestillinger)	Finansiering	Forbrug 2008	Forbrug 2009	Forbrug 2010	Korrigeret budget 2011	BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år	Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)	Forventet overførsel fra fagforvaltninger 2012	Budget 2013
<b>TOTAL Prioritet 1 - 9</b>					<b>15.853</b>	<b>67.184</b>	<b>449.219</b>	<b>817.163</b>	<b>3.441.321</b>	<b>1.102.266</b>	<b>1.131.770</b>	<b>204.949</b>
Prioritering	IM funktion	Identifikationsnavn (Sagsnavn)	BUF Projekttype (Nye bestillinger)	Finansiering	Forbrug 2008	Forbrug 2009	Forbrug 2010	Korrigeret budget 2011	BR Bevilling Total løbende priser (kr. 1.000) Alle år	Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)	Forventes godkendt af BR tidlig overførsel fra 2011 (kr. 1.000)	Budget 2013
<b>Overførsel fra 2011 (Forventes godkendt af BR)</b>											<b>114.200</b>	
Prioritet 1	Igangværende sager hvor rådgiver er antaget									Overført til KEJD til omsætning i 2012 (kr. 1.000)	1.102.266	
Prioritet 2	Daginstitutioner									Forventes overført fra fagforvaltninger 2012	1.131.770	
Prioritet 3	Skoleprojekter bevilliget på Budget 2012									Forventes godkendt af BR (overførsel fra 2011)	114.200	















## Københavns Ejendomme , nov. 2011

Budget 2014	Budget 2015	Bestilling	Behandling i fagudvalg	Ibrugtagning	Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi
12.981					
					lbrugtaget
				January 2013	
					Flyttes til Ørestaden. Ikke afklaret
					Ikke afklaret
				June 2012	
				March 2012	
				August 2012	
				September 2012	
				September 2012	
				September 2012	
				September 2012	
				September 2012	
				October 2012	
				December 12	
				May 12	
					* markering
				October 2012	
				August 2012	
				May 2012	
				August 2012	
				December 2014	4 strukturskoler Amager
				December 2012	
				June 2013	
				June 2013	
				August 2013	
				December 2013	
				December 2011	
				December 2011	
				May 2012	
				February 2012	
				May 2012	
				August 2013	
				June 2012	
				December 2013	
				August 2012	
				February 2012	
				February 2012	
				December 2012	

				June 2012	
				June 2012	
				June 2012	
				September 2012	
				August 2012	
				December 2013	
				februsr 2014	
				December 2013	
				augusr 2013	
				August 2013	
				August 2012	
				August 2012	
				December 2012	
				December 2012	
				May 2013	
				August 2013	
				May 2013	
				December 2012	
				May 2012	
					Uafklaret
				May 2012	
				December 2012	
				December 2012	
				December 2012	
				December 2012	
				August 2012	
				December 2012	
				May 2013	
				January 2012	
					Er afleveret
				February 2012	
				December 2012	
					Er afleveret
				September 2011	Er afleveret
				December 2012	
					Køb nøglefærdigt byggeri
				April 2012	
				April 2013	
				July 2012	
				July 2012	





		August 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		August 2011	May 2012	February 2012	Tidlig opstart
		August 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere. Projekt 'Flytning af Kastaniehuset' indgår i denne sag
		October 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		June 2011	August 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		September 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering. Manglende afklaring af planmæssige forudsætninger pr. d.d. kan få betydning for gennemførelsestiden.
		June 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering. Manglende afklaring af planmæssige forudsætninger pr. d.d. kan få betydning for gennemførelsestiden.
		October 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		June 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		August 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		August 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		October 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		October 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		August 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere

		August 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
			August 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		September 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering. Manglende afklaring af planmæssige forudsætninger pr. d.d. kan få betydning for gennemførelsestiden.
		October 2011	August 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		bestilles okt.	January 2012	January 2014	Særlig beliggenhed, evt. stor fokus på arkitektur. Projektets kompleksitet kan få betydning for gennemførelsestiden. Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		June 2011	August 2012	January 2013	
		October 2011	May 2012	August 2014	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor det samtidig etableres 8 nye grupper. Projektets kompleksitet kan få betydning for gennemførelsestiden
		June 2011	August 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		October 2011	May 2012	August 2014	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper. Projektets kompleksitet kan få betydning for gennemførelsestiden
		October 2011	May 2012	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering. Manglende afklaring af planmæssige forudsætninger pr. d.d. kan få betydning for gennemførelsestiden.
		September 2011	December 2011	January 2014	27 mdr. gennemsnitlig gennemførelsestid fra BR bevilling / * markering - Kejd bestræber sig på at projektet gennemføres hurtigere
		August 2011	November 2012	March 2012	Tidlig opstart
		October 2011	May 2012	June 2014	Ombygning kan først påbegyndes når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole
		October 2011	May 2012	October 2012	

					Uafklaret
					Uafklaret
					Delprojekt under Møllegade (ny) (sept.2013) Følger tidsplan for Møllegade

-	-				
<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Bestilling</b>	<b>Behandling i fagudvalg</b>	<b>Ibrugtagning</b>	<b>Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi</b>

					Uafklaret
					Uafklaret
		November 2011		November 2015	
		August 2011	December 2012	August 2015	
		August 2011	December 2012	August 2015	
				December 2012	Uafklaret

-	-				
<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Bestilling</b>	<b>Behandling i fagudvalg</b>	<b>Ibrugtagning</b>	<b>Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi</b>

				December 2012	* markeret
--	--	--	--	---------------	------------

-	-				
<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Bestilling</b>	<b>Behandling i fagudvalg</b>	<b>Ibrugtagning</b>	<b>Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi</b>

				December 2012	
--	--	--	--	---------------	--

-	-				
<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Bestilling</b>	<b>Behandling i fagudvalg</b>	<b>Ibrugtagning</b>	<b>Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi</b>

					Ingen aktiviteret 2012
--	--	--	--	--	------------------------

-	-				
<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Bestilling</b>	<b>Behandling i fagudvalg</b>	<b>Ibrugtagning</b>	<b>Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi</b>

				December 2012	
					Uafklaret

-	-				
---	---	--	--	--	--

Budget 2014	Budget 2015	Bestilling	Behandling i fagudvalg	Ibrugtagning	Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi
-------------	-------------	------------	------------------------	--------------	---

					Uafklaret
7.600					Uafklaret
					Uafklaret
					Uafklaret
				December 2012	
				July 2012	Uafklaret
				July 2012	Uafklaret
				April 2012	Uafklaret
				December 2014	Uafklaret
					Uafklaret
				June 2012	Uafklaret
				April 2013	Uafklaret
				February 2013	Kun projektering
					* markeret
					* markeret

7.600

-

Budget 2014	Budget 2015	Bestilling	Behandling i fagudvalg	Ibrugtagning	Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi
-------------	-------------	------------	------------------------	--------------	---

					Uafklaret
--	--	--	--	--	-----------

-

-

Budget 2014	Budget 2015	Bestilling	Behandling i fagudvalg	Ibrugtagning	Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi
-------------	-------------	------------	------------------------	--------------	---

Budget 2014	Budget 2015	Bestilling	Behandling i fagudvalg	Ibrugtagning	Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi
20.581		-			

Budget 2014	Budget 2015	Bestilling	Behandling i fagudvalg	Ibrugtagning	Særlige forhold af betydning for tidsplan/økonomi
					Forventes godkendt af BR tidlig overførsel fra 2011 (kr. 1.000)















Antal af Prioritering

Identifikationsnavn (Sagsnavn)

2. etape Renovering af Hovedbiblioteket  
30 timers tilbud (sprog) 4 gr.  
64 nye boliger  
7 fritidshjemgrupper på Vesterbro  
7 gruppers daginstitution på Carlsbergområdet  
Alsgade 14, UNO / Byggesag 2  
Amager Fælledvej 53, Altankassen  
Amagerfælledvej 137, daginst  
Anlægsbevilling udearealer Ørestad skole  
Anlægsbevilling til 10 børnehavepladser/fritidshjemspladser ved kildevældsskolen  
Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge  
Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/KKFO- pladser på Fensmarkskolen  
Anlægsbevilling til etablering af daginstitution i Områdecenter Saxogade Vesterbro  
Anlægsbevilling til etablering af KKFO i Områdecenter Saxogade på Vesterbro  
Anlægsbevilling til etablering af tandreguleringsklinik i Områdecenter Saxogade  
Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er)  
Bavnehøj Alle  
Bavnehøj Alle (okt 2013)  
Bavnehøj Helhedsplan  
Bellahøjvej 48  
Bispebjerg bakke (sep 2013)  
Blommehaven  
Blågård / Hellig Kors Skolesammenlægning  
Boldbaner ved Kulbanevej  
Bomiparken  
Botilbud til socialt udsatte - 33 boliger i Bjergvænget  
Botilbud til socialt udsatte - 42 boliger på Herman Koch  
Børnemad  
Copenhagen Skaterpark. P-faciliter og bad mv.  
Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning  
Daginstitution med 10 grupper på Bispebjerg Emdrupvænge (BF 2011)  
Daginstitution med 15 grupper på Gasværksgrunden, Sionsgade  
Daginstitution med 5 grupper på Linde Alle i Vanløse (BF 2011)  
Dagkøkkener  
De Gamles By - Energi  
Den Classenske Legatskole, helhedsplan  
Dortheavej 75  
Drejervej 11, Mødestedet  
EAT  
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning/årligt behov  
Energirenovering af bo- og dagtilbud til 24 timers ophold (Rymarksvej 1)  
Energirenovering og miljørigtig drift  
Enhedsprisreduktioner/kompensationsordninger (BF 2011)  
Enkeltprojekter  
Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse  
Etablering af 18 ACT særboliger til hjemløse  
Etablering af 22 ACT-særboliger til hjemløse  
Etablering af 6 alternative plejepladser til hjemløse  
Etablering af HPFI-relæ  
Etablering af produktionskøkken i Sølund  
Etablering af særboliger på Sjælør Boulevard

Fengersvej 22-26  
Flytning af Kastaniehuset  
Folkeskoler forundersøgelser  
Forureningspuljen (BF 2011)  
Frederikssundvej 257 (aug 2013)  
Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011)  
Gerlevvej 3 (aug 2013)  
Grønnemosens Omklædningshus  
Hjortholms Alle (sep 2013)  
Holmens Idrætsanlæg  
Hornemanss Vænge 37/Centerparken 11, omlægning af fritidshjemspladser til +18 vuggestuepladser  
Hothers Plads 24  
Hyltebjerghallen (Vanløse Hal 2)  
Højsagervej (aug 2013)  
Idrætshal Østerbro  
Indretning af institution med 6-7 grupper i ejendom (Vesterfælledvej)  
Indretning af rådhus (8-tallet), Richard Mortensens Vej 79  
Islands Brygge, Skolen på, 4. etape  
Islandsbrygge (dec 2014)  
It infrastruktur  
Jagtvejen 105D (aug 2013)  
Jagtvejen/Havremarken Skolesammenl.  
Jyllingevej 48 (+ udflytter) (dec 2012)  
Kapasitetsfremmende pulje ØU  
Katrinedal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH pl.  
Kildevældskolen specialklasse (indeståelseserklæring)  
Kirkebjerg Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)  
Klubber vidtgående vanskeligheder 30 pladser (BF 2011)  
Korrektion af udvalgets budgetter i 2010 sfa. Ændrede pris- og lønfremskrivningsprocenter (1.000 kr.)  
Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)  
Kunstgræsbane på Lundehusskolen  
Kunstgræsbaner i Kgs. Enghave Ellebjerg skole  
Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper  
Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper Indretning  
Linde Allé 35, Hyltebjerg  
Lundehussk. elevator hovedbyggn  
Lykkebo Sk Kunstgræs/atletikb.  
Motorbanen  
Musiktorvet, Amager Kulturpunkt  
Møllegade (2013)  
Møllegade (ny med bunkers) (sep 2013)  
Møllegade (ombygning eks.) (aug 2013)  
Naturcenter Amager Strandpark  
Naturfaglig/matematisk profilskole (BF 2011), Husum Skole  
Njalsgade (dec 2014) Nøglefærdigt byggeri  
Ny skole i Sydhavnen  
Ny skole Ørestad City  
Ny skole Ørestad City Folkebibl  
Ny skole Ørestad City udearealer  
Ny skole Ørestad Ciy Skolefritidsordning  
Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg  
Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg  
Nøkkerosevej 21

Opgradering af Tingbjerg Idrætspark lysanlæg □□  
Oprensning Ragnhildgade (BF 2011)  
P/L korrektion sfa. periodisering  
P/L regulering mv  
Pilesvinget  
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner  
Prinsesse Charlottes Gade 46  
Prinsessegade 74-80  
Profilskoler  
Projektering fritidshjempladser  
Pulje til renovering af boliger til 24 timers institutioner i SOF eller SUF  
Pulje til uforudsete udgifter og p/lm (BF 2011)  
Rektorparken  
Renovering af folkeskoler  
Renovering af legepladser  
Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 - afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005  
Rosenlundsvej (aug 2013)  
Rørsangervej (sep 2013)  
Saxogade 61, Områdecener V  
Saxogade daginstitution  
Saxogade distriktscenter tandlæge  
Saxogade KKFO  
Saxtorphsvej (maj 2014)  
Sikring af tværgående IT (Ottiliavej)  
Skolen i Charlotttegården (aug 2013)  
Skolen på Kastelsvej 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)  
Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering, KBH i vækst  
Sluseholmen, Nyt havnebad ved  
Specialbørnehaveklasser etape 2 (BF 2011)  
Strandboulevarden - ombygning til 2 spor med fagprogram til 4 spor. Udgiften er ekskl. køb eller lejeudgifter  
Strødamvej (sep 2013)  
Studiestræde 54, Vandværksgrunden  
Stærevej (sep 2013)  
Sundbyvang og Sundbygård  
Sundbyøsterhallen udvidelse  
Sundholm, Bygning 40B  
Sundholmsvej 10, daginstitution  
Sølvgades Skole  
Tagensvej (2 projekter) (sep 2013)  
Tandpleje  
Thorvaldsen Museum  
Tidlig opstart og garantipladser daginstitution og skole  
Tilgængelighedspulje (Kultur og fritidshuse) 2013  
Tove Ditlevsen Skole Sk/KKFO udbygning  
Tranehavevej  
Tranehavevej (aug 2013)  
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb  
UdendørsDansecene  
Udvidelse af skoletandplejen (restbeløb)  
Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor  
Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor  
Udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor  
Ungdomsklub i NV/Smedetofte 12

Utterslev Skole  
Valby Hallen rest, genop.  
Valby Idrætsanlæg "Pakken"  
Valby Idrætspark, Nyt Vandkulturhus  
Valby Idrætspark, rest. genop  
Vandlegeidrætsplads Fælledparken  
Vanløse Idrætspark, Renovering diverse  
Vanløse Skole  
Ved Glyptoteket  
Vester Teglgade (sep. 2013) Nøglefærdigt byggeri  
Vibenshus Skole 1 spor (BF 2011)  
Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor  
Vibenshus skole, udbyg  
Vigerslev Allé Skole 1 spor inkl. 100 KKFO/FH pl.  
Vækst i KBH Etablering af daginstitutioner  
Vækst i KBH Inklusion på skoleområdet  
Vækst i KBH Skoler på Amager  
Vækst i KBH Tidlig opstart mv.  
Æ10 Multianvendelig hal på Arsenaløen - drift  
Æ56 Energirenovering svømmehaller og idrætsanlæg Baunehøj friluftsbad, Østerbro svømmehal, Hillerødgade Bad o  
Æ88 Ørestad - kultur og idrætsfacilitet  
Ørestad City Skole Udealer  
Ørestad Ny Skole Klubber  
Ørestaden lethal  
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus  
Øster Farimagsg Sk/KKFO, udbyg  
Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)  
Ålekistevej

---

Hovedtotal









