



Til Socialudvalget

24-02-2008

Sagsnr.
2007-54374


Procesplan for arbejdet med en plan for den sociale indsats for psykisk syge i Københavns Kommune

Dokumentnr.
2007-402110

Socialforvaltningen foreslår følgende overordnede proces for arbejdet med hhv. en rammeplan og underliggende delstrategier for den sociale indsats for psykisk syge i Københavns Kommune.

Sagsbehandler
Eva Stokbro Jensen

Figur 1 Fra Rammeplan til delstrategier



Figur 2 Forslag til proces

Tid	Emne
5. marts 2008	Indstilling til Socialudvalget om procesplan.
5. marts 2008	Temamøde i Socialudvalget med drøftelse af inspirationspapir.
6. marts til ultimo april 2008	Socialforvaltningen udarbejder udkast til rammeplan.
7. maj 2008	Indstilling om udmøntning af 4 mio. kr., som blev afsat i 2009 til udarbejdelsen af ny psykiatriplan i budgetforliget for budget 2008.

Mål- og rammekontoret for voksne

Bernstorffsgade 17, 4
1592 København V

Telefon
3317 3264

Telefax
33173260

E-mail
DA57@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682833

www.kk.dk

21. maj 2008	Socialudvalget behandler en høringsudgave af rammeplanen, herunder udkast til en samlet "forandringsteori" med politiske mål.
Tid	Emne
22. maj til 20. juni 2008	Høringsperiode: Rammeplanen sendes i høring hos relevante samarbejdsparter, herunder bl.a. bruger- og pårørende organisationer, Dialogforum på psykiatriområdet i Københavns Kommune, faglige organisationer, Region Hovedstaden og øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. Socialudvalget afholder et offentligt møde om det første udkast til rammeplanen. På mødet vil der være særligt fokus på de politiske mål og arbejdet med en forandringsteori for området. Dette kan evt. ske i mindre tematiserede workshops.
27. august 2008	Fremlæggelse af høringssvar og endelig vedtagelse af rammeplan.
Ultimo 2008	Formulering af delstrategier. Socialforvaltningen inddrager de direkte berørte parter i formuleringen af delstrategierne, dvs. beboere og brugere af Socialforvaltningens tilbud samt ledere og medarbejdere i Socialforvaltningen.
Ultimo 2008	Socialudvalget forelægges den samlede plan i form af rammeplan og underliggende delstrategier.
Maj – aug. 2009	Budgetkonkretisering i hhv. Socialudvalget og ved budgetforhandlinger.
Ultimo 2009	Evaluerings.