

Politisk proces ifm. ny skole på Torveporten

OFS 17/18:

Afsættes midler til at
reservere Torveporten
1 til en folkeskole

Budget 21:

Planlægningsbevilling til ny
5 sporet skole i
Valby Syd

Behovsafklaring

Primo 2018-medio 2020

12. august 2020:
BUU beslutning
om skolestruktur

OFS 21/22: Tidlig
anlægsbevilling samt
supplerende
planlægning

Planlægning

Medio 2020 til medio 2025

18. September: BUU
beslutning om opdeling af
HÅS i 3 selvstændige
skoler efter offentlig høring

18. juni: BUU beslutning
om annullering af skolen
på Torveporten, LYK +
KIR

Budget 2026: Beslutning
om annullering af skolen
på Torveporten, LYK +
KIR

Anlæg

Her er
vi nu

Budgetbeslutninger

OFS 17/18: Der afsættes midler til at reservere grunden Torveporten 1 til folkeskole

Budget 2021: Planlægningsbevilling til en ny 5 sporet skole i Valby Syd (16,1 mio. kr.) + midler til implementering af den nye skole (3,2 mio.)

OFS 21/22: Der afsættes midler til tidlig anlæg (45,1 mio. kr.), supplerende planlægning (0,8 mio. kr.) samt midler til at sikre sammenhæng mellem KIR og LYK (16,7 mio. kr.)

OFS 22/23: Planlægningsbevilling til tilpasning af skolebyggeriet på TOV (2,2 mio. kr.) og planlægningsbevilling til tilpasning af KIR og LYK (3,4 mio. kr.)

Budget 2025: Midler til ekstra ledelse (0,5 mio. kr.) som følge af opsplitningen, tilbagerulning af effektivisering (9,3 mio. kr.) samt midler til implementering (1,6 mio. kr.)