



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Rettelsesblad (jf. Corora) til indstilling Udvikling af Basargrunden

Indstillingen Udvikling af Basargrunden blev udsat, da Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. marts 2020 blev aflyst efter anbefaling fra Københavns Kommunes Kriseledelse på grund af den ekstraordinære situation med coronavirus (covid-19) og Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse heraf.

Borgerrepræsentationens endelige behandling af sagen rykkes som konsekvens heraf fra den 23. april 2020 til den 14. maj 2020.

Udvikling, projektering og anlæg af Basargrunden har en stram tidsplan på kun 18 mdr. og en udskydelse af Borgerrepræsentationens behandling betyder at den planlagte ibrugtagning bliver tilsvarende forsinket.

Rettelserne er indarbejdet i indstillingen.

Første ændring

Indstillingen ændres under Løsning fra:

"Ibrugtagningstidspunktet for byrumsprojekt på Basargrunden fremrykkes fra februar 2022 til *august 2021*."

Indstillingen ændres under Løsning til:

"Ibrugtagningstidspunktet for byrumsprojekt på Basargrunden fremrykkes fra februar 2022 til *september 2021*."

Anden ændring

Indstillingen ændres under Videre proces fra:

"Når indstillingen er godkendt, igangsætter forvaltningen projekteringen af byrummet på Basargrunden. Projektet forventes ibrugtaget i *august 2021*."

Indstillingen ændres under Videre proces til:

"Når indstillingen er godkendt, igangsætter forvaltningen projekteringen af byrummet på Basargrunden. Projektet forventes ibrugtaget i *september 2021*."

24. marts 2020

Sagsnummer
2020-0019444

Dokumentnummer
2020-0019444-7

Byens Fysik
Sekretariatet for Politisk
betjening, Kommunikation og
Organisationsudvikling
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452