



Til Børne- og Ungdomsudvalget

Orientering vedr. genhusning af Hanssted Skole ifm. byggesag

Forvaltningen (BUF og ØKF) har afholdt møder med skolebestyrelsen og skolens ledelse for at afdække mulighederne inden for rammerne af BUUs beslutning af 15. december 2021. Det er ikke lykket at opnå fuld opbakning fra skolebestyrelsen til en løsning inden for de politisk fastlagte rammer. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne udarbejdet en model for genhusning med en udskudt opstart i uge 16 og et scenarie for genhusning i en fase 2 som fremlægges til OFS21/22. Planlægningen af genhusningen under disse rammer igangsættes i uge 6 med henblik på at sikre en god opstart af genhusningen i uge 16. Sagen er til orientering.

Proces siden december

Der er siden BUU-mødet 15. december afholdt 3 møder (referater fra møderne bilag 1 til 3) med deltagere fra ØKF, BUF, repræsentanter fra skolebestyrelsen, MED repræsentanter og skolens ledelse med henblik på drøftelse af videre proces.

På baggrund af forvaltningens skriftlige præsentation af den mulige fysiske ramme for genhusningens to faser fra mødet d. 21. januar (bilag 4) har forældrerepræsentanter fra bestyrelsen og skolens ledelse/MED-udvalg afgivet skriftlige kommentarer (bilag 5 og 6). Bemærkningerne indgår i skolens og områdeledelsens videre planlægning af genhusningen, hvor det er muligt.

Jf. BUUs beslutning af d. 15. december 2021 vil genhusningen foregå i 2 faser. I fase 1 er der ikke mulighed for løsninger, der kræver myndighedsbehandling eller supplerende økonomi. Der pågår afklaring vedr. et scenarie for fase 2, så der til OFS kan fremlægges et budgetnotat. Det er en politisk beslutning, om der afsættes midler til scenariet for fase 2. Afsættes der ikke midler, vil løsningen på genhusning i fase 1 og 2 som udgangspunkt være den samme.

Løsning

Fase 1 planlægges håndteret inden for Hanssted Skoles egne rammer, hvor der kan findes plads til ca. 7 af skolens 21 klasser. Yderligere kan der gøres brug af eksterne læringsforløb, eks. Naturcenter Amager Strand eller Kattingeværk. Desuden kan der evt. frem til skolestart 2022

3. februar 2022

Sagsnummer
2021-0274674

Dokumentnummer
2021-0274674-12

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Mobil
3045 3492
E-mail
F55K@kk.dk

EAN-nummer
5798009382160

findes plads til 2 klasser på Harrestrup Å Skole. De øvrige klasser genhuses i pavilloner på Otto Busses Vej, hvor der er plads til 21 klasser.

For fase 2 af genhusningen afdækkes det frem mod OFS, om det er muligt at anvende Hanssted Skoles KKFO og klubkapacitet til genhusning. Begge løsninger kræver myndighedsbehandling og dispensation fra myndighedskrav. Yderligere undersøges muligheden for at opstille pavilloner på skolens matrikel. Samlet finansiering til fase 2 præsenteres som politisk ønske på OFS.

Videre proces

For at sikre skolen bedre tid til at planlægge den daglige drift under genhusningen er det besluttet at udskyde byggestart fra uge 8 til uge 16.

På baggrund af den hidtidige dialog med skolebestyrelse, skoleledelse og MED repræsentanter samt de skriftlige bemærkninger (bilag 5 og 6) er det forvaltningens vurdering, at der fortsat er uoverensstemmelser i forventningerne til genhusning af Hanssted Skole. Det er derfor forvaltningens vurdering, at processen omkring genhusning også fremover vil møde modstand, da det ikke er muligt at imødekomme alle hensyn.

Forvaltningen samarbejder med skolens ledelse og områdeledelse om at sikre den bedst mulige understøttelse ifm. den forestående genhusning. Planlægning af skolens hverdag under genhusning er nu i gang, og skolen forventes at flytte ifm. påskeferien, således at skolen er på plads i nye rammer fra uge 16, hvor byggeriet går i gang.

Bilag:

- Bilag 1 - Referat af møde med Hanssted Skoles bestyrelse d. 20.12.21
- Bilag 2 - Referat af møde med Hanssted Skoles bestyrelse d. 06.01.22
- Bilag 3 - Referat af møde med Hanssted Skoles bestyrelse d. 21.01.22
- Bilag 4 - Genhusning af Hanssted Skole i 2 faser d. 24.01.22
- Bilag 5 - Høringssvar fra MED-udvalget ved Hanssted Skole d. 01.02.22
- Bilag 6 - Høringssvar fra forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen ved Hanssted Skole d. 01.02.22



Dagsorden

Mødedato

20/12 2021

TID KL. 17.00

STED RÅDHUSET

MØDEDELTAGERE: Fra forvaltning: Søren T. Pedersen, Nicolai Kragh
Petersen, Nanna Westerby, Mette K. Corfitzen,
Louise Madsen og Kate Obeid

Fra skolebestyrelsen: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Fra skolen: [REDACTED]

Referat

Forvaltningen redegjorde for beslutningen fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde onsdag den 15. december, og fremlagde forslag til rammerne for den videre proces på baggrund af udvalgets beslutning. Præsentationen fra forvaltningens gennemgang er vedlagt referatet.

Drøftelse

På baggrund af gennemgang var der en drøftelse af den videre proces. I den forbindelse ønskede skolebestyrelsen en redegørelse for de kontraktuelle vilkår for udskydelse af byggeriet.

Som resultat af drøftelsen af den kommende proces var der enighed om, at der udover de rammer for lokale genhusningsløsninger, der fremgik af forvaltnings oplæg, også skal ses på den samlede kvalitet af løsningen, herunder fortsat gode rammer for undervisning og trivsel for elever og medarbejdere. Det blev ligeledes understreget at transporttid i busser ikke medregnes i undervisningstiden.

Skolebestyrelsen ønskede også eksempler på hvilke understøttende aktiviteter som tilbydes til skolen under genhusningen.

På den baggrund var der enighed om at igangsætte den skitserede proces først i det nye år.

Opsamling

Som opsamling på mødet og som forberedelse på det første møde i fase 1 – jf. den gennemgåede plan – er aftalt følgende:

- Forvaltningen vender tilbage med redegørelse for de kontraktuelle vilkår for udskydelse af byggeriet – vedlagt referatet.
- Forvaltningen vender tilbage på spørgsmålet om rammer/mulighed for at sagen kan rejses på det først kommende møde i Borgerrepræsentationen – vedlagt referatet.
- Forvaltningen indkalder til møde i uge 1. Mødet holdes så vidt muligt fysisk og om nødvendigt med et reduceret deltager antal.
- Forvaltningen fremsender forud for mødet i uge 1 en oversigt over mulige lokaler i fase 1 med tilhørende begrundelser.
- Forvaltningen laver i uge 1 eksempler på understøttelse/kompensation af skolen under genhusningen, som kan indgå i drøftelsen på 2. møde i fase 1 i uge 2.
- Forvaltningen etablerer i uge 1 kontakt til skolebestyrelsen på Den Classenske Legatskole, der har tilbudt at dele deres erfaringer med en genhusning, der indebar bustransport.



Dagsorden

MØDEDATO: 06.01.21

TID: 17.00-18.00

STED: RÅDHUSET V. 43

MØDEDELTAGERE:

FRA FORVALTNING: SØREN T. PEDERSEN, NICOLAI KRAGH PETERSEN, NANNA WESTERBY, METTE K. CORFITZEN, KATE OBEID OG LOUISE MADSEN

FRA SKOLEBESTYRELSEN:

FRA SKOLEN:

7. januar 2022

Sagsnummer
2021-0274674

Dokumentnummer
2021-0274674-8

CPR. nr.

Møde med bestyrelsen d. 06.01.22 - Genhusning af Hanssted Skole

Referat

Forvaltningen redegjorde for status på arbejdet med hhv. fase 1 og fase 2 siden sidste møde den 20. december 2021.

Forud for mødet er fremsendt materiale, der beskriver de muligheder, der ligger for genhusning i fase 1 (uge 8 frem til sommerferien).

Der arbejdes parallelt med hhv. fase 1 og fase 2, så den udsendte oversigt vedr. fase 2 er ikke fuldstændig.

Forvaltningen redegjorde for begrænsningerne i fase 1, herunder at genhusningen skal kunne starte op fra uge 8.

Forvaltningen redegjorde for ambitionen om at der så tidligt som muligt kan meldes ud til forældre bredt, hvilken genhusningsløsning, der vil gælde fra uge 8.

Forvaltningen gennemgik de mulige løsninger for fase 1:

Lokation	Ledig Kapacitet	Bygningsmæssige udfordringer
Hanssted skole, Bibliotek + "skibet"	2 lokaler	Tæt på renoveringen
Hanssted Skole, Fagfløj	5 lokaler (Mad, Fysik, Bio, H/D, Bill)	Tæt på renoveringen
Katrinedal Skole, NT Lokale og ældre mødelokale	2 lokaler	Ældre mødelokale skal vurderes om brugbart. NT Lokalet bliver pt. brugt som testcenter til Corona

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Mobil
3045 3492
E-mail
F55K@kk.dk

EAN-nummer
5798009382160

		Afstand fra Hanssted Skole: 3.3 kilometer
Harrestrup Å, Lykkebo Skole	2 lokaler før sommerferien 22.	Skolen mangler KKFO plads, og er under ombygning
Pavilloner, Otto Busses Vej	21 lokaler	Ingen faglokaler

Drøftelse

På baggrund af gennemgangen blev mulighederne for genhusning i fase 1 drøftet.

Forældre og skolens ledelse udtrykte et ønske om, at byggesagen opstartes så sent som muligt. Forvaltningen har på baggrund af mødet med bestyrelsen d. 20.12.21 orienteret bestyrelsen om, at der er indgået kontrakt med entreprenør, og at byggesagen derfor ikke kan udskydes uden at det påfører kommunen et økonomiske tab.

Der blev udtrykt ønske fra personalets side ift. at elever og personale ikke deles i små enheder, og at det eks. ikke er hensigtsmæssigt at anvende lokalerne på Katrinedal Skole, som følge af de trafikale forhold. På den baggrund er det aftalt, at Katrinedal Skole ikke længere er i spil.

Skolebestyrelsen mente ikke at forvaltningens opgørelse af der kun er to lokaler til rådighed på Harrestrup Å skole (Lykkebo) er retvisende og ønsker at forvaltningen afklarer om der er flere lokaler på Harrestrup Å skole.

Mulighed for dispensation ifm. anvendelsesændring af eks. KKFO lokalerne på Hanssted Skole ifm. fase 1 blev drøftet. Forvaltningen orienterede om, at der har været dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), der har meddelt, at der skal søges om en evt. dispensation for ændret funktionsanvendelse. Skolebestyrelsen mente at der burde tages vidtgående hensyn i behandlingen af en sådan dispensation set i lyset af situationen.

Samlet set udtrykte skolebestyrelsens forældrerepræsentanter utilfredshed med rammerne for fase 1, herunder opstart af genhusningen i uge 8. Skolens ledelse gav også udtryk om bekymring ved genhusning fra uge 8. grundet den fortsatte usikkerhed om løsningen.

Der er aftalt møde igen d. 13.01.22. På mødet skal der peges på en grundlæggende løsning for fase 1 og rammerne for fase 2.

Uanset valg af endelig løsning blev det af forvaltningen slået fast, at en sådan løsning skal kunne godkendes ud fra et skolefagligt driftsperspektiv af skolens ledelse og områdechef.

Opsamling

Frem næste møde d. 13.01.22 er det aftalt at:

- Katrinedal Skole falder fra som en eventuel løsning
- Forvaltningen afdækker, om der kan sikres flere lokaler på Harrestrup Å skole
- Forvaltningen spørger TMF en ekstra gang om mulighederne for dispensation til fase 1, og mulig ibrugtagning pr. uge 8.
- Forvaltningerne arbejder videre med afklaring af muligheder for fase 2



Referat

MØDEDATO: 21.01.22

TID: 16.00-17.00

STED: RÅDHUSET V. 43

MØDEDELTAGERE:

SØREN T. PEDERSEN, NICOLAI KRAGH PETERSEN, NANNA WESTERBY, METTE K. CORFITZEN, KATE OBEID OG LOUISE MADSEN FRA SKOLEBESTYRELSEN: [REDACTED]

FRA SKOLEN: [REDACTED]

21. januar 2022

Sagsnummer
2021-0274674

Dokumentnummer
2021-0274674-10

Møde med bestyrelsen ved Hanssted Skole d. 21. januar 2022 – genhusning af Hanssted Skole

Referat

Forvaltningen samlede op på de forskellige tilkendegivelser fra medarbejdere, forældre, skolens ledelse samt de givne politiske rammer.

Forvaltningen redegjorde for, at det er besluttet, at byggestarten er udskudt fra uge 8 til uge 16. Forvaltningen understregede, at BUUs beslutning af d. 15. december 2021 stadig er gældende, og at der derfor arbejdes med genhusning i 2 faser. Desuden lægges et budgetnotat frem til politisk stillingtagen i overførselssagen (OFS) i slutningen af marts vedr. genhusning i fase 2.

Forvaltningen redegjorde for, at der for fase 1 af genhusningen ikke er mulighed for løsninger, der kræver myndighedsbehandling. Der pågår afklaring vedr. et alternativt scenarie for fase 2, der kan lægges frem på OFS. Det er en politisk beslutning, om der afsættes midler til et alternativt scenarie for fase 2. Afsættes der ikke midler på OFS, vil løsningen på genhusning i fase 1 og 2 være den samme.

Drøftelse

Der blev udtrykt bekymring fra lærerkollegiet for, at brug af eksterne læringstilbud vil medføre øget transport. Forvaltningen understregede, at det er op til skolens og områdets pædagogiske vurdering, om det er hensigtsmæssigt at gøre brug af eventuelle eksterne læringstilbud.

Der blev udtrykt bekymring fra lærerkollegiet ift. at have skolen samlet på Hanssted Skole under byggesagen. Bekymring for børnenes sikkerhed, arbejdsmiljø, øget konfliktmiljø osv. Forvaltningen er opmærksom på udfordringerne ved at drive skole tæt på en byggesag.

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Mobil
3045 3492
E-mail
F55K@kk.dk

EAN-nummer
5798009382160

Det blev drøftet, at genhusningen vil kræve et øget ressourcetræk. Forvaltningen understregede, at skolen skal understøttes økonomisk og det baseret på konkrete behov.

I forhold til tidsplanen for fase 2 oplyste Økonomiforvaltningen, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige hvornår en sådan løsning kan stå klar, men at det næppe vil være realistisk at den er klar til skolestart efter sommerferien. En nærmere tidsplan vil blive udarbejdet som en del af budgetnotatet til OFS.

Videre proces

Der er enighed om, at der er behov for at kommunikere den udskudte opstart til skolens samlede forældregruppe. Kåre sender en orientering til forældrene i starten af kommende uge.

Skolebestyrelsen vil modtage et skriftligt materiale til kommentering i starten af kommende uge.

Senest den 4. februar kan den konkrete planlægning af genhusningen gå i gang.



Notat

Genhusning af Hanssted Skole i 2 faser

Dette notat er en opsamling på processen omkring genhusning af Hanssted Skole i Valby siden BUU-beslutning 15. december 2021. Der er siden BUU-mødet 15. december afholdt 3 møder med deltagere fra ØKF, BUF, repræsentanter fra skolebestyrelsen, MED repræsentanter og skolens ledelse med henblik på drøftelse af videre proces.

Bestyrelsen og MED-udvalget opfordres på baggrund af dette notat til at komme med skriftlige bemærkninger til de fremlagte løsninger og fordelingen af årgange mellem de mulige placeringer. Bemærkningerne vil indgå i skolens videre planlægning af genhusningen, så snart de er modtaget.

Politisk ramme

Hanssted Skole i Valby skal helhedsrenoveres, og der er behov for genhusning af eleverne. BUF og ØKF har peget på eksisterende skolepavilloner ved Otto Busses Vej (OBV), hvor hele skolen kan genhuses samlet. Skolebestyrelsen ønsker en samlet genhusning af hele skolen, men inden for nærområdet, og på den baggrund har ØKF og BUF flere gange afsøgt alternative scenarier.

På BUU-mødet d. 15. december 2021 blev det besluttet at fastholde den gældende genhusningsløsning på OBV, men at det samtidig skulle undersøges, om det er muligt at imødekomme ønsket om en (evt. delvis) lokal genhusning fra skolestart 2022/23. Genhusningen i første fase skal holdes inden for den eksisterende økonomi. Der er sideløbende bestilt et politisk notat til overførelsessagen (OFS) i slutningen af marts, vedr. midler til et alternativt scenarie for fase 2, hvis det er muligt.

Som følge af BUU-beslutning 15. december 2021 er alternative scenarier for genhusning i nærområdet på ny afdækket, herunder hvor skolen deles på flere matrikler. Ingen af de alternative scenarier vil dog kunne realiseres inden for den tilgængelige tid og økonomi.

Proces siden december

Der er siden BUU-mødet 15. december afholdt 3 møder med deltagere fra ØKF, BUF, repræsentanter fra skolebestyrelsen, MED repræsentanter og skolens ledelse med henblik på drøftelse af videre proces. På baggrund af møderne har forvaltningen noteret sig følgende hensyn og ønsker til genhusningsløsningen, som ligger til grund for nedenstående

22. januar 2022

Sagsnummer
2021-0274674

Dokumentnummer
2021-0274674-11

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Mobil
3045 3492
E-mail
F55K@kk.dk

EAN-nummer
5798009382160

genhusningsmodel, ligesom også tidligere dialog med skolebestyrelse, skoleledelse og MED repræsentanter ligger til grund for udformning af den overordnede ramme for genhusningen.

- Forældre og skolens ledelse har udtrykt ønske om, at byggesagen opstartes så sent som muligt. Skolens ledelse er bekymret for, at tiden er for fremskreden ift. byggestart i uge 8, og at det derfor ikke er muligt at planlægge flytning og genhusning hensigtsmæssigt. På den baggrund er det undersøgt, om det er muligt at udskyde byggestart og hvordan de økonomiske konsekvenser kan håndteres.
- Personalet har udtrykt ønske om, at elever og personale ikke deles i små enheder spredt på for mange matrikler, da det vil vanskeliggøre skoledrift og udfordre arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdergruppen.
- Skolebestyrelsen har udtrykt tvivl om forvaltningens opgørelse af ledige lokaler på naboskoler. På den baggrund har forvaltningen igen undersøgt mulighederne og nået samme vurdering. Desuden er hensynet til Harrestrup Å Skole, der står i en omfattende byggesag, taget med i betragtning.
- Skolebestyrelsen har efterlyst mulighed for dispensation ifm. anvendelsesændring af eks. KKFO lokalerne på Hanssted Skole ifm. fase 1. På den baggrund har Økonomiforvaltningen været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), der har meddelt, at der skal søges om myndighedsgodkendelse af ændret funktionsanvendelse. Skolebestyrelsen mener, at der bør tages vidtgående hensyn i behandlingen af en dispensationsansøgning set i lyset af elevernes mangelfulde skolegang grundet Covid-19 og deres behov for trykke og kendte rammer som en følge heraf.
- Personalet har udtrykt bekymring ift. at brug af eksterne læringstilbud. På den baggrund har forvaltningen understreget, at anvendelse af eksterne læringstilbud ikke indgår som en forudsætning for genhusningen, og at det er op til skolens og områdets pædagogiske vurdering, om det er hensigtsmæssigt at gøre brug af et eller flere tilbud.
- Personalet har udtrykt bekymring ift. at have skolen samlet på Hanssted Skole under byggesagen. Der er bekymring for børnenes sikkerhed, arbejdsmiljø, øget konfliktmiljø, gener fra støj, støv osv. Forvaltningen er opmærksom på udfordringerne ved at drive skole tæt på en byggesag.

- Skolebestyrelsen har påpeget, at genhusningen vil kræve et øget ressourcetræk fra skolen. På den baggrund har forvaltningen understreget, at skolen bliver understøttet bl.a. økonomisk.

Rammesætning for genhusning

Genhusningen skal foregå inden for gældende lovgivning, dvs. at Folkeskoleloven såvel som myndighedskrav skal overholdes. Endvidere skal løsningen være driftsmæssigt realiserbar, og det skal være muligt for skolen at drive et fagligt forsvarligt tilbud, hvor der sikres forudsigelighed ift. planlægning af skolens hverdag. Yderligere skal der tages hensyn til, at der sikres mulighed for et godt arbejdsmiljø, og at skolen fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads.

Yderligere er der, som ovenstående viser, en række modsatrettede hensyn, som skal afvejes op i mod en samlet og tidligere afprøvet genhusningsløsning på OBV, som en anden skole har gode erfaringer med, herunder bl.a. et ønske om en samlet lokal løsning, som der ikke kan tilvejebringes en lokalisering til, skepsis omkring genhusning tæt på byggepladsen, urealistiske forventninger til myndighedsbehandling af byggesager samt konsekvenser for tid og økonomi ved fortsatte ændringer og nye undersøgelser.

På denne baggrund er forvaltningen kommet frem til nedenstående overordnede ramme for genhusningen, som skole og område nu kan planlægge den endelige midlertidige skoledrift inden for.

Genhusningsmodel

På møde d. 21. januar 2022 orienterede forvaltningen om at byggestarten er udskudt fra uge 8 til uge 16. Beslutningen er truffet, for at sikre skolen bedre tid til at planlægge den daglige drift under genhusningen.

BUUs beslutning af d. 15. december 2021 er fortsat gældende, og genhusningen vil derfor foregå i 2 faser. I fase 1 er der ikke mulighed for løsninger, der kræver myndighedsbehandling eller supplerende økonomi. Der pågår afklaring vedr. et alternativt scenarie for fase 2, der kan lægges frem på OFS. Det er en politisk beslutning, om der afsættes midler til et alternativt scenarie for fase 2. Afsættes der ikke midler, vil løsningen på genhusning i fase 1 og 2 som udgangspunkt være den samme.

Fase 1 planlægges af skolen og området ud fra følgende rammer:

1. Fase	Ledig Kapacitet
Hanssted skole (Bibliotek, "Ski-bet", Fagfløj)	7 lokaler (Mad, Fysik, Bio, H/D, Bill)
Eksternt læringsforløb (evt.) Eks. Naturcenter Amager Strand , Kattingeværk	Én årgang pr. dag

Harrestrup Å, Lykkebo Skole	2 lokaler dog kun frem til sommerferien 22, hvor lokalerne skal anvendes.
Pavilloner, Otto Busses Vej	21 lokaler

For en anden fase af genhusningen afdækkes følgende muligheder frem mod OFS:

2. Fase
Mulighederne fra 1. fase
Kræver politisk beslutning og budget i OFS: - KKFO (kræver anvendelsesændring, herunder dispensation fra myndighedskrav) - Klub (kræver anvendelsesændring, herunder dispensation fra myndighedskrav) - Pavilloner på skolens matrikel

*Der er fortsat dialog med TMF om, hvorvidt lokalerne i KKFO og klub kan bringes i anvendelse allerede i fase 1.

Videre proces

Den 28. januar: Forvaltningen modtager skriftlige bemærkninger fra skolebestyrelse samt MED-udvalg på den skitserede genhusningsmodel, herunder til fordeling af elever

Den 4. februar: Den konkrete planlægning af genhusningen går i gang.
Herefter: Kommunikation til den øvrige forældregruppe

Uge 12: Skema og UV plan for genhusning på plads

Genhusning fra uge 16

Tilbage melding vedr. forvaltningens genhusningsplan af 21.03.22

Hanssteds ledelse og personale har følgende kommentarer vedr. genhusningsplanen:

Idet vi anerkender behovet for et kompromisforslag set i lyset af det langstrakte forløb om Hanssted Skoles genhusning, beklager vi, at vi tilsyneladende ender med en løsning, som vi i første omgang frarådede, da vi grundlæggende ikke ønsker at drive skole på en byggeplads, samt at vi som personalegruppe ender med at blive splittet på matrikler.

Til den konkrete plan har vi følgende kommentarer:

Fase 1: Faglokalefløjen kan godt tages i brug, og vi kan i forhold til den helt konkrete fordeling af klasserne, som foreslås nedenfor, nok også finde et eller to øvrige lokaler, så vores plan kan gå op.

Et eksternt læringsforløb kan i mange tilfælde være rigtig godt, men vi kan ikke lave en plan, hvor eksterne læringsforløb er en forudsætning for at få en lokalefordeling til at gå op.

Brug af Lykkebo Skoles 2 lokaler anses ikke for realiserbart, da vi ikke ønsker yderligere opdeling af klasser og personaler på flere matrikler end højst nødvendigt.

Vi har som skole hele tiden ønsket at forblive som en samlet enhed og minimum i vores 2 afdelinger. På den baggrund foreslår vi, at vores overbygning fra 6. - til 9. klasse forbliver på Hanssted i fase 1 og grundskolen på 12 klasser genhuses på OBV.

Dette kræver, at vi også bruger vores musiklokale samt et mindre lokale i faglokalefløjen, så vi når op på 9 lokaler i alt. Samtidig kræver det etablering af ekstra musiklokale, billedkunst og HDS-lokale på OBV.

Ydermere vil det stille nogle særlig krav omkring fravær af byggestøj i den periode, hvor vores afgangselever går til afgangsprøver.

Uanset hvilken fordeling vi kunne pege på, vil der være mange udfordringer med at få logistikken til at gå op. KKFO'en skal modtage 1. maj børn, hvorfor det i vores optik ikke vil være hensigtsmæssigt at flytte med til OBV. Således vil vi få en større udfordring med at få pædagogtimerne mellem KKFO og skole til at gå op. Bustransport til og fra OBV vil blive en udfordring, der skal gennemregnes og løses hurtigt, så vi kan få overblikket.

Fase 2: Der er så mange uafklarede forhold omkring fase 2, der gør det svært at forholde sig til, men hvis alle elever skal være på skolens matrikel, kræver det en meget mere "tætsluttende" afskærmning af byggepladsen, end der ellers plejer at være. Medarbejderne udtrykker desuden stor bekymring for elevernes trivsel, konflikter og sikkerhed i pauserne som følge af indskrænkede udearealer. En bekymring, der også går på lærernes og pædagogernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i begge faser ved at drive skole på Hanssted Skoles matrikel.

På MED-udvalgets vegne 31.01.22

[Redacted signature]

Kære Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager

Tak for e-mail af 24. januar 2022, kl. 20.13, fra din Børne- og Ungdomsforvaltning, hvor I med frist den 28. januar 2022 – dvs. inden for 3 arbejdsdage – anmoder skolebestyrelsen om bemærkninger til forvaltningens bud på en genhusning af Hanssted Skole. Fristen er siden rykket til dags dato.

Vi vil indledningsvist gerne kvittere for den stærke politiske opbakning, vi har oplevet fra et enigt Børne- og Ungdomsudvalg ved [politisk beslutning af 15. december 2021](#) med pålæg til forvaltningen om – i samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelse – at afsøge muligheder for en lokal genhusning – gerne i flere faser – og at fremlægge et budgetnotat til overførselssagen, hvis de relevante løsninger forudsætter en ændret økonomi.

Vi er meget glade for, at Børne- og Ungdomsudvalget på denne vis har sat sagen på dagsordenen med fokus på det enkelte barns sammenhængende skole- og fritidsliv.

Vi værdsætter, at Børne- og Ungdomsudvalget her har meldt aktivt ind på, at en genhusning af Hanssted Skole i pavilloner på Otto Busses Vej (OBV) rent logistisk er en umulig løsning, da den forudsætter, at eleverne – under den estimerede genhusning på godt 1½ år – hver dag i hhv. morgen og eftermiddagstravlheden skal fragtes 7,1 km til en anden bydel, hvilket dagligt vil forlænge elevernes skoledag med 1½ time, jf. herved [BUFs notat af 30. november 2021](#), så der reelt bliver tale om en heldagsskole.

Vi skal kraftig appellere til, at Børne- og Ungdomsudvalget – med dig i spidsen som Børne- og Ungdomsborgmester – politisk holder fast i den fælles beslutning af 15. december 2021 – og fortsat sikrer, at forvaltningen arbejder aktivt for en lokal genhusning for **alle** Hanssted Skoles elever.

Rammer for en lokal genhusning – hvordan og hvornår?

Vi er i skolebestyrelsen løsningsorienterede og pragmatiske. Vi anerkender, at gode løsninger findes i fællesskab, hvor alle interessenter lytter aktivt og nysgerrigt på hinanden i en stræben efter gode løsninger for hele skolen. Vi oplever, at vi har stillet vores viden og vilje til rådighed, men vi genkender ikke vores indmeldinger i det bud på en løsning, som forvaltningen her har lagt frem.

Fra skolebestyrelsens side har vi ved [høringssvar af 6. december 2021](#) således budt ind med:

- 1) Pejlemærker for en lokal genhusning som afsæt for en samarbejds løsning (genoptrykt som bilag 1 til dette svar).
- 2) Bud på mulige lokale løsninger til en genhusning (genoptrykt som bilag 2 til dette svar).

Vi har noteret os, at skolebestyrelsens pejlemærker for en genhusning fortsat ikke indgår i forvaltningens bud på en løsning, idet de centrale rammer er anført som *"forudsigelighed ift. planlægning af skolens hverdag, et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads."*

Skolebestyrelsen skal fastholde, at de angivne pejlemærker (bilag 1) bør indtænkes i en genhusning af Hanssted Skole og betone, at elevernes faglighed og trivsel og et sammenhængende børneliv ift. skole- og fritid – fra vores perspektiv – er og bliver de helt centrale parametre for en god genhusning. Vi synes, det er tankevækkende, at børnenes perspektiv ikke er nævnt i løsningen.

Tilbage melding på udkast til en genhusning af Hanssted Skole

Børne- og Ungdomsforvaltningens bud på en genhusning ses at basere sig på en genhusning i to faser:

1. Fase: En overgangsløsning baseret på den nuværende økonomiske ramme
2. Fase: En lokal genhusning på Hanssted Skole, herunder ved pavilloner

Ad fase 1:

Skolebestyrelsen forstår oplægget således, at der lægges op til en 1. fase ("overgangsfasen") fra uge 16 til uge 26, dvs. fra påskeferien til sommerferien i skoleåret 2021/2022. Skolebestyrelsen forstår videre oplægget sådan, at den økonomiske ramme her er begrænset, så forvaltningen oplever, at de alene kan nå en løsning inden for det afsatte budget.

Skolebestyrelsen har noteret sig, at det – uagtet skolebestyrelsens bud på lokale genhusningsmuligheder (se bilag 2) – alene er lykkedes forvaltningen at finde lokale faciliteter i et helt begrænset omfang. Bestyrelsen har imidlertid med stor tilfredshed noteret sig, at skolens MED-udvalg ved høringsvar af 31. januar 2022 har tilkendegivet, at disse ledige lokaler muliggør en samlet lokal genhusning af hele Hanssted Skoles udskoling fra 6-9. klasse.

Skolebestyrelsen støtter MED-udvalgets indstilling mht. placeringen af udskolingen i overgangsfasen, da en opstart af en genhusning medio april 2022 er meget tæt på 8. og 9. klassernes afgangsprøver, hvilket kalder på et stort behov for ro, fokus og forudsigelighed i afgangselevernes hverdag. Vi ved, at netop disse årgange i forvejen har været stærkt udfordret af corona, hjemsendelser, nødundervisning mv. Det er derfor afgørende, at eleverne kan slutte deres skoleår i vante rammer med adgang til deres faglokaler mv. og ikke skal udflyttes umiddelbart før deres afgangsprøve.

Det betyder, at der herefter udestår en lokal genhusning af Hanssted Skoles elever i indskolingen (dvs. fra børnehaveklassen til og med 5. klasse, i alt 12 klasser). Forvaltningens bud på en genhusning af vores yngste elever ses her at være, at denne elevgruppe skal genhuses på OBV.

Skolebestyrelsen skal her appellere til, at I:

- 1) Også finder en lokal genhusning for disse elever, idet vi henviser til bilag 2 for bud på en mulig lokal genhusning.
- 2) Alternativt afsøger muligheder for at leje godkendte faciliteter til kontorbrug i nærområdet, herunder Hvidovre og Rødovre som er i gå-afstand fra skolen. Finansiering hertil ses at kunne nås inden for rammen, hvis afsatte midler til bustransport veksles til lokaleleje.
- 3) Udsætter genhusningen til efter sommerferien 2022, hvor forvaltningen ses at lægge op til en samlet lokal genhusning på Hanssted Skole, så genhusningen sker i én og sammenhængende lokal løsning.

Endelig har skolebestyrelsen noteret sig, at Børne- og Ungdomsforvaltningen oplever, at OBV er en faglig forsvarlig løsning, som andre har været glade for. Vi oplever omvendt, at en genhusning på OBV rent logistisk er en umulig løsning, og vi bemærker i den sammenhæng, at vi på intet tidspunkt af forvaltningen har været præsenteret for et oplysningsgrundlag, som viser, hvordan løsningen logistisk kan hænge sammen og udgøre rammen for en løsning, der tilgodeser elevernes faglige og sociale trivsel.

Vi skal derfor anmode forvaltningen om at fremlægge et materiale, som viser, hvordan de enkelte klassers skolehverdag i praksis vil blive berørt af en OBV-løsning, hvis der skal indtænkes 1½ times ekstra daglig transport. Dette med den hensigt, at det tydeliggøres for forældre og elever, på hvilket grundlag forvaltningen vurderer, at OBV er en faglig forsvarlig løsning, herunder ift. folkeskolelovens timetal, understøttende undervisning, pauser, transport tur/retur til Valby, tilsyn med eleverne under transport, beskæring af tid til fritids- og klubtilbud og sikring af tilvejebringelse af ekstra medarbejderressourcer til fremmøde allerede i uge 16.

På nuværende tidspunkt er det vores oplevelse, at vi er præsenteret for en løsning, som reelt er ”en tom genhusningsskal”, da vi alene har fået oplyst en geografisk lokalitet, men ikke er præsenteret for løsningens faktiske indhold ift. de logistiske udfordringer.

Ad fase 2:

Skolebestyrelsen forstår oplægget således, at der lægges op til en 2. fase (”den egentlige genhusningsfase”) fra uge 33 og ca. et år frem 2022/2023.

Skolebestyrelsen forstår endvidere oplægget sådan, at Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet forvaltningen om et budgetnotat til sikring af en tilstrækkelig økonomisk ramme for en sådan lokal genhusning i forbindelse med overførselssagen ultimo marts 2022.

Skolebestyrelsen noterer sig, at forvaltningen her byder ind med en fuld lokal genhusning i og omkring Hanssted Skole for det kommende skoleår, hvilket vil løse den logistiske udfordring omkring OBV. Vi er glade for bestræbelserne her mod at sikre en lokal genhusning.

Bestyrelsen noterer sig videre, at skolens MED-udvalg ved høringsvar af 31. januar 2022 har oplyst, at det allerede i fase 1 er muligt at sikre en samlet lokal genhusning af Hanssted Skoles udskoling fra 6-9. klasse.

Vi forstår derfor forvaltningens oplæg sådan, at man i fase 2 vil sikre ekstra lokaler i og omkring Hanssted Skole til genhusning af de resterende 12 klasser – og at man her forventer at råde over yderligere 5 ledige lokaler i skolens fritids- og klubtilbud. Vi forstår derfor, at der lægges op til en model, hvor der skal sikres finansiering af en pavillon-løsning for de sidste 8 klasser, hvilket bør være realiserbart. For god ordens skyld skal vi henvise til, at en undersøgelse af muligheden for sikker opstilling af pavilloner på skolen er præsenteret for skolebestyrelsen den 7. juni 2021. Det er derfor vores vurdering, at tilvejebringelse af dette beslutningsgrundlag vil kunne opnås ganske hurtigt.

Skolebestyrelsen skal betone, at vi oplever det som en helt central udfordring ved fase 2, at det politiske beslutningsgrundlag ift. finansieringen først kan tilvejebringes ultimo marts 2022. Det efterlader skolen i et vakuum af uafklarethed og en oplevelse af en ufuldstændig løsning. Vi skal derfor kraftigt appellere til, at der i regi af Børne- og Ungdomsudvalget søges en hurtig politisk tilkendegivelse af fortsat fælles opbakning til en sådan løsning, så alt kan komme på plads og præsenteres for skolens aktører på en og samme tid, så fase 2 i praksis ikke bliver den fase, der forblev en illusion pga. manglende finansiering af en pavillon-løsning til 8 klasser.

Med venlig hilsen

Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen

Bilag 1: Pejlemærker for en lokal genhusning som afsæt for en samarbejdsløsning

- 1) At skoletilbuddet for den enkelte elev skal tage højde for, at skolegangen de seneste to skoleår har været kraftigt påvirket af corona-situationen med hjemsendelser, aflyst og omlagt undervisning, nødundervisning mv. Logistikken omkring undervisningstilbuddet skal derfor tage højde for, at skolen i denne usædvanlige situation p.t. lægger mange ressourcer i at håndtere det sociale og faglige efterslæb.
- 2) At en genhusning for alle elever sker lokalt og tæt på Hanssted Skole, så eleverne i videst muligt omfang kan transportere sig selv til og fra skole og fritidsliv, jf. Transport og Tryghedsundersøgelsen om kortlægning af elevers transportadfærd til brug for sundheds-, skole- og vejforvaltningen.
- 3) At alle elever skal sikres folkeskolelovens undervisningstimetal (minimumstimetal og vejledende timetal for fagene), jf. folkeskolelovens § 16 og lovens bilag 1.
- 4) At i hvert fald udskolingselever sikres adgang til Hanssted Skoles faglokaler, idet de er største bruger af faglokalerne. Dette gælder i særdeleshed eleverne i 8. og 9. klasser, som i skoleåret 2021/22 skal til hhv. folkeskolens afgangsprøve og til folkeskolens prøver i valgfagene håndværk og design samt musik og billedkunst.
- 5) At elevernes undervisningstid ikke reduceres med tid til transport til andre genhusningslokaliteter, men at undervisningen skemateknisk tilrettelægges, så den én til én omlægges til de undervisningstimer, der indgår i elevernes nuværende skema med det formål at indfri folkeskolens undervisningstimetal. Vi har kraftigt brug for hver eneste undervisningstime, da eleverne i de seneste skoleår har mistet meget undervisning. Skolebestyrelsen har gentagne gange og senest på møde med BUF af 30. september 2021 efterspurgt forvaltningens opgørelse af, hvordan folkeskolelovens undervisningstimetal kan sikres ved en genhusning på OBV, så eleverne ikke skal veksle vigtig undervisningstid med ligegyldig transporttid. BUF har ved e-mail af 19. november 2021 svaret, at "der er mulighed for at anvende transporttiden som en undervisningsstøttende og dannende aktivitet", og børne- og ungdomsborgmesteren ses den 12. november 2021 til TV2 Lorry at have udtalt, at "det fint kan lade sig gøre at bruge tiden i bussen til for eksempel sanglege med de små eller øve tabeller med de lidt større." Skolebestyrelsen oplever det her anførte svært foreneligt med Strategi for børn og unge i København (s. 2 og s. 14), hvor udmeldingen er, at Københavns Kommune vil give børn og unge "de bedste muligheder for at lære, udvikle sig og trives", og "i den københavnske folkeskole skal det faglige og social miljø være motiverende og inspirerende for eleverne, og de skal trives, og blive så dygtige, som de kan. Høj faglighed i form af ... arbejdsmetoder og udtryksformer er en forudsætning for, at eleverne kan udvikle sig til innovative, dannede, demokratiske mennesker og udleve deres drømme." Skolebestyrelsen er uenig i, at det rationelt giver mening at anse bustransport som en dannende aktivitet eller arbejdsmetode, som gør det muligt for eleverne at udfolde deres potentiale til at blive så dygtige, som de kan. Det er vores klare forventning, at BUU er enige med skolebestyrelsen heri.
- 6) At det sikres, at eleverne inden for de enkelte årgangsgrupperinger udsættes for færrest mulige daglige omstillinger og unødigt stressende situationer afledt af genhusningsmodellen. Dette er relevant for alle børn, men helt nødvendigt for børn med særlige behov.
- 7) At omlægning af skoletilbuddet ikke aktivt hindrer eleverne i deres fortsatte deltagelse i fritids-, sports-, musik- og klubtilbud til sikring af elevernes hele og varierede børneliv. 8) At det sikres, at der er mulighed for udendørs bevægelse i tilknytning til den valgte genhusning. Hvis alle elever ikke kan være på en lokalitet, kan fællesskabet understøttes ved, at skolen fx ugentligt arrangerer fælles og samlede aktiviteter med udgangspunkt i en kendt lokal referenceramme (fx Vigerslev Parken som ligger i 2 minutter gåafstand fra skolen).

Bilag 2: Bud på mulige lokale lokaliteter

- Genhusning på Hanssted Skole, dels i skolens fagfløj som ikke er omfattet af helhedsrenoveringen, dels ved brug af midlertidige pavilloner på skolen (denne mulighed er undersøgt og vurderet realiserbar ved rapport præsenteret af BUF på et skolebestyrelsesmøde den 7. juni 2021).
- Genhusning i Hanssted Skoles fritids- og klubtilbud placeret i umiddelbar tilknytning til skolen.
- Genhusning ved brug af områdesamarbejder med naboskoler (fx Ålholm Skole, Harrestrup Å Skole, Valby Skole og Vigerslev Allé Skole) eller skoler i nærområdet (Damhusengens Skole og Katrinedals Skole) eller i Hvidovre Kommune (fx Holmegaards Skole, som ligger i gåafstand fra Hanssted Skole).
- Genhusning ved brug af lokaliteter tilknyttet klyngestrukturen for Hanssted Skoles fritids- og klubtilbud (fx fritidsinstitutionen ved Ålholm Skole/Akeleje eller Hoffet Fritids- og Ungdomsklub, Fritidscenter Ydre Valby).
- Brandstationen på Hanssted Vej skråt over for Hanssted Skole (p.t. indrettet som brandskole med tilhørende undervisningslokaliter, som senest er anvendt af Hanssted Skole i skoleåret 2020 som led i corona-undervisning. Disse skolelokaler står p.t. tomme og ses først disponeret til anden side om ca. 16 måneder, hvor de skal ombygges til et plejehjem. Løsningen er således "plug & play"- realiserbar og ses alene at forudsætte en godkendelse fra Københavns Kommune selv).
- Genhusning i pavilloner ved Torveporten i Valby (denne mulighed er lanceret af BUF ved høringsbrev af 3. september 2021).
- Midlertidige pavilloner på det ubebyggede grønne område på hjørnet af Maribovej og Nystedvej.
- Midlertidige pavilloner på det ubebyggede grønne område Harrestrupvang på Vigerslevvej.
- Midlertidige pavilloner i Vigerslev Parken, som er under omlægning.
- Midlertidige pavilloner på Damhusengen.
- Midlertidige pavilloner i Kulbaneparken v/ Retortvej/Vigerslevvej.
- Midlertidige pavilloner i Valbyparken.
- Genhusning ved delvis brug af Valby Kulturhus på Toftegaards Plads.
- Genhusning ved brug af Solterrasserne (lokalerne bliver ledige foråret 2022 efter genhusning af Mændenes Hjem i 2021).
- Genhusning ved brug af Rytterskolen (det tidligere Valby Bibliotek) over for Spinderiet v/Valby Station. Rytterskolen har tidligere været under overvejelse som Alkohol-og Stofambulatorium (Misbrugscenter). Denne lokalitet er placeret et enkelt togstop fra Hanssted Skole, som ligger ved Danshøj Station.
- Brug af lokaliteter i det nedlagte Johannes Skoles Private Gymnasium på Frederiksberg, som ligger i gåafstand fra Hanssted Skole.