

Henvendelser og svar om renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

Fra: Brian Heron

Sendt: 18. juli 2023 17:49

Til: TMFKP MKB OBt Vejgenopretning <vejgenopretning@kk.dk>;

Cc: Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>

Emne: Re: Borger om renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade, edocnr: 2023-0294695

Kære Thomas,

Mange tak for tilbagemelding.

Nikolay Kotov, kommenterede desuden den 13. November på, at jeg mener, at lyskassen nu ligger for lavt i forhold til risiko for vand fra fortovet. Nikolay var ikke enig i min betragtning. Desværre kan vi nu konstatere at det giver u hensigtsmæssigt meget vand i lyskassen med fare for indtrængning af vand ved kraftig regn.

Jeg er dog ikke helt enig i den betragtning af højdeforskel mellem brosten og lyskasse medfører høj risiko for store mængder vand i lyskassen. Fortovsarealerne har faldt ud mod vejen og derfor vil alt vand fra fortov blive ledt væk på vejen. Derudover ligger stenene i niveau med lyskassen, samt vil disse sætte sig lidt yderligere med tiden.

Jeg håber også, det vil være med i en vurdering af kvaliteten af det udførte arbejde. Som sagt mødes jeg meget gerne ved ejendommen efter sommeren, hvis I ønsker jeg kommer med kommentarer, frem for at der efterfølgende kommer bemærkninger fra min side, som ikke nødvendigvis KK er enige it, men som kan afklares ved en fælles "syn"

mvh og fortsat god sommer.

Brian Heron

Den tirs. 18. jul. 2023 kl. 14.32 skrev TMFKP MKB OBt Vejgenopretning <vejgenopretning@kk.dk>:

Kære Brian Heron

Jeg beklager mange gange, da der er sket en menneskelig fejl. Jeg kan se at jeg har lavet et skriftligt svar den 12. maj til dig, som skulle sendes fra vores postkasse, men det er fejlagtigt ikke blevet gjort.

Jeg skal her i sommerferieperioden gøre mit bedste for at beskrive og besvare forholdene som vi kender til på Ahlefeldtsgade.

Du skriver at du "konstaterer en del fejl og mangler, som Kemp & Lauritzen (og øvrige entreprenører i gaden) ikke vil vedkende sig, da de mener det var ved først udskiftning af fliser/brosten at der er begået fejl. Det gælder først og fremmest de to "skåle" ved vores tagrende nedløb. Et er for lavt, hvilket betyder vand op ad soklen og et andet har et uhensigtsmæssigt mellemrum mellem skål og rende mod vejen, som igen betyder vand langs soklen."

De såkaldte kinnekulle-render og nedløbsskåle anlægges i niveau med fortov, og fortov anlægges med tværfald som både skal tilgodese tilstrækkelig afvanding væk fra facader, og tilgængelighed. Tværfaldet må derfor hverken være for fladt eller for stejlt. Vi skal naturligvis tage din observation med i vores gennemgang med entreprenøren og sikre at det er udført korrekt.

Som du rigtig nok selv skriver, så fremstår fortovene ikke flotte og nye mere efter de mange opgravninger. Vores byggeledere gennemgår alle fortovene og sikre vi får registreret fejl og mangler når vi går i gang igen.

Du skriver ligeledes at informationen om arbejdernes udstrækning gadens skilte er misvisende. Vi prøver løbende at rekvirere tidsplaner for at kunne følge med, men vi må desværre konstatere at dette er svært at få retvisende billede af. Derfor har vi også svært ved selv at kunne viderebringe denne info til jer.

Når projektledelsen er retur fra sommerferie forventes vi at kunne genoptage genopretningen og ikke mindst få samlet op på alle de udeståender, der er i reoveringen af gaden. Mit håb er at vi kan komme til sidst i august, men det vil en dialog med de andre graveaktører kaste lys over.

Vi skal naturligvis nok orientere jer beboere når vi har en plan for det.

Med venlig hilsen

Thomas Dyhr
Enhedschef
Vejgenopretning

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Fra: Brian Heron

Sendt: 5. juli 2023 11:39

Til: TMFKP MKB OB T Vejgenopretning <vejgenopretning@kk.dk>; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>; Borgmesteren TMF <BORGMESTEREN@tmf.kk.dk>

Emne: Re: Borger om reovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

Hej Thomas / Københavns Kommune.

Det er med undren, at jeg ikke har modtaget et svar på mit spørgsmål af 28. April.

Det ser nu ud til at arbejdet ved Ahlefeldtsgade 26 er ved at være afsluttet, efter snart et år, og jeg kan allerede nu konstatere en del fejl og mangler, som Kemp & Lauritzen (og øvrige entreprenører i gaden) ikke vil vedkende sig, da de mener det var ved først udskiftning af fliser/brosten at der er begået fejl.

Det gælder først og fremmest de to "skåle" ved vores tagrende nedløb. Et er for lavt, hvilket betyder vand op ad soklen og et andet har et u hensigtsmæssigt mellemrum mellem skål og rende mod vejen, som igen betyder vand langs soklen. Udover dette er der ved det oprindelige arbejde fra KK sket skaden på soklen med nedfalden puds til følge. Dette har jeg lavet en skadesanmeldelse på. Der er ligeledes lagt brosten så langt op ad soklen (hvor der er sket skader) at vi ikke kan reparere vores klimaskærm, før der kommer mindre brosten. Det drejer sig vel omkring 8-10 brosten, som skal fjernes og erstattes af mindre.

Jeg mødes meget gerne ved ejendommen så vi kan have en dialog omkring fejl og mangler på fortovet og er bekendt med at KK ikke ønsker dialog omkring skader på ejendommen, da dette skal gå via jeres jurister og en skadesanmeldelse. Det nye fortov, der blev lagt i september på hele gaden, fremgår desværre efter en del udgravninger, ikke længere nydt og flot.

Jævnfør skiltning, skulle hele gade reoveringen være færdig i dag (10 mdr. efter start), men der graves fortsat rundt omkring og der er endnu ikke lagt asfalt. Har kommunen et overblik over alt det arbejde der pågår og forestår kvalitetssikring, da fortovene var nylagt, inden diverse andre udgravninger begyndte ?

Jeg har tilladt mig at kopiere Teknik og Miljøborgmester i håbet om at kommunen vil sikre en tilfredsstillende løsning, hvor jeg som nævnt gerne mødes og konkretiserer. Jeg tager også gerne en dialog telefonisk.

mvh

Brian Heron

EF Ahlefeldtsgade/Nansensgade

Den fre. 28. apr. 2023 kl. 15.00 skrev Brian Heron

Hej Thomas,

Ved KK hvad der foregår i gaden, da fortove nu har været gravet op i begge sider, og har stået i en måned eller mere, uden nævneværdigt videre arbejde i gaden. En entreprenør er vel nødt til at lave en plan for færdiggørelse. Jeg tænker også KK venter på dette ifm den planlagte asfaltering i april/maj, som ikke kan gennemføres.

Jeg er bekymret for at de fine nye fliser ikke er så fine nye mere, når arbejdet engang er afsluttet, men formoder KK sikrer det i dialog med entreprenører i gade.

mvh og god dag.

Brian

Den fre. 3. mar. 2023 kl. 11.40 skrev Brian Heron:

Hej Thomas,

Mange tak for dit svar og forståeligt nok at tiden lige skal ses and og arbejderne være færdiggjorte. Jeg vende tilbage når i har været ude og udbedre såfremt jeg måtte have bemærkninger.. Jeg deltager gerne i en fælles besigtigelse omkring vore ejendom om det ønskes så forventningen kan afstemmes. Det kan sagtens tænkes jeg ser fejl og mangler på et forkert grundlag eller KK ikke får taget aktion på det hele.

mvh og god weekend

Brian Heron

Den man. 27. feb. 2023 kl. 13.35 skrev TMFKP MKB OBT Vejgenopretning <vejgenopretning@kk.dk>:

Kære Brian

Jeg har lagt en besked på din telefonsvarer for lige at følge op på din henvendelse.

Indledningsvis skal jeg beklage vi ikke har fået svaret på din mail tilbage fra den 5. februar. Vores projektteam har været underdrejet og bagud med borgerhenvendelserne, så det er beklageligt.

Som jeg oplyste dig på din svarer, så har genopretningsprojektet helt trukket sig fra Ahlefeldtsgade pga. de mange graveaktører, som kontinuerligt graver op hvor vi har været, eller graver og planlægger gravning hvor vi mangler.

Så helt lavpraktisk kan vi ikke koordinere med så mange akutte reparationer i jeres gade, og vi har derfor besluttet at vi vender retur med genopretning i april, hvor vi er blevet oplyst de planlagte gravninger skulle være overstået. Vi vil herefter vurdere hvor vi skal genoprette, og hvor de andre graveaktører har lavet mangelfuld reetablering, hvis det er tilfældet, for derefter at sikre de selv kommer ud og får gjort deres arbejde færdig.

Hvis der er åbenlyse fejl og mangler ved det nuværende arbejde derude, som du ikke vurderer kan vente til vi besigtiger og starter op i april, så skal du have fat i vores søsterenhed der udsteder gravetilladelserne. Du kan fange dem på vejtilsyn@kk.dk

Du er selvfølgelig velkommen til at skrive til os igen eller slå på tråden. Så skal jeg se hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig igennem.

Med venlig hilsen

Thomas Dyhr Martinus

Enhedschef

Vejgenopretning

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Fra: Brian Heron

Sendt: 26. februar 2023 09:12

Til: TMFKP MKB OBt Vejgenopretning <vejgenopretning@kk.dk>; Christian Christensen <CC@kk.dk>

Cc: Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>

Emne: Re: Borger om renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

Kære TMFKP,

Er der nyt omkring et svar vedr. nedenstående. I er velkommen til at kontakte mig telefonisk for eventuelt at aftale at mødes ved ejendommen.

Jeg er forundret over, at jeg som borger i KK, ikke møder en tilstrækkelig overvågenhed omkring den rejste problematik og de udfordringer vi har været mødt med ifm. det større renovationsprojekt der har været i gaden. Jeg forstår også på de folk der pt deltager i arbejde i gaden, modsat os, at der ikke skal graves op igen på vores side, hvorfor de mange fejl og mangler burde udbedres.

Jeg ser frem imod en tilbagemelding og ikke mindst dialog for at få løst udfordringerne.

Best Regards

Brian Heron

Den 5. feb. 2023 kl. 14.05 skrev Brian Heron:

Kære TMFKP,

Kan I komme med en opdatering på fortov arbejdet på Ahlefeldtsgade og helt konkret nr 26. Er der yderligere planer for genopgravning på denne side ved fortovsfliser og brosten.

Jeg henvender mig dels fordi arbejdet ikke ser afsluttet ud, dels fordi der ved vores ejendom er den del fejl og mangler, som jeg naturligvis først vil påpege når arbejdet er meldt færdigt, og de stadig måtte være til stede.

mvh

Brian Heron

Ejerforeningen Ahlefeldtsgade 26/Nansensgade 64

Den man. 5. dec. 2022 kl. 18.06 skrev Brian Heron:

Hej Thomas,

Tak for tilbagemelding og tak for det fremsendte brev til gadens beboere. Det hjælper altid på forståelsen. Arbejdet synes, at synge på sidste vers, omen sidste asfaltering naturligt venter til frosten er over.

mvh

Brian Heron

Den man. 5. dec. 2022 kl. 13.00 skrev TMFKP MKB OB T Vejviden og genopretning
<Vejvidenoggenopretning@kk.dk>:

Hej Brian

Beklager min forsinkede respons på din mail.

Som du ved, har vi (som du foreslog) sendt et infobrev til beboerne omkring de forskellige arbejder der pågår i gaden samtidig.

Med hensyn til jeres skader, så er der nogle helt klare retningslinjer vi ikke må afvige i projekterne. Alt skal gå via de rigtige kanaler, og vi i projekterne må ikke tage dialog om dette. Så Nikolay gør det rigtige, om end det kan virke ærgerligt man ikke kan have dialogen om det derude.

Lyskrydset har vi, forinden det blev ibrugtaget, korrigeret med hensyn til afspærring. Vi har haft en del henvendelser omkring dette, og der pågår også nogle interne vurderinger af, hvad der kan gøres anderledes og også med vores signalleverandør Swarco.

Med venlig hilsen

Thomas Dyhr Martinus

Enhedschef

Vejviden og Genopretning 2

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Fra: Brian Heron

Sendt: 24. november 2022 20:32

Til: TMFKP MKB OBT Vejviden og genopretning <Vejvidenoggenopretning@kk.dk>

Cc: Christian Christensen <CC@kk.dk>; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>

Emne: Re: Borger om reovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

Hej Thomas.

Jeg mødtes med Nikolay sammen med vores ejendomsinspektør og et andet bestyrelsesmedlem af vore ejerforening. I en behagelige tone blev det hurtigt klart at KK ikke er ansvarlig for vores vej fuldt ud, idet vej og fortov er under V&G's ansvar, mens det øvrige arbejde der pågår er de enkelt ejere af diverse ledningsnet, strøm, fiber med mere og at Nikolay ikke er bekendt med dette arbejde, som pågår sideløbende med (?). Jeg foreslog at KK kunne sende en anerkendende info ud til beboerne og beklage at arbejde trækker ud grundet uforudsete hændelser. Det kan måske også hjælpe på tonen i gaden jeg observerer fra beboerne mod de forskellige entreprenør ansatte, men det blev afvist da KK jo ikke havde klarhed at melde ud (?)

Vedr. skader blev dette ikke diskuteret, men igen er det ikke tilfredsstillende at det ender op i en "jurist sag", men jeg sætter mit lidt til at sagen behandles med det indsendte materiale og vore berørte beboer får medhold. En del andre har henvendt sig fra ejendommen med revner i loftet og jeg afventer svar fra vores administrator hvordan vi skal forholde os videre, men igen er det utilfredsstillende at vi ikke kan have en samtale omkring problemet.

Jeg aftalte med Nikolay at jeg kontakter ham når arbejdet er fuldt afsluttet, hvis jeg mener der er fejl og mangler.

En lille sidenote er at vore lyskryds mellem Ahlefeldtsgade og Nørre Farimagsgade har været ude af drift siden 16.11 eller lidt tidligere, uden at KK eller Swarco efter henvendelse har ønsket at sætte et "nød lyskryds" op. Her til aften kan jeg se på Facebook at der er sket et påkørsel af et barn, heldigvis uden personskade. Jeg anmeldte selv den 16.11 på "giv et prej" og ringede også til Swarco, uden der er sket noget. Den sag er langt mere alvorlig end tingskader og bør give anledning til handling.

Jeg tager gerne en mundtlig dialog om det ønskes for nærmere uddybning.

mvh

Brian Heron

Den tor. 17. nov. 2022 kl. 11.12 skrev TMFKP MKB OBT Vejviden og genopretning
<Vejvidenoggenopretning@kk.dk>:

Kære Brian Heron

Jeg har fået din henvendelse fra Indre By Lokaludvalg, som har bedt os om at besvare din henvendelse.

Jeg kan se du skriver til os og lokaludvalget søndag aften. Jeg har været i dialog med min byggeleder på sagen og kan forstå at I dagen efter – altså i mandags - aftaler at mødes på stedet på fredag.

Jeg forventer I dermed får den dialog du efterspørger og får besvaret dine spørgsmål.

Til din orientering må vores byggeleder ikke diskutere de skader der søges erstatningskrav på. Vores jurister skal forestå al kommunikation så snart der er tale om et erstatningskrav. Så det er ikke uvilje men procedure, der er årsag, når vi desværre ikke kan indgå dialog om de skadesforhold du nævner.

Jeg håber, du får tilfredsstillende svar på dine spørgsmål i morgen fredag, som du berører i din mail, sammen med Nikolay vores byggeleder.

Ellers er du som altid velkommen til at skrive retur til os. Også hvis der dukker yderligere op.

Med venlig hilsen

Thomas Dyhr Martinus

Enhedschef

Vejviden og Genopretning 2

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Fra: Christian Christensen <CC@kk.dk>

Sendt: 14. november 2022 09:43

Til: TMFKP Sekretariat <Sekretariat@tmf.kk.dk>

Emne: Borger om renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

Kære TMF

Brian Heron har skrevet til Indre By Lokaludvalg om renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade. Se nedenfor.

Jeg beder jer svare ham. Han har mail [...].

I må godt sætte mig cc på svaret, så jeg kan orientere lokaludvalget.

Venlig hilsen

Christian

Med venlig hilsen

Christian Christensen

Udvalgssekretær

Sekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg

KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Fra: Brian Heron

Sendt: 13. november 2022 18:38

Til: Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>

Emne: Fwd: Renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

Hej Indre by's lokaludvalgt. Vi har store problemer på grund af renovering af Ahlefeldtsgade. Vi bor i nr. 26. Jeg kan konstatere at vejens udformning også ændrer sig op mod Nansensgade. Er i bekendte med om der re-etableres cykelparkering igen, da det pt ikke ser sådan ud. Ydermere er jeg skuffet over at Københavns Kommune ikke er til at få fat på for en dialog andet end via e-mail. Vi kunne nok komme langt med en fælles forståelse, om vi kunne mødes i gaden og kigge på udfordringerne.

Ved ikke om lokaludvalget kan gøre noget i sagen.

mvh

Brian Heron

Fra: **Brian Heron**

Date: søn. 13. nov. 2022 kl. 18.33

Subject: Re: Renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

To: Nikolay Kotov (Ekstern konsulent)

Kære Nikolay,

Tak for dit svar. Vedr. Lyskasse så er dette måske en korrekt konklusion da jeg ikke ekspert, men jeg kan blot konstatere at der er meget stor højdeforskel og at denne ikke sætter sig, idet der allerede er benyttet vibrator for at få stenene til at sætte sig. Der er i øvrigt generelt manglende grus mellem brostenene.

Der er nu kommet vandrender, men et enkelt sted mangler "kummen" op mod gavlen og andet er afstanden mellem "kummen og randerne for store. Se venligst vedlagte pdf fil med billeder.

Yderligere er der store gener i forbindelse med at der fjernes asfalt. Der må forventes støj, men der er kraftige rystelser i hel ejendommen når store stykker beton/asfalt slippes fra flere meter højde for at de kan gå i stykker. Det har desværre først til at en enkelt beboer oplever en større del af et eller velholdt loft faldt ned. Billede 26 sth. Desuden er der på eget badeværelse konstateret en ny revne. Billede 26 2tv. Er det normal praksis at beton/asfalt slippes fra flere meters højde så de går i stykker ? (se video vedlagt).

Vi ser naturligvis også frem imod et svar på vore anmeldelse af skader på husets gavn der gerne skal udbedres inden frosten kommer.

Jeg mødes som sagt meget gerne på ejendommen så vi kan gå de forskellige punkter igennem og vi kan have en dialog omkring problemstillingen. Du er også velkommen til at ringe til mig på [...] eller eventuelt vide om der er et nummer og tidsrum hvori jeg kan ringe til dig.

mvh

Brian

Den ons. 2. nov. 2022 kl. 12.10 skrev Nikolay Kotov (Ekstern konsulent)

Kære Brian Heron.

Tak for din henvendelse.

Vandrender fra tagnedløb er naturligvis ikke glemt. Vores entreprenør har afventet en leverance med betonvandrender, som er kommet i går. Derfor er min klar forventning at disse bliver lagt hurtigst muligt, forhåbentlig inden ugens udgang. Det er ellers normal praksis at der bliver først lagt fliser i forbandt og derefter skåret huller til vandrender.

Jeg er dog ikke helt enig i den betragtning af højdeforskel mellem brosten og lyskasse medfører høj risiko for store mængder vand i lyskassen. Fortovsarealerne har fald ud mod vejen og derfor vil alt vand fra fortov blive ledt væk på vejen. Derudover ligger stenene i niveau med lyskassen, samt vil disse sætte sig lidt yderligere med tiden.

Hvad der angår de nævnte skader, så har jeg sendt dem over til vores entreprenør. Hvis det er skader som er entreprenørens skyld pga. fortovsarbejder, og disse hverken skyldes misvedligeholdelse af ejendommen eller skader som er registreret inden påbegyndelse af vores arbejde, så ville de blive udbedret.

Med venlig hilsen

Nikolay Kotov (Ekstern konsulent)

Byggeleder

Vejviden og Genopretning 2

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Fra: Brian Heron

Sendt: 27. oktober 2022 18:07

Til: Nikolay Kotov (Ekstern konsulent); TMFKP MKB OBT Vejviden og genopretning
<Vejvidenoggenopretning@kk.dk>

Emne: Re: Renovering af fortov og gade i Ahlefeldtsgade

Kære Nikolaj.

Vi har gennem vores administrator oprettet en skadesag som anbefalet. Der er siden kommet lidt andre skader til, men jeg formoder der kommer en syns kyndig ud og kigger.

Der er nu også konstateret fejl og mangler i forbindelse med at der er lagt fortov, som angivet grafisk i vedlagte.

Der er konstateret at der ikke er lavet afløbs vej fra tagnedløb - vedlagt før og efter billedet samt eksempler fra Nansensgade. Fra Nørre Farimagsgade og nede til Nansensgade er der på Ahlefeldtsgade strækningen ikke længere "afløbs vej" fra nogle tagnedløb (hele gaden), hvilket medfører høj risiko for vand på hele fortovet og glatføre fare ved regn/frost og ikke mindst høj risiko for fugt optrængning i vores klimaskærm. Dette må være en forglemmelse i forbindelse med der er lagt brosten og fliser ?

Desuden er der ved lyskasse ved siden at Ahlefeldtsgade 26 indgang nu 2-3 cm højdeforskel mellem brosten og lyskasse, hvilket medfører høj risiko for store mængder vand i lyskassen, da der er fald mod denne.

Er det noget du har mulighed at kigge på, samt sikre udbedring af ?

Jeg mødes gerne på adressen for yderligere gennemgang om der er noget der er uklart.

mvh

Brian Heron

Ahlefeldtsgade 26

Den tor. 29. sep. 2022 kl. 14.56 skrev Nikolay Kotov (Ekstern konsulent):

Kære Brian Heron

Tak for din henvendelse vedr. genopretning af Ahlefeldtsgade.

Jeg er ked af at høre om din observation om manglende koordinering mellem Affald og Teknik. Strækning var gennemgået inden opsætning af afspærring sammen med entreprenøren og vores affaldskoordinator. Jeg har dags dato snakket med vores affaldsfolk som har oplyst at der arbejdes på at få flere tømninger af jeres containere. Det følger jeg op på igen i starten af næste uge for at se om det fungerer i praksis.

Angående billederne du har fremsendt og adgangsforhold, så er disse blevet taget mens entreprenøren er på stedet og arbejder. I dette tilfælde forekommer der altid en periode ifm. genopsætning af kantsten/bordursten samt optagning af fortov, hvor der kortvarigt ser rodet op og mangler gangareal. Dette er dog som nævnt kortvarigt og adgangsforholdene bliver rettet op mod slutning af arbejdsdagen, således at der er gangbro og passage til alle indgange. Derudover arbejder vi målrettet således at jeres fortov bliver passerbart indenfor ganske kort tid, så generne mindskes.

Til jeres orientering er der desværre kommet en ekstra aktør i Ahlefeldtsgade, pga. kablefejl i den eksisterende 30 kV højspændingskabel i den modsatte side af Ahlefeldtsgade. Dette gøre at kablet skal udskiftes og der kører to slags arbejder parallelt.

Vedrørende billeder fra facaden og evt. skader, skal det anmeldes via Københavns Kommune online skadeanmeldelse og vil blive besvaret af Københavns Kommune Jura afdeling.

Med venlig hilsen

Nikolay Kotov (Ekstern konsulent)

Byggeleder

Vejviden og Genopretning 2