



15-02-2016

Bilag 8 - Merudgifter sfa. forsinkelser på anlægsprojekter

Sagsnr.

2016-0029163

Baggrund

I forbindelse med behandlingen af den seneste' anlægsoversigt – december 2015' blev der på ØU-mødet den 8. december spurgt til omfanget af merudgifter sfa. forsinkede (røde) anlægsprojekter. Det er på denne baggrund blevet undersøgt, hvor mange projekter der har været merudgifter til **alene** på grund af forsinkelsen på projektet.

Dokumentnr.

2016-0029163-4

Sagsbehandler

Maria Kirstine Stilling

Merudgifter sfa. forsinkelser

ØKF har bedt fagforvaltningerne om at lave en oversigt over de røde projekter, hvortil der har været merudgifter pga. forsinkelser.

Bestillingen er ikke udsendt til ByK og KEjd, da det vurderes, at de afledte medudgifter, der måtte komme sfa. forsinkelserne på deres projekter, håndteres af fagforvaltningen / bestillerforvaltningen.

Projekter der er blevet fordyret af andre årsager end selve forsinkelsen - eksempelvis ugunstigt licitationsresultater, forurening, juridiske, tvister mv. - er altså ikke medtaget i opgørelsen nedenfor. Disse problemstillinger vil dog ofte medføre at projekterne efterfølgende bliver forsinkede, men fordyrelsen bunder her i andre årsager end selve forsinkelsen.

Af de 6 fagforvaltninger har kun BUF indmeldt merudgifter sfa. selve forsinkelsen i forbindelse med deres nuværende røde projekter.

Tabellen nedenfor viser de projekter, hvortil BUF har haft merudgifter:

| Projekt | Type | Merudgifter | Håndtering | Bemærkninger |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Stuðiestræde 54 | Daginstitution | 1.000.000 | Anlægspulje 2013 | Midlertidig legeplads |
| Prinsessegade | Daginstitution | 8.016.667 | Drift/demografi | Leje af pavillon forlænget |
| Ny daginstitution (Ålekistevej) | Daginstitution | 17.587.500 | Drift/demografi | Leje af pavillon forlænget |
| 1 spor Lergravsparkens Skole | Etablering af skolespor/fritidstilbud | 800.000 | Anlægspulje 2015 | Istandsæt Sønderbro Skole |
| Europaskole | Etablering af skolespor/fritidstilbud | 7.200.000 | Anlæg B2016 | Pavilloner |
| I alt (kr.) | | 34.604.167 | | |