

## PROJEKTOVERSIGT ØSTERBRO LOKALUDVALG

PROJEKTNAMN	BEMÆRKNINGER	TOVHOLDER
FORENINGSGUIDEKOORDINATOR	Igangværende. Projektbeskrivelse forefindes i bilag til kontrakt.	Kontaktgrp.: Dan, Allan, Mette Annelie
CYKEL-P KONKURRENCE	Afsluttet. Evaluering er ikke udfyldt.	John B-P, Axel, Allan, Mogens Petersen
SUNDHEDSWEEKEND	Afsluttet. Evalueringsskema er udfyldt.	Allan
KLASSISK MUSIK OG ØSTERBRO BØRN	2. pilotprojekt er afsluttet. Evalueringsskema er ikke udfyldt.	Yvonne
UNGDOMSARBEJDSLØSHED	Igangværende. Møde med BUF og BIF skal sættes i stand. Pt. ingen arbejdsgruppemøder i kalenderen.	Torkil
BEVÆGELSE OG FRITIDSLIV I NORDHAVN	Igangværende. Infostander om projektet står i bydelen og pjecen bliver delt ud ved lejlighed. Der skal skabes kontakt til Sport2100, By og Havn, TMF. Pt. ingen arbejdsgruppemøder i kalenderen.	Torkil
CARL NIELSENS ALLÉ	Igangværende. Pt. ingen arbejdsgruppemøder i kalenderen. Der skal tages kontakt til TMF, samt midler til lommeparker undersøges.	Inger-Marie
AKTIVITETSHAL 12-17 ÅRIGE	Igangværende. Der har været afholdt møde med Anna Mee Allerslev om projektet. Møde med forvaltninger og By&Havn skal sættes i stand. Pt. ingen arbejdsgruppemøder i kalenderen.	Inger-Marie
KUNST OG ØSTERBRO BØRN	Afsluttet. Evalueringsskema er ikke udfyldt.	Inger-Marie
KULTURCENTER V. KILDEVÆLDSSKOLEN	Igangværende. Lokaludvalgets undersøgelse forventes afsluttet midt/slutningen af november.	Axel
ØSTRE GASVÆRK	Igangværende. Der er pt. afholdt to arbejdsgruppemøder, og der er planer om et 3. snarest samt et stormøde i januar.	Axel
SUNDHEDSHUS	Igangværende/tæt på realisering.	Allan
STRANDBOULEVARDEN	Igangværende. Næste arbejdsgruppemøde er d.18.11.	Ole
STIFORBINDELSE OG BELYSNING RYMARKSKVARTERET	Igangværende. Projektpjece er ved at blive rettet til på baggrund af dialog med interessenter. Teknik og miljøborgmesteren har den 231013 inviteret Forsvarsministeriets Etablissementstjeneste til at gå i dialog med kommunen og Østerbro og Bispebjerg lokaludvalg om at åbne Svanemøllen Kaserne for en stiforbindelse. Projektpjece skal offentliggøres over vinterene/foråret. Ingen arbejdsgruppemøder i kalenderen.	Allan
GRØN MOBILITET – FODGÆNGER NETVÆRK OG MØDESTEDER	Igangværende. Drøftet kort på det seneste FTMmøde. Behov for at skabe overblik over mulige indsatser + udarbejde projektbeskrivelse strategisk niveau. Pt. ingen arbejdsgruppemøder i kalenderen.	Axel
ØSTERBROGADE SOM MILJØPRIORITERET HANDELSGADE	Igangværende. Møde med Handelsforening afholdt. Pt. ingen yderligere arbejdsgruppemøder i kalenderen	Axel
PULJE/PROJEKTWORKSHOP	Igangværende. Afholdes i enten d.4. eller 9. december.	Sekretariatet
TRAFIKGENNEMGANG AF BYDELEN	Igangværende. FTM og Skt. Kjelds gruppe vedr. Bedre Forbindelser har planer om at afholde møde snarest.	Axel
SUNDHEDSWEEKEND	Afsluttet. Evaluering udarbejdet.	Allan
BRANDING AF LU TIL OPSTILLINGSMØDE	Igangværende. Se status nedenfor.	Sekretariat. Ad hoc udv/Formandska

		b+
KULTURNAT-MILJØFESTIVAL	Afsluttet. Projektskema udarbejdes til ØLU-møde 22.august 2013. Evaluering er under udarbejdelse.	Kulturnat/miljøfestival arbejdsgruppe: Inger-Marie og Jan
JUL FOR DE ÆLDRE	Igangværende. Afholdes den 1. december.	Allan

### **STATUS BRANDINGKAMPAGNE:**

#### **Afsluttede aktiviteter:**

- Videospot om lokaludvalgs valg udarbejdet – kan se på bl.a. lokaludvalgets hjemmeside
- Valgfolder udarbejdet
- Valgpyloner udarbejdet
- Læs let udgave af bydelsplan udarbejdet
- Fælles plakat udarbejdet. Plakaten kommer op i hele byen i uge 48
- Deltagelse og afholdelse af diverse åbne arrangementer (sommeraktiviteter, Kulturnat og valgmøder)

#### **Igangsatte aktiviteter:**

- Byens Hegn: Ekstern samarbejdspartner arbejder på oplæg til reklame på hegnet, som kommer op så snart det er færdigt.
- Gadeinstallation i form af 3 store X'er med lokalvalgs budskaber er under udarbejdelse og kommer op i bydelen fra januar til og med februar.
- Folder om Lokaludvalget og Østerbropuljen under udarbejdelse. Forventes færdigt og trykt i uge 47.
- Foreninger kortlagt mhb på invitation + taget kontakt til foreninger med tilbud om at deltage i generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og informere om muligheden for at stille op til valget (Møde med Kvindeforeningen i Kildevældsparken afholdt)
- Hjemmeside opdateres med alle oplysninger vedr. valget
- Netværksmøder:
  - Møde med skolebestyrelserne afholdt – samarbejde om at informere om valget samt stormøde i januar opstartet
  - Møde med Handelsforening afholdt
  - Møde med Sport2100 ikke afholdt.
  - Puljeworkshop er under planlægning

#### **Endnu ikke igangsatte aktiviteter:**

- Invitationer skal udsendes
- Informationsmøde afholdes (17.01.14)
- Koncentreret kampagne på hjemmeside/Facebook/Nyhedsbreve skal igangsættes (december/januar)
- Udstilling på biblioteker skal udarbejdes i form af roll up bannere m.m. (afholdes hele januar)
- Redaktionel omtale i avis (januar)
- Annoncer (november, december, januar)
- Projektpræsentation på informationsstander
- Fortsat deltagelse ved diverse forenings- og bestyrelsesmøder