



DISTORTION 2022

Køreplan

Afviklingsdatoer: 1-5 juni 2022

Version 1.1 - 10. januar 2022

NB. datoer tilpasses ved 1. Stjernemøde

Dato	Agenda
15. september 2021	Fase 1: Hovedansøgning indsendes til TMF <ul style="list-style-type: none">- Periode, lokationer, overordnet beskrivelse af indhold, lukning af veje, placering af aktiviteter- Afviklingsstrategi- Kortmateriale over arrangementsområder- Lydniveau og musikplan m.m.
1. december 2020 (præcis dato aftales)	1. Stjernemøde Deltagere: Distortion, TMF, Politi, HBR, Region H m.fl. <ul style="list-style-type: none">- Fremlæggelse af idegrundlag og strategiplan- Gennemgang og beslutning af køreplan og mødedatoer for 2022
6. januar 2022	Streethost informationsmøde Deltagere: Distortion, streethosts
8. februar 2022	Fase 2: Distortion X delansøgninger til TMF <ul style="list-style-type: none">- Periode, lokationer, beskrivelse af indhold, placering af materiel- Produktionstegninger (1. version)- evt. ansøgninger om byggetilladelser (konstruktioner + beredskabsplaner)
15. februar 2022	Tilmeldingsfrist for streethosts til gadefesten
22. februar 2022	Hovedansøgning opdateres med tilrettede udkast af planer og kortmateriale. Der suppleres med: <ul style="list-style-type: none">- Trafikal afvikling og skilteplaner inkl. informationstavler (1.version)- Procesplaner for opstilling/nedtagning- Renholdspligtigt område defineret- Informationsplan og redegørelse for forebyggelse af støj og hærværk



Dato	Agenda
	Skilte- og trafikafviklingsplan indsendt til Færdselspolitiet (1. version)
28. februar 2022	Renholdsaftale indgået med leverandør
4. marts 2022	Fase 3: Streethost delansøgninger til TMF <i>- Periode, lokationer, beskrivelse af indhold, placering af materiel</i> <i>- Produktionstegninger (1. version)</i> <i>- evt. ansøgninger om byggetilladelser (konstruktioner + beredskabsplaner)</i> Sikkerhedsplan (1. version)
10. marts 2022	2. Stjernemøde 1. Beredskabsgruppemøde Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR, Region H 1. Trafikgruppemøde Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR <i>- Fremlæggelse af opdaterede kort med placering af streethosts og endelige redningsveje</i>
15. marts 2022	Hovedansøgning opdateres med tilrettede udkast af planer og kortmateriale. Der suppleres med: <i>- Sanitets-, Renholds-, og produktionsplan (1. version)</i>
25. marts 2022	Lejlighedsbevillinger indsendes til Politi Sidste ansøgninger om byggetilladelser indsendt
21.-29. marts 2022	Gennemgangsmøde Deltagere: TMF, Distortion, Streethosts <i>- hvor det vurderes nødvendigt</i>
4. april 2022 <i>(rettet fra 8 april)</i>	Rettelser af målfaste tegninger afsluttet og indsendt
15. april 2022	Streethosts forhåndsgodkendes af TMF på baggrund af målfaste tegninger m.m.
21. april 2022	3. Stjernemøde 2. Beredskabsgruppemøde Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR, Region H 2. Trafikgruppemøde Deltagere: Distortion, Politi, TMF, HBR <i>- Gennemgang af skilte- og trafikplan</i>
2. maj 2022	Sikkerheds- Skilte- og Trafikplan indsendt (endelig version)



Dato	Agenda
15. marts – 3. maj 2022	Tilretteproces - Sanitets-, renholds-, kommunikations- og produktionsplan (endelige versioner og godkendelse) - Redegørelse for forebyggelse af støj og hærværk
8. februar – 9. maj 2022	Tilretteproces - Målfaste tegninger (endelige versioner og godkendelse)
22. februar – 9. maj 2022	Tilretteproces - Sikkerhedsplan og Risikovurdering (endelige versioner og godkendelse) - Skilteplan og Trafikal afviklingsplan (endelige versioner og godkendelse)
16. maj 2021	Samtlige tilladelser fra offentlige myndigheder til afholdelse af Distortion 2021 modtaget
19. maj 2021	Afsluttende beredskabsgruppemøde Deltagere: Distortion, Politi, HBR, Region H - Recce-tur og dilemmaøvelser
1. – 5. juni 2022	Afvikling af Distortion 2022
Slut juni 2022	Evaluering af Distortion (Alle parter har holdt intern evaluering inden dette møde)