



Bilag 6 Status på Genopretningsrammen

Bilaget indeholder en status på Genopretningsrammens aktuelle saldo. I fjerde anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til 10 genopretningsprojekter med forventet merforbrug.

Tabel 1 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt. Tabel 2 viser tilførsler og udmøntning af midler til og fra Genopretningsrammen siden tredje anlægsoversigt 2025 på projektniveau. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabellen. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne.

Mer-/mindreforbrug vedr. genopretning

Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme benyttes til genopretning af kommunens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Finansieringen til genopretning stammer dels fra Genopretningsrammen og dels fra den årligt afsatte pulje til renovering af veje og broer mv. under Økonomiudvalget, der udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget sammen med budgettet.

Midlerne på Genopretningsrammen er således givet specifikt til genopretningsprojekter, og ved projektafslutningen vil mer- eller mindreforbrug blive tilført Genopretningsrammen, så mindreforbrug tilfalder Genopretningsrammen og merforbrug dækkes af Genopretningsrammen.

Mer- og mindreforbrug på regnskabsafsluttede genopretningsprojekter overføres til rammen. Der rapporteres på bevægelserne på rammen, så udvalget har mulighed for at følge summen af mer- og mindreforbrug på de projekter, der afsluttes.

Tabel 1. Saldo (mio. kr. 2026-PL)

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2025	41,2
Anlægsregnskaber, BR 18. december 2025	3,7
Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer 2025, BR 18. december 2025	-0,1

07-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 21247

Dokumentnummer i F2
222535

Sagsnummer eDoc
2025-0317127

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Udmøntning i forbindelse med fjerde anlægsoversigt 2025	-9,4
Aktuel saldo	35,4

*Beløbet er under afrundingsgrænsen

I fjerde anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til et projekt. Forklaringer på tilførsler og udmøntninger fra rammen fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra Genopretningsrammen til genopretningsprojekter (mio. kr. 2026-PL)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Holsteingade, genopretning GP27	Det forventede merforbrug skyldes at der skal fjernes brosten under asfalten og derfor opbygges en ny vejkasse hvilket ikke var medregnet i overslaget der lå til grund for bevillingen. Det forventede merforbrug er baseret på rådgivers overslag og er derfor forbundet med usikkerhed	-2,1	25%
Kærsangervej, genopretning B25	Det forventede merforbrug skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning. Det forventede merforbrug er baseret på rådgivers overslag og er derfor forbundet med usikkerhed	-1,7	25%
Kristiania-gade, genopretning B25	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning. Midlerne er nødvendige for at kunne fuldføre genopretningsprojektet	-1,4	23%
Vestergårdsvej, genopretning B25	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,3	3%

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projek- tets samlede budget
Klitmøllervej, genopretning B22	Merforbruget skyldes ekstra udgifter til signalanlæg som var mere omfattende at genoprette end først antaget	-1,4	11%
Lersø Parkallé, gangbro GP23	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,4	9%
Vestergårds- porten, genopretning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning..	-0,7	32%
Boldhusgade, genopretning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,4	13%
Krab- besholmvej, genopretning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,8	9%
Prinsesse- gade, genop- retning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,3	4%
Udmøntninger i alt, fjerde anlægsoversigt 2025		-9,4	