



Bilag 7 Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade

Baggrund

”Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade” blev besluttet med budgetaftale 2012 (BR 6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O, V). Der blev afsat 0,2 mio. kr. (2018 p/1), og der er et restbudget på ca. 0,2 mio. kr.

Projektet indebærer etablering af midlertidige gule og sorte plastikbump i Prinsessegade og er gennemført i 2012 i forbindelse med andre mindre justeringer, hvorfor anlægsbevillingen ikke er anvendt. Projektet blev udført for forvaltningens driftsmidler, hvorfor anlægsbevillingen ikke er anvendt.

Forsinkelse

Projektet er gennemført som et driftsprojekt og er derfor ikke forsinket.

Økonomi

Der blev med budgetaftale 2012 (BR 6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O og V) afsat 0,2 mio. kr. (2018 p/1), og der er et restbudget på ca. 0,2 mio. kr., som følge af at der ikke er anvendt midler fra anlægsbevillingen. Det ikke anvendte beløb på ca. 0,2 mio. kr. kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

9. marts 2018

Sagsnr.
2018-0068996

Dokumentnr.
2018-0068996-3

Sagsbehandler
Peter Wieth-Klitgaard

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452