



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

Bilag 8

03-12-2015

Rettelsesblad vedr. bilag 1

'Bilag 1 – Styr på eksekvering' er blevet tilrettet i overensstemmelse med nedenstående:

Sagsnr.
2015-0205069

Dokumentnr.
2015-0205069-7

Tidligere viste bilag 1 side 4 følgende:

Søjlen vedr.: TMF = 76
Konkurs – 0 pct.
Ændret politisk ønske – 7 pct.

Sagsbehandler
Maria Kirstine Stilling

Nu viser bilag 1 side 4 følgende:

Søjlen vedr.: TMF = 77
Konkurs – 1 pct.
Ændret politisk ønske – 6 pct.

Tidligere viste bilag 1 side 6:

Erhvervshus – *forsinket 2 mdr.*
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole –
forsinket 10 mdr.
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 – *forsinket 2 mdr.*
Nordhavnsvejen – *forsinket 12 mdr.*

Nu viser bilag 1 side 6 følgende:

Erhvervshus – *forsinket 3 mdr.*
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole –
forsinket 0 mdr.
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 – *forsinket 0 mdr.*
Nordhavnsvejen – *forsinket 0 mdr.*

Baggrunden for rettelsen af bilag 1 side 6 er, at forsinkelserne tidligere var opgjort på baggrund af oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelserne er nu opgjort på baggrund af gældende politisk vedtagne tidsplan.

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Mobil
2156 1306

E-mail
C87R@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206