

20-09-2010

Procesplan for sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkter - UDKAST

Det foreslås at proces for sammenlægningen af Lokaludvalg og Miljøpunkter forløber i to faser:

- Fase 1: De overordnede principper for sammenlægningen
- Fase 2: Samkøringsperioden

Sagsnr.
2010-137963

Dokumentnr.
2010-637351

Nedenfor er beskrevet forslag til procesplan for hver af de to faser.

Tidspunkt	Handling	Bemærkninger	Udfærdigende
Oktober/ november 2010	Afklaring af hvilken lokal miljøopgave LU og MP hver skal løse		- Miljøopgaven defineres og skrives ind i Kommissorium for Lokaludvalg og evt. Regulativ - Regulativet muligheden for at søge ekstern finansiering til miljøarbejdet
4. oktober 2010 kl. 16.00	Model for den fremtidige Kjødegaard og Miljøpunkter	Orientering og MP's input/forslag til løsning og proces	- Nedsættelse af fælles følgegruppe for LU og MP - Hvordan skaber det lokale miljøarbejde sig rum og organiseres i LU?
4. oktober 2010 kl. 18.30	Model for rum og LU Lokaludvalgsformænd	Orientering og LU- formænds input/forslag til løsning og proces	- Model for koordinering af det lokale og tværgående miljøarbejde (herunder TMU's prioriteringer) - Nedsættelse af fælles følgegruppe for LU og MP - Fordelingsmodel for midler til det lokale miljøarbejde til LU
5. oktober 2010 december 2010	Overdragelsesplaner for lokaludvalgsmedarbejdere i miljøpunkterne	Orientering og LU-medarbejdernes input/forslag til processen	- Afklaring af tidspunkt for ophør af fondenes miljøpunkt-virke - Afklaring af om MP fondene ophører deres øvrige virke eller ej.
5. oktober 2010	Centerlederne i Miljøpunkterne orienterer deres medarbejdere	Opstilling af overdragelsesplaner og dækning af fondenes og MP's 2011	- Afklaring af virksomhedsovertagelse eller ej - Dialog med MP om overdragelsesplaner og dækning af overdragelsesudgifter i 2011
7. oktober 2010	BR godkender budget for 2011	Den lokale miljøopgave overgår pr. 1. juli 2011 fra TMU til ØU	
Oktober/ december 2010	Personalemæssige afklaringer Dialogproces med lokaludvalg		De personalemæssige muligheder og konsekvenser af overdragelse af miljøopgaven og skud af skudene i miljøfondene
Januar 2011	ØU behandler stilling	ØU godkender overordnede principper for sammenlægning af LU og MP samt model for	Hver MP-bestyrelse behandler sammenlægningen på et bestyrelsesmøde m.h.p. input og forslag til processen.
Oktober 2010	Dialogproces med miljøpunkter igangsættes	Følgeperioden løbende	
Oktober 2010	Drøftelser i følgegruppen påbegyndes	om indkomne ønsker fra hhv. LU og MP	
Februar 2011	BR behandler kommissorium for LU		
Oktober 2010	Opsigelse af driftsstøtte til MP		

Fase 1: De overordnede principper for sammenlægningen (Oktober 2010 – Januar 2011)

Fase 2: Samkøringsperioden (Januar 2011 – Juli 2011)

Tidspunkt	Handling	Bemærkninger	Udeståender
Januar 2011	Samkøringsplaner mellem hvert MP og LU	Sikring af smidig overdragelse/samkøring	Der udarbejdes Samkøringsplan mellem hvert MP og LU (inventar, personale og projekter)
Februar – Juli 2011	Samkørings-periode igangsættes		
1. juli 2011	LU overtager miljøopgaven	Opgave overgår fra TMU til ØU	
Juni 2011 efterår 2011	Fondene bag MP afleverer regnskab for 2011		