

TIDSPLAN

December 08	Styregruppen udpeger repræsentanter for de respektive foreninger. De varsles hurtigst muligt omkring datoer (helst inden jul). Sidst på måneden udsendes endelig invitation. Ansvarlig: Kaj Nielsen, styregruppen for idrætten
9. december	Procesplan fremsendes til Folkeoplysningsudvalget
16. december	Procesplan fremlæggelse i Folkeoplysningsudvalget
29. december	Kl. 10.00-12.00 – Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 14, 1665 København V. Dilemmaer defineres/fastlægges endeligt i styregruppen. Invitation udsendes. Sporthouse udarbejder forslag.
20. januar 09	Kl. 17.00-21.30 Workshop nr. 1 – Idrætsfabrikken. Peter Gorm sørger for faciliteter og fortæring.
23. januar 09	Kl. 14.00-16.00 – Opfølgingsmøde i idrætsstyregruppen på workshop 1 – Idrætsfabrikken. Peter Gorm sørger for faciliteter og fortæring.
3. marts 09	Kl. 17.00-21.30 Workshop nr. 2 – Idrætsfabrikken. Peter Gorm sørger for faciliteter og fortæring.
12. marts 09	Møde i Idrætsgruppen omkring opsamling + rapportudkast
18. marts 09	Møde i idrætsgruppen omkring rapport
1. april 09	Materiale færdigt – kort skriv på 3-4 side – fremsendes til idrætsgruppen som kommenterer via mail
April 09	Idrættens styregruppe analyserer og fortolker resultaterne
April 09	Styregruppen udarbejder en konklusion om ligheder og forskelligheder på områderne
April 09	Materiale (produkt) afleveres til behandling på Folkeoplysningsudvalgsmøde
Maj 09	Materialet diskuteres på seminar i Folkeoplysningsudvalget