

Ansøgning til Københavns Kultur- og Fritidsudvalg om udsættelse af reservationsbevilling til 2022 vedr. Kulturårskortet.

Golden Days Sekretariatet ansøger hermed KFU om overførsel af reservationsbevilling på 515.000 kr. vedr. kulturårskortet fra 2021 til 2022. Årsagen hertil skyldes forsinkelser med det planlagte evalueringsarbejde forårsaget af covid-19, hvilket uddybes i det følgende.

Baggrund: Kulturårskortet

Golden Days Sekretariat har siden efteråret 2019 været i dialog med borgere, kulturinstitutioner, museer, politikere og andre aktører for at undersøge interessen for og mulighederne i et kulturårskort, der giver gratis adgang til Hovedstadens museer og kulturinstitutioner. Interessen fra institutionerne og efterspørgslen fra brugerne synes stor og udviklingsmulighederne mange. I en proces støttet af Københavns Kommune og i samarbejde Foreningen Museer i København og Omegn har Golden Days Sekretariat derfor taget initiativ til det efterspurgte kulturårskort.

På baggrund af en ansøgning til Københavns Kommune bevilligede Kultur- og Fritidsforvaltningen i november 2019 1.000.000 kr. til udvikling og realisering af kortet. Bevillingen blev opdelt i to rater. Den første rate på 300.000 kr. var øremærket den indledende forundersøgelse og udmøntede sig i rapporten *Udvikling af et kulturårskort i Danmark*, som blev afleveret til Københavns Kommune i marts 2020. De resterende reservede midler – 700.000 kr. – er sidenhen blev opdelt i to faser, idet arbejdet med kortet og dets mange aktører grundet Covid-19 har været ramt af betydelige forsinkelser. KFU udmøntede i efteråret 2020 185.000 kr. til fase 1.5, og det er denne fase, der endnu en gang er blevet ramt af yderligere forsinkelser.

En forudsætning for udbetaling af den resterende sum på 515.000 kr. – og dermed igangsættelsen af fase 2 - er en tilfredsstillende afrapportering (evaluering), der rummer følgende:

- Køreklar forretningsmodel og videreudvikling af produkt
- Udvalgt tilbud på app, hjemmeside og fysisk plastikkort afklares
- Aftaler med kritisk masse af museer
- Øvrig fondsfinansiering sikres

Sekretariatet er langt i processen på flere af ovenstående leverancer, men arbejdet med at indgå aftaler med en kritisk masse af museer har vist sig at være udfordrende på grund af Covid-19.

Årsager til udsættelsen

Arbejdet med kulturårskortet involverer en række forskellige aktører og interessenter og har en høj kompleksitet. Tilmeldt har de forskellige aktører alle i større og mindre grad været påvirkede af Covid-19-situationen og har været nødsaget til at fokusere på eksisterende kerneopgaver. Derfor har nogle dele af arbejdet været sat i bero i længere perioder igennem de seneste 15 måneder. Den vigtigste interessentgruppe – museerne og kulturinstitutionerne - er nogle af dem, der har været påvirket af nedlukninger og restriktioner. Billedet begynder dog lige at ændre sig, selvom museerne stadig kæmper med besøgstillene. Vores vurdering er på nuværende tidspunkt, at det er sandsynligt at opnå tilsagn om deltagelse i kulturårskortet fra københavnske museer og

Golden Days

kulturinstitutioner i løbet af efteråret. Det er desuden ikke usandsynligt, at de svigtende besøgstal kan virke som et ekstra incitament for deltagelse i samarbejdet om kulturårskortet for flere museer, idet et af kulturårskortets løfter netop er øgede publikumstal.

En anden barriere forårsaget af Covid-19 har været indsamling af data hos udenlandske museer. I takt med lempelser af restriktioner i kulturlivet og med udsigt til lysere tider på tværs af kontinentet, vurderer vi, at det ligeledes nu er muligt, at få hul igennem til museer i fx Belgien og Schweiz. De udenlandske museer skal bistå os med erfaringer fra eksisterende nationale projekter samt indsigter i data om disse. Denne videns- og dataindsamling vurderes at være en vægtig forudsætning for at kunne indgå aftale med en kritisk masse af danske museer.

På baggrund af ovenstående anmoder vi derfor KFU om, at reservationsbevillingen på 515.00 kr. overføres til 2022.

Revideret tidsplan

| Fase 1.5 | Fase 2 | Fase 3 |
|--|--|----------------------|
| November 2020 - november 2021 | December 2021 – oktober 2022 | November 2022 |
| Foreløbig organisering og konstituering af ejerskabskreds for at kunne beslutte forretningsmodel, videreudvikling af produkt og valg af teknisk infrastruktur. | Øvrig finansiering sikres | Lancering af produkt |
| Indsamling af data fra udenlandske museer | Udvikling af produkt | |
| Rekruttering af københavnske museer | Køb af teknisk infrastruktur (crm-system) | |
| Valg af teknisk infrastruktur | Udvikling af brand, markedsføring og kommunikation | |