



12. juni 2019

Sagsnr.  
2019-0124464

Dokumentnr.  
2019-0124464-14

Sagsbehandler  
Nikolaj Uffo Steen Marker

### **Håndtering af anlægsudskydelser i BUFs enheder**

Økonomiudvalget traf den 14. maj beslutning om at udskyde en lang række af både igangværende og kommende byggeprojekter på alle områder i kommunen. Udskydelserne påvirker både nybyggeri, renoveringer og vedligehold på skoler, daginstitutioner og bydækkende enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen (se bilag 1 for oversigt over de omfattede enheder).

Efter ØUs møde udsendte borgmesteren et orienteringsbrev om udskydelsen til hver enkelt enhed, der er omfattet af udskydelsen. Projektlederne i henholdsvis BUF og Byggeri København (ØKF) er i tæt dialog med de enkelte enheder om, hvad udskydelserne giver anledning til. Reaktionen fra flere af de påvirkede enheder omhandler frustrationer over nedslidte rammer og udfordringer med kapaciteten.

På skoler, hvor udskydelserne er særlig kritiske, er der aftalt besøg fra Økonomiforvaltningens plandirektør, Søren Tegen Pedersen, og Børne- og Ungdomsforvaltningens ressourceleder, Nicolai Kragh Petersen. I løbet af juni besøges således seks skoler:

- Skolen ved Sundet
- Lykkebo Skole
- Nørre Fælled Skole
- Damhusengens Skole
- Blågård Skole
- Bavnehøj Skole

Formålet med møderne er dels at forklare skoleledelse og forældrerepræsentanter baggrunden for udskydelsen af anlægsprojektet, dels at drøfte konsekvenserne af udskydelsen samt eventuelle behov for afhjælpende foranstaltninger.

Forvaltningerne er i færd med at få overblik over behovet for afhjælpende og midlertidige foranstaltninger på de enkelte enheder med en vurdering af tilhørende udgiftsniveau. Der søges midler ifm. budget 2020 til afhjælpende foranstaltninger som følge af anlægsudskydelserne. Dertil kommer puljen til afhjælpende foranstaltninger i BUF, hvor der pt. er et råderum på ca. 5 mio. kr., som vil kunne bidrage til at løse nogle af de mest akutte forhold på enhederne i 2019 ligesom der søges om nye puljemidler igen ifm. budget 2020.

Gyldenløvesgade 15

1600 København V

EAN nummer  
5798009382160

**Bilag: Overblik over enheder, der påvirkes af anlægsudskydelser, maj 2019**

| Område              | Enhed  | Type  | Tidl. ibrugtagningsdato        | Forventet ibrugtagningsdato |
|---------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Amager              | Gerbrandskolen   | Fremtidens Fritidstilbud  | Juli 2020                      | Juli 2023*                  |
| Amager              | Lybækgade 20<br>(daginstitution ved Skolen på Amagerbro) | Ny daginstitution   | August 2020                    | Marts 2022                  |
| Amager              | Skolen ved Sundet  | Friluftskolen<br>Kapacitetsudvidelse,<br>Helhedsrenovering<br>Fremtidens Fritidstilbud    | Februar 2020<br>September 2020 | April 2021<br>Juli 2023     |
| Amager              | Urbanplanen<br>(Dyvekeskolen)                            | Fremtidens Fritidstilbud  | Juni 2021                      | Juni 2024*                  |
| Amager              | Ørestad Syd,<br>Byggefelt 1.0                            | Ny daginstitution   | Februar 2021                   | September 2021              |
| Brønshøj-Vanløse    | Damhusengens Skole                                       | Ny skole (sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole)<br>Fremtidens Fritidstilbud | Juni 2022                      | December 2024               |
| Brønshøj-Vanløse    | Husum Skole  | Fremtidens Fritidstilbud  | Januar 2021                    | Januar 2024*                |
| Brønshøj-Vanløse    | Klitmøllervej 20   | Ny daginstitution   | August 2020                    | Juni 2021                   |
| Brønshøj-Vanløse    | Korsager Skole   | Helhedsrenovering   | August 2021                    | Februar 2024*               |
| Brønshøj-Vanløse    | Tingbjerg Skole  | Helhedsrenovering   | August 2021                    | Februar 2024*               |
| Indre By / Østerbro | Fensmarkskolen   | Helhedsrenovering   |                                | Januar 2022*                |
| Indre By / Østerbro | Heibergskolen  | Helhedsrenovering   | August 2021                    | Februar 2024*               |
| Indre By / Østerbro | Nyboder Skole  | Helhedsrenovering   | Juni 2021                      | Juni 2023*                  |
| Indre By / Østerbro | Strandparkskolen   | Helhedsrenovering   | August 2021                    | Februar 2024*               |
| Indre By / Østerbro | Strandvejsskolen   | Helhedsrenovering   | August 2021                    | Februar 2024*               |
| Indre By / Østerbro | Sølvgades Skole  | Fremtidens Fritidstilbud  | Februar 2021                   | Oktober 2024*               |

| Område                       | Enhed               | Type  | Tidl. ibrugtagningsdato | Forventet ibrugtagningsdato |
|------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nørrebro/Bispebjerg          | Blågård Skole       | Helhedsrenovering                                     | Juli 2022               | Februar 2024                |
| Nørrebro/Bispebjerg          | Nørre Fælled Skole  | Helhedsrenovering                                     | December 2022           | Oktober 2025*               |
| Nørrebro/Bispebjerg          | Ringertoften 1      | Kapacitetsudvidelse                                   | Marts 2023              | September 2023              |
| Nørrebro/Bispebjerg          | Rådmandsgade Skole  | Fremtidens Fritidstilbud                              | Januar 2021             | Januar 2024*                |
| Nørrebro/Bispebjerg          | Tagensbo Skole      | Fremtidens Fritidstilbud                              | Januar 2021             | Januar 2024*                |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Bavnehøj Skole      | Helhedsrenovering<br>Fremtidens Fritidstilbud         | December 2022           | December 2025*              |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Ellebjerg Skole     | Fremtidens Fritidstilbud<br>Madscole                  | Februar 2022            | Januar 2025*                |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Frejaskolen         | Helhedsrenovering                                     | December 2020           | Februar 2024*               |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Hanssted Skole      | Helhedsrenovering                                     | December 2021           | December 2023*              |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Kirsebærhaven Skole | Fremtidens Fritidstilbud                              | Oktober 2019            | Juli 2021                   |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Lykkebo Skole       | Fremtidens Fritidstilbud                              | December 2019           | Oktober 2023*               |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Ny Skole i Kødbyen  | Ny skole (kapacitetsudvidelse af Gasværkvejens Skole) | August 2023             | August 2024                 |
| Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave | Skellet 18          | Kapacitetsudvidelse                                   | August 2020             | Juni 2021                   |

\*Indikative datoer baseret på ny anlægsperiodisering.