




BILAG 1: Status for monitorerede integrationsprojekter, 4. kvartal 2011

12-12-2011

Sagsnr.
2011-177674

Dokumentnr.
2011-897702

Sagsbehandler
Gry Espe Dalsgaard

1. Titel: Bydelsmødre KBH 2011
Om projektet: Bydelsmødre er et projekt, hvor ressourcestærke kvinder med anden etnisk baggrund end dansk hjælper og støtter andre kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der af forskellige årsager er mere socialt isolerede. Formålet med dette projekt er, at der udarbejdes et koncept for uddannelse og forankring af Bydelsmødre indsatsen i København samt, at der etableres én eller flere frivillige foreninger af Bydelsmødre i byen. En positiv gevinst ved en frivillig model er, at flere kan melde sig som Bydelsmødre, mens der før var grænser for hvor mange, der kunne lønnes.
Projektholder: Fonden for socialt ansvar
Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Budgetramme: 800.000 kr. fra den tværgående integrationspulje
Projektperiode: Startdato: 01-01-2011 Slutdato: 31-12-2011
Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. På aktivitetsniveau havde projektet sat sig et mål om at etablere tre foreninger, dannet med frivillige bydelsmødre i København. I stedet for tre foreninger, er der blevet etableret en, der til gengæld har repræsentanter af bydelsmødre fra alle bydele i København samt på Frederiksberg. I samarbejde med KFF, Projektrådgivningen og Bydelsmødrenes Landsorganisation arbejdes der på at styrke foreningen og dens arbejde På resultatniveau var succeskriteriet at få godkendt et fælles koncept for uddannelsen. Status er, at der er udviklet en pakke, der blandt andet indeholder: et koncept for Bydelsmødre i DK, Grunduddannelsen for Bydelsmødre, Metoder til Bydelsmødre og en foreningspakke. Pakken er godkendt af Styregruppen og er allerede taget i brug.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 

**Kontor for Inklusion og
Mangfoldighed**

Bernstorffsgade 17, st.
1592 København V

Telefon
3317 3337

E-mail
Z19W@bif.kk.dk

2. Titel: Børnekulturpiloter

Om projektet:

Projekt Børnekulturpilot går i al sin enkelhed ud på at fremme børnekulturen i Urbanplanen på Amager – et område, der er hjem for ca. 2.400 børn og unge fordelt på 60 forskellige nationaliteter.

<p>Projektet fremmer børnekulturen ved dels at afvikle kulturelle arrangementer for børn og unge, og dels at uddanne en gruppe børn i alderen 10-14 år som ”Børnekulturpiloter”. Denne gruppe lærer, hvad det vil sige at stable et arrangement på benene samtidig med, at de får en masse kulturelle oplevelser. blandt andet i mødet med meget forskellige og inspirerende kunstnere. Gennem et særligt uddannelsesforløb med møder en gang om ugen i halvandet år samt diverse ekstraforløb, vil de blive kvalificerede til at inspirere og formidle kultur til andre børn og unge.</p>
<p>Projektholder: Kulturforeningen Liv i Sundby</p>
<p>Bevillinggivende pulje: Den tværgående integrationspulje</p>
<p>Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: 300.000 kr. fra den tværgående integrationspulje</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 01-01-2011 Slutdato: 31-12-2011</p>
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i forhold til milepælsplanen. Projektet har opfyldt de angivne succeskriterier både på aktivitets- og på resultatniveau. Der er blevet afholdt 17 arrangementer gennem hele kvartalet mod et succeskriterium på 2 pr. måned. Der er ligeledes blevet udrullet en ’drenge-strategi’ med det formål at rekruttere og fastholde flere drenge i projektet. Der er endvidere blevet etableret en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse fra foreninger/aktører i Ørestad med henblik på forankring af projektet.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. ■</p>

<p>3. Titel: Idrætten ind på Rådmandsgade</p>
<p>Om projektet: Det overordnede formål med dette projekt er at fremme sunde motionsvaner for eleverne på Rådmandsgades Skole. Dette bliver gjort ved at skabe idræts- og motionsmuligheder direkte i forlængelse af skoletiden for skolens elever. Aktiviteterne bliver udført af skolens personale. Målet er at skabe kontinuerlige aktiviteter på et højt fagligt niveau. Tiltaget vil derudover være et springbræt til foreningslivet, idet erfaringerne viser, at det styrker børnenes lyst og evne til at deltage i foreningslivet, at blive introduceret til forskellige idrætsaktiviteter. Projektet har fastsat to mål om deltagelse i turneringer: Skolen skal blive Københavns mestre i volleyball, samt deltage i Ekstra Bladets fodboldturnering.</p>
<p>Projektholder: Rådmandsgades Skole</p>

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje
Budgetramme: 575.770 kr. fra den tværgående integrationspulje
Projektperiode: Startdato: 01-09-2006. Slutdato: 31-12-2013
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift. Skolens idrætshaller har været udsat for vandskader, hvilket betyder, at projektet har fået en samarbejdspartner i Grøndal EV, hvor aktiviteterne indtil videre foregår. På volleyballholdet var succeskriteriet, at 17 elever skulle deltage 2 gange om ugen. Status er, at 16 elever deltager 3 gange om ugen. Herudover har projektet opstartet en løbeklub, hvor 10 elever deltager 1 gang om ugen, hvilket stemmer overens med succeskriteriet.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. ■</p>

4. Titel: TARD
<p>Om projektet: TARD (Tingbjerg – Art Research Dialogue) er et socialt projekt i Tingbjerg, som har kunsten som platform. TARD løber fra 2010-2012. Projektet både kobler og sætter spørgsmålstejn ved den store boligsociale, integrations- og udviklingsmæssige indsats i Tingbjerg. Projektet har fire delprojekter, hvor det ene (Tingbjerg Art) skal skabe interaktion imellem kunstnere fra Kunstakademiet, der som en del af deres studie holder til i Tingbjerg værkstedet og arbejder med lokale beboere. Det Kgl. Danske Kunstakademi vil udbyde opholdet i Tingbjerg som et kursus i to semestre. TARD værkstedet vil både være en platform for kunstneres arbejde, samtidig med at lokale beboere kan bruge værkstedet.</p>
Projektholder: TARD: Tingbjerg - Art Research Dialogue
Bevillingsgivende pulje: Frigjorte integrationsmidler 2010 Den tværgående integrationspulje
Forvaltning: Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen
Budgetramme: 500.000 kr. fra frigjorte integrationsmidler 2010, Københavns Kommune.
Projektperiode: Startdato: 01-08-2010 Slutdato: 30-06-2012
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i forhold til milepælsplanen. Projektet er i færd med at forberede kulturfestivalen, 'VisitTingbjerg', der skal foregå maj-juni 2012. 20 kunstnere er inviteret og har meldt positivt</p>

tilbage, hvilket ligeledes var succeskriteriet. Der er endvidere blevet afholdt den første af to intro-workshops for de deltagende kunstnere.
Et andet succeskriterium var at ansøge om yderligere finansiering til 2012. Flere ansøgninger er ude, og der er en proces i gang i forhold hertil.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



5. Titel: ForeningsGuideQ

Om projektet:

Formålet er, at etniske minoritetskvinder i udsatte boligområder bliver uddannet inden for foreningsliv og kommer til at arbejde som frivillige guider, hvor de skal rådgive og guide andre minoritetskvinder og børn ud i det folkeoplysende foreningsliv.

Via et uddannelsesforløb i foreningsliv, frivilligt arbejde og formidling bliver kvinderne eksperter i opsøgende arbejde og guidning af andre kvinder og børn i deres bydel.

Projektholder: Integration & Fritid

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Samlet budget: 1.529.280 kr.

Heraf kommunal finansiering på 529.280 kr.: Den tværgående integrationspulje: 317.568 kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen: 211.280 kr.
Anden finansiering: Integrationsministeriets pulje: "Nydanske kvinders ressourcer i fokus": 1.000.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-05-2009. Slutdato: 01-05-2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. På aktivitetsniveau er stort set alle succeskriterier opnået. Bl.a. kan nævnes, at 57 kvinder med anden etnisk baggrund har gennemført uddannelsen, hvilket ligeledes var succeskriteriet. Der er rekrutteret 32 nye foreningsguider mod et succeskriterium på 36, men håbet er, at flere bliver aktive efter deltagelse i kursusforløbene. Der er blevet afholdt 10 oplæg og 2 opfølgingsmøder mod et succeskriterium på 8 møder.

På resultatniveau er der ligeledes god fremdrift. 22 guideforløb er gennemført mod et succeskriterium på 20, ligesom der er uddelt information om kurser til 59 kvinder mod et succeskriterium på 50.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



--

6. Titel: Minipartnerskaber

Om projektet:

Projektets formål er at etablere en mere helhedsorienteret indsats mellem folkeoplysende foreninger, frivillige ForeningsGuider og etniske minoritetsbørn og unge. Indsatsen skal give foreningerne nye værktøjer og arbejdsgange, så de styrkes i at modtage og fastholde børn og unge med minoritetsbaggrund. På denne måde skaber indsatsen ikke blot mulighed for, at etniske minoritetsbørn og unge kan starte i idræts- og kulturelle foreninger på lige fod med etnisk danske børn. Den skaber ligeledes mulighed for, at foreninger kan rekruttere og ikke mindst fastholde børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i samme omfang, som de fastholder etnisk danske børn og unge.
--

Målgrupperne for projektet er: 1) Folkeoplysende foreninger, som ønsker at gøre en ekstra indsats for at introducere og fastholde etniske minoritetsbørn og unge i deres forening. 2) Etniske minoritetsbørn og unge, med særligt fokus på piger mellem 6 og 16 år i socialt belastede boligområder, som ikke er aktive i en forening. 3) De frivillige Forenings Guider. 4) Frivillige i foreningerne.

Projektholder: Integration og Fritid

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje
--

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme:

350.000 kr. fra Den tværgående integrationspulje 250.000 kr. egenfinansiering Kultur og Fritidsforvaltningen 1.080.000 kr. fra Integrationsministeriet.

Projektperiode: Startdato: 01-08-2010. Slutdato: 01-08-2013
--

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. I forhold til opsøgende arbejde, var et succeskriterium, at 3 foreninger skulle opsøges og informeres, hvilket er efterkommet. I forhold til de allerede deltagende foreninger, er der udvalgt 7 kontaktpersoner og tætte proceskonsulentforløb og initiativer kører i 4 foreninger, mod et succeskriterium på 5. På resultatniveau koncentrerer målene på rekruttering af hhv. børn til foreningerne og frivillige i foreningerne. Og de fastsatte succeskriterier er opnået. Der er rekrutteret 220 børn mod et succeskriterium på 200, og der er rekrutteret 35 frivillige mod et succeskriterium på 16.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

**7. Titel: Inddragelse af lokalområdet i Folkets Hus****Om projektet:**

Projektets overordnede mål er at skabe et inkluderende og multietnisk rum, hvor mennesker fra Nørrebro kan mødes om fælles projekter. Herigennem er hensigten at styrke lokalbefolkningens oplevelse af og fokus på fællesskab og ligheder i stedet for forskelle og grupperinger.

Projektets ambition er at gøre Folkets Hus til et socialt og kulturelt knudepunkt, der kan gøre det muligt for mennesker i lokalområdet at organisere sig på tværs af etniske og kulturelle tilhørsforhold. Huset skal blive et sted som personer og grupper i lokalområdet kan gøre til en fælles ramme for deres aktiviteter.

Projektholder: Lokalgruppen, Folkets Hus

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Budgetramme:

192.000 kr. fra den tværgående integrationspulje

Projektperiode: Startdato:01-11-2011. Slutdato: 30-10-2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til deres milepælsplan. Projektet har afholdt børnebio 1 gang månedligt (ikke december, hvor huset var under renovation). Mht. netværksmøder, så afholdtes i november et stort møde med lokale aktører og desuden et særskilt møde med Rabarberlandet i december. Der er desuden løbende møder med repræsentanter fra initiativer i nærområdet. Succeskriteriet var et netværksmøde pr. kvartal.

På resultatniveau var det et succeskriterium, at 20-25 børn skulle deltage i den månedlige børnebio. Pga. opstartsfasen er der et lidt lavere deltagertal end forventet, ca. 15-20. Der er dog rigtig god respons fra forældrene.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.


**8. Titel: Københavns Kommunes Værtsprogram****Om projektet:**

<p>Projekt "Københavns Kommunes Værtsprogram" har til formål gennem mødet mellem nyankomne udlændinge og danske værter, at øge forståelsen, kendskabet og tolerancen blandt Københavns borgere. Værtsprogrammet vil tilbyde nyankomne udlændinge at få tilknyttet en vært, der vil øge den nyankomnes tilknytning til København.</p> <p>Projektet har 5 hovedformål: 1: at hjælpe nye københavnere med at orientere sig i byen og dens servicetilbud, og at lære det danske samfund at kende, herunder få en introduktion til de rettigheder og pligter, som det indebærer at være borger i København. 2: at københavnske borgere mødes på tværs, så relationerne mellem de forskellige grupper af københavnere styrkes i dagligdagen. 3: at gøre det muligt for nyankomne at øve det danske sprog, og dermed lære det danske sprog hurtigere. 4: at fremme adgangen til arbejdsmarked og uddannelse via netværksdannelse. 5: at gøre det lettere for arbejdstagere og deres familier at bosætte sig i København.</p>
<p>Projektholder: Jobcenter Musvågevej – Team Integration og Sprog (I&S)</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje</p>
<p>Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: Samlet budgetramme: 1.500.000 kr. 1.400.000 kr. fra den tværgående integrationspulje (fordelt på 2 år -700.000 kr. i 2011 og 700.000 kr. i 2012) 100.000 i egenfinansiering</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 02-07-2011. Slutdato: 31-12-2012</p>
<p>Fremdrift: Projektet har rigtig god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der er registreret 121 værter mod et succeskriterium på 90. Og antallet af nyindkomne, der er blevet registreret som deltagere i Værtsprogrammet, er 129 mod et succeskriterium på 90. Og mellem disse grupper, er der udfærdiget 61 match mod et succeskriterium på min. 60. Herudover er der blevet afholdt 3 events og 10 kurser mod et succeskriterium på 1 event og 2 kurser.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

<p>9. Titel: Foreningsguide+</p>
<p>Om projektet: Forekomsten af etniske minoritetsbørn- og unge i foreninger er lavere end andelen af etniske danskere. ForeningsGuide+ skal guide etniske minoritetsbørn- og unge ind i foreningslivet, hermed være bindeled mellem forening og familie. Foreningsguide+ sigter endvidere på at rekruttere en ny målgruppe af</p>

<p>frivillige, der har en alder på mere end 45 år. Involveringen af denne gruppe blandt guiderne, skal gøre gruppen af guider mere mangfoldig, ligesom det vurderes, at gruppen af lidt ældre guider besidder nogle kompetencer, som er brugbare i forhold til guidningen.</p>
<p>Projektholder: Integration og Fritid, Kultur- og Fritidsudvalget</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje</p>
<p>Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: Samlet budgetramme: 220.000 kr. 120.000 kr. fra den tværgående integrationspulje 100.000 kr. egenfinansiering</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 01-07-2011. Slutdato: 01-04-2012</p>
<p>Fremdrift: Projektet har middel fremdrift i forhold til milepælsplanen. På aktivitetsniveau har projektet i forhold til rekrutteringsarbejdet været ude og holde oplæg 4 steder mod et succeskriterium på 6. Endvidere er antallet af gennemførte guidninger lavere end forventet med 15 mod et succeskriterium på 40. På resultatniveau er succeskriterierne heller ikke opfyldt til fuld tilfredsstillelse. Der er 6 frivillige mod et succeskriterium på 11 og pga. af frafald i gruppen har antallet af guidninger som nævnt ikke været så højt som forventet. Projektet sættes i gul, da der tydeligvis er fremdrift, men der leves ikke helt op til de angivne succeskriterier.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er middel. Projektstatus er gul. </p>

<p>10. Titel: Sundhed på sigt</p>
<p>Om projektet: Projektets hovedformål er, med udgangspunkt i Settlementernes socialfaglige aktiveringsprojekter, at videreudvikle metoder, der styrker deres handlekompetencer i forhold til eget helbred, social progression og i forhold til deres jobsituation. Målet er at udvikle en helhedsorienteret og langsigtet indsats med et efterværn, der på lang sigt skal fastholde borgerne i en sundere livsstil og derfor mindsker risikoen for tilbagefald til den gamle livsstil og/eller behov for kontanthjælp.</p>
<p>Projektholder: Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne</p>

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bevillingsgivende pulje: Metodeudviklingspuljen
Budgetramme: 4.610.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-01-2011. Slutdato: 31-12-2011
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet opfylder de fastsatte succeskriterier både på aktivitets- og resultatniveau. Der er blevet rekrutteret og visiteret 60 nye deltagere mod et succeskriterium på 50. Endvidere bliver der afholdt gruppesamtaler, undervisningsforløb og værkstedsaktiviteter hver uge i alle afdelinger, og der afholdes individuelle samtaler med alle visiterede borgere.</p> <p>På resultatniveau var et succeskriterium, at bisidder- og rådgivningsmodellen skulle bruges på 70% af borgerne med behov. Gennemsnittet for alle projektets afdelinger er 60%. Det vurderes, at 70% var for højt anslået, da der er nogle afdelinger, hvor modellen er mere relevant end andre.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn </p>

11. Titel: Amager Judo Skole
<p>Om projektet: På Amager Judo Skole (AJS) har man en vision om at være et lokomotiv i relation til udviklingen af judo i Danmark. Derudover mener man, at judoen - og i særdeleshed den foreningskultur, der er skabt i AJS - kan understøtte og hjælpe børn og unge i deres udvikling. Derfor vil man søsætte projektet Urban Judo, der skal fungere som en satellitklub i Urban-planen. Der forventes ved projektets afslutning (efter 3 år) at være ca. 50 medlemmer. Ud over den faste træning tilbydes stævner, weekendlejre og sommerlejr på Gerlev Idrætshøjskole og weekendstævner i udlandet. Der oprettes et begynderhold på Dyveke Skolen for de 7-12 årige.</p>
Projektholder: Urban Judo
Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen og Brobygningpuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 1.085.900 kr.
Projektperiode: Startdato: 05-01-2009 Slutdato: 23-12-2011
<p>Fremdrift: Amager Judo Skole har afsluttet deres projekt "Urban Judo" ved udgangen af 4. kvartal 2011. Resultatmæssigt har projektet i store træk opfyldt deres succeskriterier og har nu omkring 30 betalende medlemmer. Der har været visse udfordringer med at fastholde alle de børn, som har deltaget ved</p>

aktiviteterne. Til gengæld har de børn, der har været medlemmer længe, både deltaget i et stævne for klubben og været til bælteprøver. I 4. kvartal var der ca. 10 børn til bælteprøve. Klubben havde håbet, at nogle af de nye medlemmer var blevet dygtige nok til at tage til et internationalt stævne i Holland, men man vurderede, at det ville være for stor en mundfuld på nuværende tidspunkt. Efter projektperioden fortsætter holdet i Urbanplanen én gang om ugen, som et almindeligt børnehold i foreningen, og der etableres desuden en følgeordning med forældrene for at sikre, at børnene fra Urbanplanen kommer ned i Amager Judo Skoles egne lokaler yderligere én gang om ugen.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn



12. Titel: ART-n-ME

Om projektet:

Målet er at skabe en forening, hvor børn med forskellig etnisk oprindelse og sprogkundskaber kommer til at deltage i alle aktiviteter på lige fod med andre børn. ART-n-ME vil skabe et positivt og kreativt miljø, hvor børn vil udvikle deres kunstneriske evner samtidigt med, at de vil opleve et kreativt fællesskab. Børn kommer til at arbejde med tegning, maleri, grafik og collage. Kunstværker og besøg på museer vil også indgå i undervisningen.

Der oprettes 3 hold. Udover ovennævnte faste aktiviteter planlægger projektet flere enkeltstående arrangementer, bl.a. en halvårlig åben udstilling, udstillinger 2 gange om året i Russisk Kulturcenter, deltagelse i Kulturhavn og andre kulturelle arrangementer. Målet er at rekruttere 30 nye medlemmer.

Projektholder: ARTStudio ART-n-ME

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 134.600 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-01-2011 Slutdato: 31-12-2011

Fremdrift:

Det er gennem projektet lykket at rekruttere tre nye medlemmer mod et mål på ti nye medlemmer. Projektet har haft særligt fokus på kommunikation og synliggørelse af aktiviteter. I den forbindelse er der udarbejdet en flyer, der bl.a. er kommet ud på lokale biblioteker og formidlet til organisation for Expats in Denmark. Foreningen har dog primært haft fokus på de digitale medier og på oprettelse af hjemmeside og Facebook-side. I den forbindelse er der indgået samarbejde med KTS og tre frivillige herfra med en kommunikationsprofil. De frivillige er ansvarlige for udarbejdelse af hjemmeside og fortsat opdatering af Facebook-side samt for foreningens mere

overordnede kommunikationsstrategi.

Projektet vurderes at gå i gult. Det er ikke lykket at rekruttere det ønskede antal nye medlemmer. Samtidig er der dog gjort en særlig indsats for synliggørelse af foreningens aktiviteter gennem rekruttering af frivillige med en kommunikationsprofil, og resultaterne af denne indsats vurderes at kunne have positiv effekt for foreningen fremadrettet.

Vurdering:

Projektets fremdrift er middel. Projektstatus er gul.



13. Titel: De Calle

Om projektet:

Foreningen har til formål at igangsætte en opsøgende integrationsindsats gennem gadefodboldstævner for børn og unge i København. De Calle vil i 2010-2011 starte gadefodboldstævner i 4 nye boligområder: Sjælør Boulevard, Voldparken, Bispebjerg og Amager Vest (Urbanplanen). Projektet vil rekruttere børn og unge til deltagelse i det folkeoplysende foreningsliv ved at arrangere stævner i målgruppernes lokalmiljø og derefter give dem tilbud om deltagelse i CSS-ligaen eller én af de traditionelle fodboldklubber i lokalområdet. Unge rollemodeller uddannet i samarbejde med DGI-Underground følger målgruppen til kampe i CSS-ligaen.

Projektholder: De Calle

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen og Brobygningpuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 2.243.000 kr., heraf bevilget i alt 400.000 kr. fra Udviklingspuljen og Brobygningpuljen

Projektperiode: Startdato: 01-06-2010 Slutdato: 31-12-2011

Fremdrift:

Projektet afsluttes med udgangen af dette kvartal. Projektet har også det sidste kvartal været i fremdrift og har opnået gode resultater ift. milepælene. Således har foreningen haft 55 frivillige mod forventet 50. Heraf er de 30 blevet uddannet til rollemodeller mod forventet 25. På medlemssiden har foreningen opretholdt deres arbejde med at bruge Facebook som kontakt til nuværende og potentielle brugere, hvilket har resulteret i 1.494 Facebookmedlemmer. Drivkræfterne i foreningen har fået ansættelse i DBU til at arbejde videre med målgruppen i bl.a. de områder, der har været udgangspunktet i projektet. Indsatsen forankres derfor i DBU-regi.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.





14. Titel: Fremad Amager
Om projektet: Fremad Amager ønsker at rekruttere og fastholde børne- og ungedmedlemmer via opsøgende arbejde og etablering af et eftermiddagstilbud i form af en pavillon med aktiviteter som gadesport, nye fodboldbeslægtede spil, foreningsfitness og flere indendørsaktiviteter. Pavillonen bemandedes af to deltidsansatte, som skal forestå aktiviteterne og indslusning af medlemmer fra pavillonen til klubbens etablerede hold. Derudover består projektet af nye forældre/barn aktiviteter, mentorordning, forældrefitness samt udformning af en ny procedure for modtagelse af forældre og børn.
Projektholder: Boldklubben Fremad Amager
Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen og Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 513.000 kr.
Projektperiode: Startdato 01-08-2010 Slutdato 31-07-2012
Fremdrift: Overordnet set har Fremad Amager god succes med at fastholde deres ungdomsmedlemmer og reducere episoder med ballade blandt spillerne. I 4. kvartal 2011 er trænerstaben blevet styrket, bl.a. med tre unge under 18 år, som tager sig af ”Fodbold for sjov”- aktiviteterne for yngre børn. Desværre er det ikke lykket at etablere en futsal-turnering, da Fremad Amager ikke kunne få ekstra tid i hallen. Til gengæld var der indtil november ugentlig pc-spil for børn og unge i klubhuset ”Pavillionen”. Pavillionen og dets aktiviteter fungerer fint, så længe træningen foregår udendørs på græsset lige udenfor, men der skal tænkes i nye løsninger for at få aktiviteterne i Pavillionen til at fungere, når børne- og ungdomstræningen finder sted på skoler og i haller om vinteren.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 


15. Titel: Girlz United
Om projektet: Foreningen ønsker at tilbyde danse- og idrætsaktiviteter særligt målrettet piger. Antallet af hold og aktiviteter vil blive udvidet i projektperioden, så der ved projektperiodens afslutning tilbydes i alt 6 aktiviteter. For at rekruttere

nye medlemmer til de forskellige aktiviteter i Girlz United vil foreningen bl.a. arrangere workshops på skoler, fritidsklubber og sociale boligområder i lokalmiljøet på Amager.	
Projektholder: Girlz United	
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen og Udviklingspuljen	
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Budgetramme: 239.000 kr.	
Projektperiode: Startdato: 15-08-2010 Slutdato: 15-12-2011	
<p>Fremdrift: Girlz United har i 4. kvartal haft god fremdrift i forhold til deres aktiviteter, hhv. sociale arrangementer for de frivillige og for pigerne i klubben.</p> <p>På frivilligsiden har flere af de frivillige og projektkoordinatoren deltaget på kurser, bl.a. KFFs 'Rekruttering og fastholdelse af frivillige'. Endvidere er Girlz United kommet med i Minipartnerskaber, hvilket har indbefattet møder med flere frivillige og inddragelse af så godt som hele gruppen i udarbejdelsen af en indsatsplan for det næste år.</p> <p>Med pigerne har der bl.a. været afholdt juleafslutning, hvor rigtig mange af pigerne og deres forældre deltog.</p> <p>På rekrutteringssiden er der stadig udfordringer – men Girlz United har i kvartalet arbejdet intensivt med dette område, og der var ved afslutningen af kvartalet 35 medlemmer. Succeskriteriet var 50, men på baggrund af deres store rekrutteringsindsats samt deres ønske om og plan for at arbejde målrettet med 'den gode modtagelse' og fastholdelsen, vurderes projektet alligevel at have tilfredsstillende fremdrift.</p>	
Vurdering:	
Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.	

16. Titel: Områdeløft Husum
<p>Om projektet: Områdefornyelse Husum og Energicenter Voldparken ønsker, som en del af det generelle løft i området, at styrke de lokale foreninger til bedre at kunne rekruttere og fastholde medlemmer, også med etnisk minoritetsbaggrund. Tilknyttet Energicenter Voldparken ansættes en koordinator, som skal arbejde med etablering af nye foreninger i Husum og med en generel styrkelse af det eksisterende foreningsliv. Dette indebærer fx. at synliggøre foreningerne (bl.a. gennem fælles events) og ruste foreningerne til bedre at kunne rekruttere og fastholde etniske minoritetsbørn og –unge.</p>
Projektholder: Områdefornyelse Husum (OMHU)

Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 250.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-07-2010 Slutdato: 31-12-2011
<p>Fremdrift: Projektet blev afsluttet med udgangen af 2011. I den afsluttende del af projektet har fokus været på at forankre aktiviteterne. Det er særligt sket gennem åbningen af en frivilligcafe, der vil holde åbent hver den sidste torsdag i måneden, samt gennem etablering af samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningens 'Projektværksted', der ligeledes holder åbent en gang om måneden.</p> <p>Derudover er der som forventet blevet åbnet endnu en forening. Denne gang en fægtekлуб. Der er også kommet det forventede antal nye medlemmer på 150.</p> <p>Projektet er i god fremdrift og fortsat med stort potentiale for udvikling. Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor valgt at forlænge sit tilbud om proceskonsulentforløb.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

17. Titel: Nanok Copenhagen Global Village
<p>Om projektet: CSR Nanok ønsker at styrke deres ungdomsafdeling gennem rekruttering af 50 nye medlemmer, heraf 25 med etnisk minoritetsbaggrund, samt at fastholde 40 nuværende medlemmer, heraf syv med etnisk minoritetsbaggrund. Medlemmerne skal rekrutteres til foreningens rugbyhold, som suppleres med andre idrætsgrene og bevægelseslege samt styrketræning for unge over 15 år. Derudover afholder foreningen bl.a. en årlig rugbykoloni i skolernes sommerferie.</p> <p>Til projektet ansættes en opsøgende medarbejder, hvis indsats rettes mod skoler (skolerugbystævne) samt fritidsinstitutioner og FerieCamps. Yderligere samarbejdes med ForeningsGuiderne på Amager. Dette samarbejde skal inspirere til og styrke modtagelsen af nye børn og deres forældre. Forældre er en stor del af klubbens hverdag, og de forventes inddraget via forældremøder og andre arrangementer til at sikre opbakning af børnenes deltagelse samt til praktiske opgaver i foreningen.</p>
Projektholder: CSR/Nanok Rugbyklub
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 133.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 30-07-2011. Slutdato: 01-09-2013
<p>Fremdrift:</p> <p>CSR/Nanok har i det forgangne kvartal især haft fokus på to indsatsområder: det ene har været en fortsat rekruttering og fastholdelse af børn, hvor der blandt andet er blevet udbudt styrketræning som et redskab til at fastholde medlemmerne i løbet af vintersæsonen.</p> <p>Det andet har været uddannelse af frivillige trænere. Seks trænere er blevet træneruddannet. Trænerne fordeler sig med tre trænere, som allerede var tilknyttet Nanok, og tre nyrekrutterede trænere. Træneruddannelsen spiller en vigtig rolle i forhold til projektet, da foreningen både arbejder for at få flere medlemmer og dermed flere hold, og da dygtige trænere ses som en vej til fastholdelse af de nye medlemmer.</p>
<p>Vurdering:</p> <p>Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

18. Titel: FDC
<p>Om projektet:</p> <p>I løbet af dette projekt opretter de Calle gadefodboldforløb med inddragelse af lokale rollemodeller og aktører i lokalområderne Sydhavnen, Folehaven i Valby samt Gyldenrisparken på Amager. Hvert forløb består af 7-9 stævner i lokalområdet.</p> <p>Som en del af den praktiske afvikling af stævnerne samt ved deltagelse i en ungdomstræner-uddannelse under DGI, uddannes unge brobyggere, der efter stævnerne skal skabe relationer til og fungere som bindeled mellem de foreningsløse drenge og etablerede fodboldklubber i bydelene. Målet er at rekruttere 200 børn og unge til eksisterende folkeoplysende foreninger, heraf 195 med etnisk minoritetsbaggrund. De Calle sikrer samarbejde med lokale fodboldklubber, som skal modtage de børn, som rollemodellerne følger. Hvor det er relevant, indgår brobyggerne som trænere i klubberne</p>
Projektholder: de Calle
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 170.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-08.2011. Slutdato: 31-12-2012
<p>Fremdrift:</p> <p>Projektet er i fremdrift, omend enkelte arrangementer er blevet udskudt pga. omstruktureringer i foreningen. I Folehaven er der, som det første af projektets tre indsatsområder, etableret de nødvendige samarbejder og rekrutteret det forventede antal deltagere, men der er kun afholdt ét af de tre planlagte indendørsarrangementer. De resterende afholdes i januar 2012. Området er desuden interesseret i flere arrangementer. Yderligere er fem</p>

rollemodeller uddannet i dette kvartal mod forventet to.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



19. Titel: Opstart af foreningen Trampeland

Om projektet:

Trampeland skal samle instruktører og deltagere fra fire løst tilknyttede hold i Osrarhuset, der således samles under et fælles formål om at udbyde kulturelle og kreative aktiviteter til børn fra familier med få midler. De fire eksisterende hold ønskes fortsat i foreningens regi, og dertil ønskes opstart af yderligere en aktivitet. Derudover arrangerer foreningen sommerfest og Halloweenfest i Osrarhuset, og de deltager på en Kulturfestival. Forældre til børnene forventes at deltage i disse arrangementer, ligesom to af de eksisterende hold er for børn og deres forældre. Målet er at rekruttere 75 nye medlemmer, heraf 50 med etnisk minoritetsbaggrund. Derudover rekruttering af yderligere en instruktør.

Projektholder: Trampeland

Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen og Udviklingspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Brobygningspuljen: 50.000 kr. Udviklingspuljen: 87.272 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-06-2011. Slutdato: 01-05-2012


Fremdrift:

Trampeland har i løbet af 4. kvartal rekrutteret fire nye frivillige til foreningen, hvilket er én mere end det målsatte. Til gengæld har foreningen oplevet store udfordringer i forhold til rekruttering af børn og ikke mindst rekruttering af børn med minoritetsbaggrund. Foreningen har derfor i samarbejde med forvaltningen valgt at igangsætte en intensiv proces omkring styrkelse af foreningens organisering og opbygning af aktiviteterne med henblik på den fremtidige forankring. Der er blevet afholdt tre målrettede møder med foreningens bestyrelse og frivillige, som i løbet af den kommende måned vil resultere i en strammere tidsstyring og en intensiveret rekrutteringskampagne. Endelig vil foreningen omlægge sin undervisningsstruktur, så der satses på en højere grad af frivillige instruktører frem for betalte instruktører. Også denne ændring har rod i målet om at gøre foreningen økonomisk bæredygtig og derigennem styrke dens potentiale for forankring.


Vurdering:

Projektet oplever udfordringer, der gør det svært at nå de forventede resultater. Projektet går i gul



20. Titel: Dans med Global Kidz i 2 nye bydele	
Om projektet: Foreningen ønsker at opstarte i alt fire dansehold på lokale skoler i hhv. Sydhavnen og på Amager. Udover danseundervisning tilbyder foreningen forskellige workshops og opvisninger på skolerne og ved arrangementer i byen. De nye medlemmers forældre kontaktes i forbindelse med møder på skolen og engageres via deltagelse i børnenes workshops. Målet er at rekruttere 40 nye medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 40 af de nuværende medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund. Det er desuden et mål at få engageret fire frivillige forældre i hver bydel.	
Projektholder: Global Kidz	
Bevillingsgivende pulje: Brobygningpuljen	
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Budgetramme: 174.773 kr.	
Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-07-2012	
Fremdrift: Global Kidz har brugt 4. kvartal af 2012 på at styrke sin organisering af foreningens frivillige samt rekruttering af flere børn til holdene på Amager og i Sydhavnen. I forhold til organiseringen af de frivillige, er der både blevet rekrutteret flere frivillige og afholdt et stormøde for alle frivillige. Målet med stormødet var dels at styrke sammenholdet og engagementet blandt de frivillige og dels at skabe udvikling og struktur omkring de frivilliges opgaver. Der har siden projektets start været velfungerende hold på Amager. Der er flere udfordringer forbundet med Sydhavnen, hvor Global Kidz fortsat investerer ressourcer i rekrutteringen af både børn og frivillige. Trods udfordringerne i Sydhavnen vurderes projektet til at være i god fremdrift.	
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.	

21. Titel: Minority Report 2	
Om projektet: Med dette projekt ønsker foreningen at tilbyde kreativ dans i Dansestudiet for børn og unge i alderen 6-17 år samt at opstarte et medieværksted for unge over 12 år. Dansestudiet underviser i forskellige former for dans og vil bl.a. samarbejde med foreningen Art-n-Me om at lave workshops med fokus på forskellige kunstneriske udtryk. Medieværkstedet tilbyder både teoretisk og	

<p>praktisk undervisning i fx oprettelse og brug af blogs, videoer, podcasts mv. Målet er at rekruttere 50 nye medlemmer under 25 år, heraf 40 med etnisk minoritetsbaggrund, samt at fastholde 35 eksisterende medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund. Yderligere er det er mål at rekruttere seks frivillige, heraf to forældre til bestyrelsesarbejde.</p>	
Projektholder: Joy of Creation	
Bevillingsgivende pulje: Brobygningpuljen	
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Budgetramme: 125.000 kr.	
Projektperiode: Startdato: 20-05-2011. Slutdato: 22-12-2012	
<p>Fremdrift: Det er lykket Joy of Creation at rekruttere en ny gruppe børn i alderen 4-6 år til danseholdet. Børnene har primært fået kendskab til foreningen via Åbent hus og de opvisninger, som de tidligere medlemmer har lavet. Den nye gruppe børn har allerede lavet deres egen opvisning, og flere interesserede forældre har henvendt sig med nye børn. Medieværkstedet, som har seks medlemmer, er klar til at gå i gang, men der er problemer med at få et fast lokale. Foreningen skal stadig arbejde intensivt med rekruttering og samarbejdspartnere, men som udgangspunkt kører projektet fint.</p>	
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.</p>	
	

22. Titel: New Move it version 2	
<p>Om projektet: Foreningen ønsker at tilbyde et større koncept for målgruppen. Aktiviteterne omfatter fodbold på egne hold, leg og motion igangsat af en aktivitetsmedarbejder i klubben, kostvejledning til hele familien samt introduktion til idrætsaktiviteter i andre foreninger. Besøg i andre foreninger foregår på cykler for at understrege vigtigheden af motion. Forældrene skal deltage i børnenes kostprogram og generelt støtte op om deres børn. Desuden ansættes der en ressourceperson, som kan støtte børnene og hente dem til træning, evt. ved egen dør, hvis det kniber med motivationen. Målet med projektet er at rekruttere 100 nye medlemmer med overvægtsproblemer, hvoraf 50 har etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 25 nuværende medlemmer, hvoraf 15 har etnisk minoritetsbaggrund. Det er også et mål at engagere 10 trænere med etnisk minoritetsbaggrund.</p>	
Projektholder: Forening: Boldklubben 1908	
Bevillingsgivende pulje: Brobygningpuljen og Udviklingspuljen	
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Budgetramme: Brobygningpuljen: 100.000 kr. Udviklingspuljen 247.000	

kr.
Projektperiode: Startdato: 01-03-2011. Slutdato: 31-12-2012
<p>Fremdrift: B1908 har i løbet af 4. kvartal indsluset ca. 60 børn i deres aktiviteter, hvilket er højere end forventet. Børnene har via forløb hos B1908 lært om sundhed, kost og bevægelse og stiftet bekendtskab med en række idrætsgrene, som man kan gå til i lokalområdet. 11 børn er nu meldt ind som aktive medlemmer i enten B1908 eller en anden forening, og der er yderligere 20-25 børn, som er i gang med at blive fulgt ud i foreningerne, efter aktiviteterne er startet op efter julepausen. B1908 havde planlagt et informationsmøde for forældre i 4. kvartal, men har udskudt dette til januar 2012, idet der opstartes samarbejde med en institution i nærområdet primo januar, og man derfor ønsker at samle alle forældre på én gang.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. ■</p>

23. Titel: FK Prespa Ungdomsfodbold
<p>Om projektet: PrespaDK ønsker at genoplive deres ungdomsfodboldafdeling. Foreningen vil tilbyde træning 1-2 gange ugentligt for målgruppen, herunder for piger, som der oprettes et særskilt hold for. Holdene skal tilmeldes KBUs turnering, således at de kan spille kamp. Forældrene skal støtte op om børnene i foreningen, primært ved at deltage i foreningens sociale arrangementer. Yderligere skal der etableres netværk med andre klubber for at lære af deres erfaringer med ungdomsarbejde. Målet er at rekruttere 30 nye medlemmer, heraf 25 med etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 35 nuværende medlemmer, heraf 30 med etnisk minoritetsbaggrund. Det er desuden et mål at få engageret fem frivillige til at arbejde med rammerne for ungdomsafdelingen.</p>
Projektholder: PrespaDK
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 100.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-12-2012
<p>Fremdrift: Prespas projekt er fortsat i rigtig god fremdrift. Rekrutteringen af børn forløber planmæssigt, og alle de nyrekrutterede børn har minoritetsbaggrund. Den gode rekruttering afspejler sig også i antallet af børn til træning. Foreningens oprindelig mål var 10 deltagende børn, men det er blevet overgået med et gennemsnit på 25 børn pr. træning.</p>

Prespa lægger stor vægt på udvikling af samarbejdet med forældre som middel til at forankre børneaktiviteterne. Der er blevet afholdt endnu et forældremøde i det forgangne kvartal, hvor 22 forældre deltog. Et meget fint resultat eftersom at målet var 10 forældre. Også på antallet af kampe har foreningen nået et højere antal end det forventede. Succeskriteriet var 8 kampe, men der er blevet spillet 10 kampe med et fuldt hold på 8 spillere ved alle kampene.

Der er dog endnu ikke blevet rekrutteret piger til fodboldaktiviteterne, og Prespa vil derfor i foråret have fokus på målrettet rekruttering af piger til et pigehold.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



24. Titel: Boksning for rødder

Om projektet:

Foreningens formål er at fremme integration ved at tilbyde ”rødderne” professional thaiboksning. Projektet ønsker at rekruttere 30 nye medlemmer blandt utilpassede unge med både dansk og anden etnisk baggrund end dansk.

Det er foreningens mål at udbrede de værdier, der kendetegner Thai-boxing som høflighed, respekt, selvkontrol, selvværd og selvtillid. Foreningen ønsker at skabe rollemodeller, som vil have en positiv afsmitning både i deres familier og omgangskredse.

Foreningen vil oprette to hold på to forskellige ugedage, hvor der udelukkende er træning for ”rødderne” i thaiboksning.

Projektholder: Fightworld

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 125.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-07-2012

Fremdrift:


Projektet er i fremdrift. Foreningen havde som succeskriterium at etablere kontakt til en ungdomsklub, hvilket ikke er lykkedes. Til gengæld har de etableret samarbejde med aktivitetsmedarbejdere i Vigerslevparken i Valby og på Sundholm på Amager, aktivitetsmedarbejdere som i højere grad har kontakt til den ønskede målgruppe. Foreningen har rekrutteret de forventede 7 betalende medlemmer samt et antal potentielle medlemmer, som endnu ikke betaler kontingent.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



--

25. Titel: Mødestedet
Om projektet: Formålet med dette projekt er: (a) at etablere kontakt til socialt marginaliserede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk bosiddende i hovedstadsområdet, (b) at støtte dem gennem en helhedsorienteret indsats, så isolation brydes og give dem redskaber til bedre selv at kunne håndtere tilværelsen (c) at rekruttere frivillige til at bistå som støttepersoner, bisiddere, lektiehjælpere, mentorer ved jobsøgning etc. Projektet skal bidrage til: 1) Forbedring af kvindernes livskvalitet 2) Opbyggelse af socialt netværk 3) Bedre danskundskaber og større forståelse for det danske samfund og dets strukturer.
Projektholder: Danmission og folkekirkerne i Vesterbro Provsti
Bevillinggivende pulje: Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)
Forvaltning: Socialforvaltningen
Budgetramme: 100.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-01-2010 Slutdato: 31-12-2011
Fremdrift: Projektet har god fremdrift i forhold til de fastsatte succeskriterier. Mødestedet har fungeret som bindeled mellem målgruppen og det kommunale system 165 gange – mod et succeskriterium på 40 gange. Der er 4 støttepersoner tilknyttet projektet mod et succeskriterium på 6. Men de 4 støttepersoner er til gengæld meget trofaste og velfungerende. Projektet har ligeledes på resultatniveau god fremdrift. Projektet har fået 2469 besøg fra målgruppen pr. måned, hvilket vil sige et gennemsnit på ca. 25 besøg pr. dag, mod et succeskriterium på 15. Der er endvidere 487 kvinder, der fastholder eller etablerer et socialt netværk via mødestedet, mod et succeskriterium på 10 kvinder. Fastholdelse eller etablering af socialt netværk defineres ved, at kvinden kommer mere end 6 gange i kvartalet.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn 

26. Titel: Mentorprogram: Voksenkammerater
Om projektet:

Idéen til projektet er opstået i Haraldsgadekvarterets Områdeløft. Ved målrettet at skabe rum for samtale og læring mellem børn og voksne i et frivilligt samarbejde, er ønsket at skabe tillid og lyst til at ændre gamle mønstre og overbevisninger – hos begge parter. Gennem vedkommende voksne som rollemodeller – voksenkammeraterne – ønskes det at give børn mulighed for at finde nye veje og udvikle både selvtillid, tillid og tro på, at der er en plads til dem i samfundet – samt at de kan gøre en forskel gennem uddannelse og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem deltagelse i mindre grupper – baser – med voksenkammerater og børn får børnene en oplevelse af at ”være med på holdet” og blive valgt til og således udvikle en solid og tryk base for nye oplevelser sammen med voksne og med hinanden.

Projektholder: KMP+ ApS

Bevillinggivende pulje: Integration (Områdeløft)

Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Budgetramme: 294.800 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-11-2010. Slutdato: 15-09-2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen.

På aktivitetsniveau var et succeskriterium, at der skulle holdes løbende supervision med mentorerne i form af 1 samtale pr. mentor pr. kvartal. Status er, at der er blevet afholdt 1-2 samtaler med alle mentorer sidste kvartal.

På resultatniveau var et succeskriterium, at der skulle afholdes 2-3 gennemsnitlige møder for hvert mentor/mentee-par. Status er, at der i gennemsnit er blevet afholdt 3 møder pr. aktivt par.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn



27. Titel: Social sundhed og en god start på livet

Om projektet:

Projektet har til formål at forbedre kårerne for familier blandt socialt udsatte, så forældrene kan få bedre værktøj til at støtte deres børns opvækst. Indsatsen vil ske gennem etableringen af en stærk sundhedsfaglig indsats i Haraldsgadekvarteret, hvor specielt sundhedsplejens hjemmebesøg styrkes. Sundhedsplejen vil i projektet samarbejde med Fars Legestue (www.farslegestue.kk.dk) og Bydelsmødrene. Samarbejdet skal på en gang styrke netværksdannelse blandt forældre og gøre indsatsen helhedsorienteret. Gennem projektet vil sundhedsplejen over en treårs periode få finansieret en fuldtidsansat sundhedsplejerske med base i Osramhuset til at give 2-6 livsstilsbesøg til familier med 2-5 årige børn. Sundhedsplejen vil holde åbent

<p>hus 2 timer ugentligt. Projektet vil også hjælpe til at etablere en aflægger af Fars Legestue i kvarteret.</p>
<p>Projektholder: Haraldsgadekvarterets Områdeløft i partnerskab med sundhedsplejen på Nørrebro.</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Integration (Områdeløft)</p>
<p>Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: 1.001.076 kr. fra Områdeløft 1.000.000 kr. Integrationsministeriets pulje "Styrket tidlig indsats for socialt udsatte nydanske forældre" 595.228 kr. i medfinansiering fra sundhedsplejen Samlet budgetramme: 2.596.304 kr.</p>
<p>Projektperiode: Start: 01-01-2011. Slut: 31-12-2012. (December 2013 - Bevillingen fra Områdeløft udløber december 2012. Bevillingen fra Integrationsministeriet finansierer projektet i 2013.)</p>
<p>Fremdrift: Projektet har relativ god fremdrift i forhold til milepælsplanen. Den åbne rådgivning for familier med småbørn benyttes af ca. 10-11 familier. Succeskriteriet er 15. Projektet har haft succes med åbningen af "Fars Legestue", der er blevet afholdt 4-6 mod et succeskriterium på 4 med 4-6 deltagende fædre pr. gang mod et succeskriterium på 2. Herudover har projektet en hjemmebesøgsordning til udsatte familier, hvor 27 familier pt. er med mod et succeskriterium på 20-25. Endeligt er der internationale mødregrupper, hvor der er igangsat 4 forløb mod et succeskriterium på 2.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>