



Bavnehøj Allé

VI MØDES
I BAVNEHØJ

Projektets Målsætninger

- Kvarterets ønsker om tilgængelige adgange og styrket forbindelse.
- Kvarterets ønsker om et lokalt mødested, en kvarterplads,
- Kvarterets ønsker om styrke kvarterets identitet
- Dele af udviklingsplanen for Vestre Kirkegård
- Del af Grøn Arealplan - flere københavnere skal have adgang til grønne byrum

Hvad:

Bavnehøj Allé skal være et centralt mødested i kvarteret med flere opholds- og aktivitetsmuligheder på hele strækningen, som kan danne ramme for lokale fællesskaber

Hvorfor: Den grønne kile fremstår nedslidt og uden funktioner, der understøtter byliv i området. Forbindelsen over kirkegården skal styrkes og tilgængeligheden til kirkegården skal forbedres.

Hvor: Bavnehøj Allé og indgang ved Sjøløv Boulevard

Dispositionsforslaget

- Sjøløv Boulevard med ny tilgængelig indgang til Vestre Kirkegård
- Kvarterplads med plads til ophold og tydelig trafikalt hierarki
- Bavnehøj Allé med grønne zoner og zoner til ophold


Borgerproces

Der har været en bred borgerdialog i dispositionsforslagsfasen. I projektforslagsfasen vil dialogen fortsætte i en fast interessegruppe (de tidl. deltagere)

Tidsplan for anlægsprojektet

Projektforslag: Afl. 31.okt. 2023
Hovedprojekt: afl. 31. maj 2024
Anlæg: September 2024-2025

Tidsplan



Overordnede projektoplysninger

- Pejlemærker:
- Et kvarter med stærkere fællesskaber
 - Et kvarter med plads til forskellighed
- Økonomi:
- Der var afsat 6,4 mio. kr. i kvarterplanen, heraf alle midler disponeret
- Succeskriterier:
- Mindst to nye byrum er anlagt på alléen
 - Bavnehøj Allé inviterer til forskelligt brug
 - Mindst 50% af Bavnehøjs beboere benytter jævnligt Bavnehøj Allé til ophold, hverdagsliv og fællesaktiviteter
- Projektleder:
- Anlægsprojekt: Lagiya Khatib (ec6z@kk.dk)
 - Borgerproces:

Styregruppebeslutninger

- 2020:
- Sep. Afsætter 0,2 mio. kr. til et idéoplæg for Bavnehøj Allé som grøn forbindelse og byrum.
 - Nov. Afsætter 0,8 mio. kr. af projektets midler til projektledelse. (12,5 %)
- 2021:
- Juni Godkender idéoplægget som baggrund for det videre arbejde.
 - Sep. Afsætter 4,5 mio. kr. til det samlede projekt for Bavnehøj Allé som grøn forbindelse og mødested.
- 2022:
- Jan. Afsætter 0,9 mio. kr. til belysning i projektet.

Relaterede projekter udenfor kvarterplanen

- Klimasikring af Vestre Kirkegård
- Anlægsprojektet forventes færdigt i 2024. Der er ikke byrumsmidler i projektet, og det er derfor kun terrænbearbejdning og reetablering.
- Sikker skolevej til Bavnehøj Skole
- Projektet omhandler trafikale forbedringer i krydset ved Bavnehøj Allé og Vestre Kirkegård samt langs Tranehavevej. Anlægsprojektet forventes færdigt primo 2022.
- Genopretning
- Projektet omhandler genopretning af Bavnehøj Allé. Projektet og økonomi indarbejdes i *Bavnehøj Allé - forbindelse og mødested*.

Hvordan (Status)

Projektet, Bavnehøj Allé som forbindelse og mødested, har en samlet økonomi på 18,4 mio. kr. Der er givet midler til:

- Alléen: Bavnehøj Allé, bedre mulighed for ophold og lettere adgang til det grønne byrum.
- Kvarterspladsen: En plads forenden af Bavnehøj Allé (lukning af adgangen for privatbiler til kirkegården).
- Stien: En bearbejdning af stien mellem kvarterspladsen og den nye indgang fra Sjælør Blvd.
- Indgangen: En ny, tilgængelig og sikker indgang til Vestre Kirkegård fra Sjælør Blvd.
- Smutvejen: En låge i kirkegårdens hegn ved Nathalie Zahles Vej.

Foruden midler til byrum er der også midler til genopretning (ny asfalt og fortove) på Bavnehøj Allé.

Schul Landskabsarkitekter og Marianne Levinsen Landskab er valgt som rådgivere på anlægsprojektet sammen med underrådgiverne Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og For the love of light v. Nikolaj Birkelund i oktober 2022. Rådgiverne skal projektere og tegne projektet frem til 2024. Hvorefter projektet sendes i entreprenørbud og anlægges i løbet af 2024-2025.

Rådgiverne har afleveret endeligt dispositionsforslag og er startet på projektforslag i maj 2023. Projektforslaget forventes afleveret i efteråret 2023.