



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

**Bilag 8**

03-12-2015

### **Rettelsesblad vedr. bilag 1**

'Bilag 1 – Styr på eksekvering' er blevet tilrettet i overensstemmelse med nedenstående:

Sagsnr.  
2015-0205069

Dokumentnr.  
2015-0205069-7

*Tidligere viste bilag 1 side 4 følgende:*

Søjlen vedr.: TMF = 76  
Konkurs – 0 pct.  
Ændret politisk ønske – 7 pct.

Sagsbehandler  
Maria Kirstine Stilling

*Nu viser bilag 1 side 4 følgende:*

Søjlen vedr.: TMF = 77  
Konkurs – 1 pct.  
Ændret politisk ønske – 6 pct.

*Tidligere viste bilag 1 side 6:*

Erhvervshus – *forsinket 2 mdr.*  
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole –  
*forsinket 10 mdr.*  
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 – *forsinket 2 mdr.*  
Nordhavnsvejen – *forsinket 12 mdr.*

*Nu viser bilag 1 side 6 følgende:*

Erhvervshus – *forsinket 3 mdr.*  
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole –  
*forsinket 0 mdr.*  
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 – *forsinket 0 mdr.*  
Nordhavnsvejen – *forsinket 0 mdr.*

Baggrunden for rettelsen af bilag 1 side 6 er, at forsinkelserne tidligere var opgjort på baggrund af oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelserne er nu opgjort på baggrund af gældende politisk vedtagne tidsplan.

**Center for Økonomi,  
afsnit 3**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

Mobil  
2156 1306

E-mail  
C87R@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206