

**Orientering til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om status på gennemførelse af tryghedsløft**

27-11-2015

Sagsnr.
2015-0271210Dokumentnr.
2015-0271210-1Sagsbehandlere:
Mads Engholm**Baggrund**

I forbindelse med behandlingen af indstilling om udførelse af tryghedsløft (2015-0118614) besluttede Borgerrepræsentationen på sit møde d. 20. august 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen inden udgangen af 2015 skal afgive en status til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på gennemførelse af de besluttede 108 tryghedsløft.

Denne status bygger på oplysninger, der er indhentet fra de udførende enheder november 2015 om de 108 tryghedsløft samt yderligere 19 mulige tryghedsløft, hvor området ikke er kommunalt ejet og hvor en løsning af problemet således afhænger af forhandling med anden grundejer.

46 af de 108 tryghedsløft finansieres af andre bevillinger eller initiativer. 62 af de 108 tryghedsløft finansieres af "Tryghedsløft"-bevillingen på 3 mio. kr. og udføres af Teknik- og Miljøforvaltningen eller Københavns Ejendomme inden for rammen på knap 50.000 kr. i gennemsnit pr tryghedsløft.

Samlet status

- 56 % af de 108 tryghedsløft udført, under udførelse eller bestilt til udførelse.
- 42 % forventes fagligt afklaret og udført senest april/maj 2016.
- 2 % er udgået eller skal revurderes ved næste tryghedsløft-indsats i 2017.

	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse	Under faglig afklaring med henblik på udførelse	Udføres ikke eller skal revurderes
62 tryghedsløft under tryghedsløft-bevillingen	48%	52%	
46 tryghedsløft under andre bevillinger	67%	28%	4%
19 mulige tryghedsløft	16%	58%	26%

For status på de enkeltstående tryghedsløft, se bilag 1.

Postboks 348

EAN nummer
5798009493149

Status på de 62 tryghedsløft, der udføres under tryghedsløft-bevillingen

Den overordnede status på de 62 tryghedsløft er følgende:

- 30 er under udførelse eller bestilt til udførelse.
- 32 er under faglig afklaring med henblik på udførelse.

Byens Drift under Teknik- og Miljøforvaltningen står for udførelsen af opgaver vedrørende beskæring, belysning og byinventar, som indgår i 27 af de 62 tryghedsløft. Af disse 27 er 10 bestilt til udførelse, mens 17 er under endelig afklaring, så de kan eksekveres. Byens Drift forventer, at alle disse tryghedsløft er gennemført i april 2016.

Byens Anvendelse under Teknik- og Miljøforvaltningen står for udførelsen af belysningsopgaver, som indgår i 35 af de 62 tryghedsløft. Af disse 35 er 15 bestilt til udførelse. 20 er under endelig faglig afklaring, så de kan udføres.

Det fremgår af indstillingen, at Københavns Ejendomme udfører 4 tryghedsløft. Disse er igangsat. Dertil kommer et femte tryghedsløft, som også skal udføres af Københavns Ejendomme. Dette er under faglig afklaring.

I forbindelse med de udførende enheders nærmere kvalificering af de enkelte tryghedsløft er der foretaget følgende dispositioner:

- 4 af de oprindelige 62 tryghedsløft er løst på anden vis og trækker dermed ikke på tryghedsløft-bevillingen.
- 2 tryghedsløft er opprioriteret, så de hver finansieres med en ramme på det dobbelte af et almindeligt tryghedsløft. I det ene tilfælde er der ønsket særlig prioritering, fordi utrygheden omhandler et skoleområde. I det andet tilfælde kan tryghedsløftet kun gennemføres meningsfuldt ved denne opprioritering.
- I forbindelse med 2 andre tryghedsløft, der løses på andre bevillinger, har den faglige vurdering vist, at der er behov for at supplere indsatsen ved at udføre 2 tryghedsløft, der finansieres af tryghedsløft-bevillingen, på de samme lokaliteter.
- Endelig er 2 tryghedsløft ikke løst som oprindeligt beskrevet i indstillingen, men er i stedet samtænkt med 2 andre tryghedsløft, da det har vist sig mest hensigtsmæssigt for at kunne opnå den tryghedsfremmende effekt, forslagsstillerne har ønsket.

Den samlede finansielle ramme på 62 tryghedsløft er således fortsat opfyldt.

Status på de 46 tryghedsløft, der finansieres af andre bevillinger

46 af de 108 tryghedsløft finansieres af andre bevillinger. Det drejer sig primært om Københavns Politis "Trygt natteliv"- eller andre politiindsatser, "Fornyelsesprojektet" under Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor Københavns eksisterende gadebelysning forbedres eller indsatser under Københavns Ejendommens opgaveportefølje.

Den overordnede status på de 46 tryghedsløft er:

- 31 er udført, under udførelse eller bestilt og forventes udført senest primo 2016
- 11 er under faglig afklaring med henblik på udførelse eller afventer tilbagemelding.
- 2 er ikke omfattet i forventet grad af andre indsatser og bør derfor revurderes ved næste forslagsrunde i 2017

Københavns Politi har varetaget 12 af de 46 tryghedsløft. 10 har været håndteret i forbindelse med "Trygt natteliv"-indsatsen i 2015, hvor synligt tryghedsskabende politi har fodpatruljeret i Indre By i nattetimerne fredage og lørdage. 2 tryghedsløft om hhv. hashsalg og utrygt natteliv i andre bydele har politiet håndteret i dialog med de berørte parter i andre bydele.

Københavns Politi meddeler, at de med deres øgede tilstedeværelse og dialog med de berørte parter, kan konstatere en tilfredshed fra såvel gæster og ansatte i nattelivet, og at der har været en nedgang på 40 % i antallet af anmeldte voldsepisoder, hvor der er anvendt stik- eller slagvåben. "Trygt natteliv"-indsatsen har sideløbende været suppleret med motorcykelbetjente og der har været konsekvent udskrivning af bødetilkendegivelser.

Fornyelsesprojektet finansierer 22 tryghedsløft i form af forbedret belysning og supplerer derudover på belysningssiden 2 af de tryghedsløft, der udføres inden for tryghedsløft-bevillingen.

For de 22 tryghedsløft, der i indstillingen forventedes finansieret gennem fornyelsesprojektet, er status:

- 17 er udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
- 3 er under faglig afklaring med henblik på udførelse
- 2 har ved efterfølgende granskning vist sig ikke at være omfattet af fornyelsesprojektet og bør derfor genovervejes ved næste forslagsrunde i 2017

Alle opgaver under Fornyelsesprojektet forventes afsluttet medio maj 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen er desuden i gang med at afklare status på yderligere 7 tryghedsløft, der forudsættes dækket af andre af forvaltningens indsatser, herunder områdeløft og områdefornyelser.

To tryghedsløft under Teknik- og Miljøforvaltningens andre indsatser regnes for løst, da de årsager, der udløste utrygheden, ikke længere er til stede.

Endelig afventes status fra Københavns Ejendomme på 3 tryghedsløft, der forudsættes løst gennem deres andre indsatser.

Status på de 19 mulige tryghedsløft

I den oprindelige indstilling identificerede Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen yderligere 19 mulige tryghedsløft, som kræver forhandlinger med grundejere om udførelse, idet de berørte arealer ejes af både kommune og private grundejere.

Status på disse tryghedsløft er:

- 3 sager gennemføres, enten fordi grundejer har indvilget i at udføre tryghedsløftet eller fordi der er fundet en løsning med finansiering fra andre indsatser.
- 3 sager gennemføres ikke i denne sammenhæng, da grundejer ikke er enig i, at området er utryghedsskabende.
- 2 sager har ikke ført til kontakt til grundejer trods gentagne forsøg herpå fra forvaltningens side.
- 11 sager afventer fortsat afklaring.

Den videre proces frem mod tryghedsløft-indsatsen i 2017

Hvis det i den videre proces viser sig, at enkelte tryghedsløft ikke umiddelbart kan gennemføres som forventet af tekniske eller økonomiske årsager eller fordi der behøves en bedre grundlæggende beskrivelse af problemet, vil forvaltningerne kontakte forslagsstillere og lokale interessenter (herunder lokaludvalgene) med henblik på at finde en løsning, så de om muligt kan komme i betragtning ved næste tryghedsløft-indsats i 2017.

De erfaringer, forvaltningerne har gjort sig i udmøntningen af denne runde tryghedsløft, vil danne udgangspunkt for den nærmere tilrettelæggelse af en optimeret ansøgnings- og udvælgelsesproces for tryghedsløft-indsatsen i 2017.

Bilag

Bilag 1: status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
1	Indre by	Lokaludvalgets prioriterede forslag fra borgerne	<p>Borgernes forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at boligforeninger holder deres porte lukkede og låst samt har lys i ubeboede lejligheder for at skabe tryghed for unge i nattelivet og generelt. 2. at politiet udarbejder et kort der viser, hvor politiet registrerer voldsepisoder, som kan belyse hvor der er brug for tryghedsskabende indsatser. 3. at der gøres noget ved hurtigt og aggressivt kørende biler og taxaer der skaber utryghed i nattelivet. Det ønskes overvejet, om mindre veje kan lukkes for biler om natten i weekenden. 4. at der er mange mennesker på gaden, som kan være vidner til hvad der foregår i bybilledet og dermed også kan skabe tryghed. 5. En borger fortæller, at man i Storbritannien har Community Support Officers, noget man kunne indføre i det københavnske natteliv. 	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	<p>Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.</p>	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
2	Indre by	Kulturhus Indre By, Charlotte Amundsens Plads	Det opleves som mørkt og skummelt om aftenen.	Kulturhus, Københavns Ejendomme udfører tryghedsløftet	Københavns Ejendomme har iværksat udførelsen.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
3	Indre by	Fiolstræde og Købmagergade	Gaderne kan føles utrygge.	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
4	Indre by	Israels Plads	Forholdene er utrygge, idet der er gadepushere.	Politiet øger fokus.	Lokalpolitiet har været i dialog med beboerrepræsentant på Israels Plads omkring salg af hash, ligesom lokalpolitiet Indre By, i det omfang det har været muligt har udført uniformeret patruljering i området, med det formål at skabe tryghed for beboere og brugere af pladsen.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
5	Indre by	Skindergade og Nørrekarver	Områderne opleves utrygt i nattelivet.	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv" indsatsen i Indre By.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
6	Indre by	Vestergade	Nattelivstrafikken skaber utryghed	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv" indsatsen i Indre By. Desuden har TMF en trafikdæmpende indsats.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
7	Indre by	Strækningen forbi Langelinjeapavillon en til Nordre Toldbod samt Churchillstien i Churchillparken.	Området er dårligt oplyst og opleves utrygt.	Belysning på Langelinjeapavillonens udsigtes ifm. Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet meddeler, at størstedelen af indsatsen nu er gennemført	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
8	Indre by	Strøget	Strøget opleves som ingenmandsland og det opleves især utrygt i enderne af gaden.	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv" indsatsen i Indre By, som omfatter hele strøget.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
9	Indre by	Områderne bag Nikolaj Kirke og Helligåndskirken	Der er meget mørkt og det kan føles utrygt.	Gamle gaslamper udskiftes ifm. Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet medfører, at indsatsen er udført. I det omfang det har været muligt, har politiets "trygt natteliv"-indsats ført tilsyn med områderne omkring Helligåndskirken og Nikolaj Kirke, der af beboerne opleves mørke og utrygge.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
10	Indre by	Rådhuspladsen	Der er en oplevelse af udbredt utryghed blandt homoseksuelle i nattelivet.	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
11	Indre by	Hovedbanegården og Rådhuspladsen	Knudepunkt for nattelivsgæster. Der kommer mange med sidste tog ind til byen kl. 00-01 og der kan i den forbindelse opstå uroligheder.	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
12	Indre by	Gothersgade fra Kgs. Nytorv og ned til Kongens Have.	Området er overbelastet med diskoteker og der er specielt meget støj torsdag, fredag og lørdag. De unge er fulde, larmer og tisser på gaden.	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
13	Indre by	Indre By	Der ønskes meget mere gående, cyklende, ridende og kørende politi på gaderne. Gæster af nattelivet tisser over det hele og banker på taxaerne, når beboere skal hjem med taxa.	Forslaget håndteres af Københavns Politi i "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Politiet har fulgt op på opgaven gennem "Trygt natteliv"-indsatsen i Indre By.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
14	Bispebjerg	Hulgårdsparken Hulgårdsvej/ Frederikssundvej	Legeplads og sti henligger i mørke. Stien i parken er eneste gangmulighed hen til krydset Frederikssundsvej/ Tomsgårdsvej. Der er udbredt hashrygning og handel med stoffer på pladsen og stien er særdeles utryg. Der ønskes mere belysning på stien.	Området bruges af børn og bør derfor prioriteres	Beskæringsopgave bestilt hos Byens Drift. Belysningsopgave bestilt hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
15	Bispebjerg	Støvnæs Allé	Parkeringspladsen tæt ved skolen er mørk og bruges nogle gange til hashhandel. Der ønskes øget belysning på parkeringspladsen.	Københavns Ejendomme udfører tryghedsløftet	Københavns Ejendomme har iværksat udførelsen.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
16	Bispebjerg	Birkedommervej	Utrygt grundet dårlig belysning, som skyldes manglende pleje af vejtræer (primært ved kommunale bygninger på vejen). Problemet er nævnt i forbindelse med belysningsplanen. Der ønskes beskæring af træer ved lamperne.	Københavns Ejendomme udfører tryghedsløftet	Københavns Ejendomme har iværksat udførelsen.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
17	Bispebjerg	Cykelsti under Frederiksborgvej langs søborghusrenden	Stien er mørk (det vurderes at stien ville blive hyppigere brugt ved mindre utryghed). Der ønskes: 1. beskæring af træerne på trapperne ned til tunnelen og 2. mere belysning i tunnelens sider.	Belysningprojekt er i gang. Tunneler er dyre at renovere og kan derfor ikke håndteres inden for 50.000 kr.	Der er prioriteret finansiering til eet tryghedsløft til beskæring, som er bestilt hos Byens Drift. Belysning af tunnel må vurderes i forbindelse med næste runde tryghedsløft	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
18	Bispebjerg	Nordre Fasanvej ml. Frederikssundvej og Ørnevej.	Mørkt og dystert om aftenen. Der ønskes jævnlig indsamling af affald, bedre belysning, "smukliggørelse" med planter, pæne butiksfacader o.l.	Belysningsprojekt er planlagt under Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet løser ikke umiddelbart udfordringen. Der prioriteres bevilling til ét tryghedsløft til, at Byens Drift opsætter skraldespande. Opgaven er bestilt til udførelse. Belysningsløsninger må vurderes i forbindelse med næste runde tryghedsløft.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
19	Bispebjerg	Busstop på Emdrupvej bus 185 i retning mod Nørreport.	Meget mørkt og mange buske bagved, hvilket er utrygt, da man ikke kan se, om nogen gemmer sig. Der ønskes mere lys, fjernelse af buskads og etablering af læskur.	Beskæring udføres. Movia kontaktes vedr. belysning af busstop	Beskæringsopgave er bestilt hos Byens Drift. Belysning må afklares i forbindelse med næste runde tryghedsløft efter drøftelser med MOVIA.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
20	Bispebjerg	Strødamvej	Fortorvet langs det grønne område mellem Ramløsevej og Emdrup Vænge er trukket væk fra vejen og er meget mørk. Der ønskes grundbelysning langs fortorvet.	Belysning udskiftes ifm. Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet medfører, at udførelse afventer igangsættelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstilleres løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
21	Bispebjerg	Vibevej	Vejen er skummel og mørk, specielt efter kl 17 (grundet industri og kontorer der lukker kl 17). Der ønskes mere belysning på gaden og flere affaldsspande. Områdeformyelsen har sat midler af til et projekt, som skal opgradere vejen omkring den nye Moske.	Håndteres i regi af områdeformyelse og der er opsat belysning i 2012.	Områdeformyelsen Bispebjerg bedes om status på projekt til opgradering af vejen omkring den nye moske	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
22	Bispebjerg	Hejrevej	Vejen er skummel og mørk, specielt efter kl 17 (grundet industri og kontorer der lukker kl 17). Der ønskes mere belysning på gaden og flere affaldsspande.	Det undersøges om der kan sættes flere affaldsspande op. Der er desuden opsat ny belysning i 2012.	Den belysningsindsats, der foreslås af lokaludvalget, vil kræve forhandling med privat grundejer.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
23	Bispebjerg	Rebslagervej	Der mangles belysning især omkring Emaljehaven.	Projektet er en del af Fornyelsesprojektet.	Skal genovervejes til forhandling med grundejerne, idet området er private matrikler og dermed ikke dækkes af fornyelsesprojektet. Rebslagervej får ny belysning gennem fornyelsesprojektet.	Udføres ikke eller skal revurderes
24	Bispebjerg	Grusstier i Utterslev mose	Stierne er mørke, der ønskes belysning. Der er ikke entydig opbakning til dette forslag, da lyset i mosen bl.a. kan forstyrre dyrelivet i mosen. Projektet overstiger 50.000 kr.	Der ønskes ikke belysning på stier helt op af mosen. Og hvis det skulle opføres vil det koste >50.000 kr. Det forsøges fra TMF's side, at belyse stien, der går fra Vestvolden op til motorvejen.	Behovet søges i første omgang imødekommet med tryghedsløft nr. 88.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
25	Bispebjerg	Lyngbyvej, lokalgade	Lys på vejen mellem Ryparken St. og Ryparken boligblok er mørk, når byggepladsens lys forsvinder. Der ønskes opsætning af ekstra lamper, da afstanden mellem de eksisterende lamper er for stor.	Området er under udvikling ifm. byudviklingen i Nordhavn.	Byens Udvikling afklarer hvad der giver mening på den længere bane ifbm. byudviklingen i Nordhavn.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
26	Bispebjerg	Busstoppested på Lyngbyvej ved Fakta torvet.	Der ønskes ordentligt lys, når busstoppestederne er kommet på plads (det er nok et 2017 projekt)	Hører under udbud af byinventar i TMF.	Byens Udvikling afklarer, hvad der på sigt er en hensigtsmæssig løsning.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
27	Bispebjerg	Lersøparken	Det er en underlig grusplads med et skummelt, grimt og altid lukket toilet og en dårlig kobling af legeplads og park. Der ønskes græssåning. Bispebjerg Lokaludvalg har sendt dette forslag videre til Nørrebro Lokaludvalg.	Begrønningsdelen kan udføres af TMF	Begrønning og beskæring er bestilt hos Byens Drift.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
28	Bispebjerg	Degnårdskvarteret	Tryghedsudfordringer afledt af bandeaktivitet og handel med stoffer. Det kunne øge tryghedsoplevelsen, hvis der kom mere belysning på hjørnet af Birkedommervej og Smedetoften og ved Utterslev Skole ud mod Skoleholdervej i retning mod Klokkergården.	Der kunne evt. op sættes "lyseklumper" i kyskene. En realistisk pris er op mod 100.000 pr. stk. Dele af Smedetoften indgår i Forrykelsesprojektet. Projektet overstiger 50.000 kr., men ønskes prioriteret, da utrygheden omhandler et skoleområde.	Der afsættes bevilling svarende til to tryghedsløft til, at Byens Anvendelse kan opsætte ekstra belysning. Løsning er under faglig afklaring. Forrykelsesprojektet medfører, at dele af belysningen på Smedetoften udskiftes når nye armaturer er tilgængelige.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
29	Valby	Mogens Fogs Plads. Legeplads/opholds område ved Vilhelm Thomsens Allé.	Manglende lys, utrygt om aftenen. Der ønskes lys på legepladsen.	Projektet indgår i TMF's Fornyelsesprojekt.	Fornyelsesprojektet meddeler, at der ikke opsættes lys på legepladsen, men at vejbelysningen på de omgivende arealer forbedres.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
30	Kgs. Enghave	Håndelsvej til Borgmester Christiansens Gade	Supplerende belysning. Ekstra armatur i wire over det grønne areal/stiforbindelse fra Håndelsvej til Borgmester Christiansens Gade	Projektet er allerede udpeget i forbindelse med første høring af projekt tryghedsløft. En del af projektet indgår desuden i TMF's Fornyelsesprojekt.	Fornyelsesprojektet meddeler, at indsatsen afventer udførelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
31	Kgs. Enghave	Kystområderne ved HF Musikbyen, "Lorteren" og "Guldskysten" hhv. ml. "Tippen" og Valbyparken samt ud mod Kalvebod Strand.	Utryghed i området.	Arbejde i gang i regi af Københavns Ejendomme.	Afventer status fra Københavns Ejendomme	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
32	Amager Vest	Ved Linden	Området fremstår nedslidt og om aftenen mørkt og ikke-indbydende (ødelagt rækværk og delvist ikke-eksisterende græs, mangler inventar). Der foreslås gensået græs og beplantning i stedet for rækværk.	Etslaget indstilles udført.	Byens Udvikling afklarer hensigtsmæssig løsning.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstilleres løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
33	Amager Vest	Området omkring den sikrede institution Sønderbo på Sundholmsvej 42.	I dagtimerne er stedet en god genvej for beboere i Hørgården, men om aftenen opleves stedet meget mørkt og uoverskueligt. Der ønskes opsætning af spots.	Der skal bygges almene boliger i området og det bør afventes, hvorledes området tager sig ud efterfølgende. Belysningsprojekt er finansieret af områdeløft.	Byens Udvikling afklarer hensigtsmæssig løsning og indhenter status fra områdeløft.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
34	Amager Vest	Sundholm	Indgangspartierne fremstår mørke og misligholdte. Der ønskes lys og vedligehold.	Projektet er igangsat af områdefornyelse; Sundholmskvarteret. Se projekt 37.	Byens Udvikling indhenter status fra Områdefornyelse Sundholmskvarteret.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
35	Amager Vest	Remisevej	Centeret er misligholdt. Der ønskes udbedring af hærværk og opretholdelse af færdselslove	Centeret nedrives efter maj 2015. Proces for ny lokalplan er igangsat.	Udgår af listen over tryghedsløft, da centret er nedrevet og problemet dermed ikke længere er aktuelt	Udføres ikke eller skal revurderes
36	Amager Vest	Hjørnet af Brigadevej og Finlandsgade	Bænken anvendes især af brugere af Sundholm, der har en støjende og utryghedsskabende adfærd. Der ønskes en undersøgelse af forskellige muligheder for tryghedsløft.	Områdeløft har en indsats. Se projekt 35.	Byens Udvikling indhenter status fra Områdeløft Amager Vest.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
37	Amager Øst	Spaniensgade	Mange bruger Spaniensgade som smutvej, det sidste stykke (nærmest Øresundsvej) er lukket af som cykelsti. Denne strækning er uoplyst, skummel og utryg. Der ønskes en gadelygte midt på strækningen.	Projektet er omfattet af Fornyelsesprojektet.	Fornyelsesprojektet meddelel, at indsatsen afventer udførelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
38	Christianshavn	Christianshavns Voldgade mellem Sankt Annæ Gade og indkørslen til voldboligerne	Grundet megen trafik er stedet utrygt for beboerne i ældreboligerne i voldboligerne. Der ønskes opsat en ekstra gadelygte i svinget.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
39	Christianshavn	Brobergsgade	Fra hjørnet af Brobergsgade frem mod Orlogsmuseet er det småt med lys. Der ønskes bedre gadebelysning.	Fornyelsesprojektet omfatter Overgaden Oven vandet. De gamle gaslygter kan ikke udskiftes.	Fornyelsesprojektet medfører, at indsatsen afventer udførelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
40	Christianshavn	Langs Christianshavns Kanal	I kanalgaderne skal der være mere lys på gaderne.	Fornyelsesprojektet omfatter dele af projektet. Gamle gaslygter kan ikke udskiftes.	Fornyelsesprojektet medfører, at indsatsen afventer udførelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
41	Christianshavn	Langebrogade	Der er meget mørkt på en lille trekantet plads ved rampen. Det ønskes undersøgt, om der er behov for gadelys ved ramperne til den kommende Cirkelbro over Christianshavns Kanal.	Fornyelsesprojekt på Langebrogade. Cirkelbro-projektet er medtaget i belysning. Det afklares hvilken trekantet plads, der er tale om.	Der er brug for yderligere afklaring.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
42	Christianshavn	Ovengaden Oven Vandet/Langebrogade + kvarteret omkring.	Området omkring hjemlæsebespisningsstedet; Fedtekælderen opleves utrygt af nogle beboere. Dels pga. brugerne, som især kommer fra Østeuropa. De samles i flokke i kvarteret og bruger voldområdet bagved til natophold og toilet. Og dels pga. den vold og hærværk, som udefrakommende har udøvet over for Fedtekælderen og dens brugere. Lokaludvalget har drøftet muligheden for TV-overvågning og har henvendt sig til TMF om dette.	Politiet er i løbende dialog med Fedtekælderen om løsninger.	Der har igennem 2015 været en god dialog mellem lokalpolitiet på Amager/Chr.havn og brugere og ansatte i "fedtekælderen". Det er lokalpolitikets opfattelse, at der pt. er roligt på lokaliteten, ligesom lokalpolitiet ikke i den senere tid har modtaget klager fra områdets beboere.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillerens løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
43	Christianshavn	Prinsessegade	Fra Torvegade og et godt stykke op er der midterhængte lamper. Ved svinget er der mæster og så er der meget mørkt på den modsatte side ved f.eks. skolen. Prinsessegade ved Christiania mangler lys. Utrygt at færdes i trafikken.	Der udføres alene ekstra belysning ved skolen inden for rammen.	Byens Udvikling afklarer hensigtsmæssig løsning	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
44	Christianshavn	Snorrebroen	Problemer med lamper, de går meget tit ud. Fra Snorrebroen ved Bolværket er der mørkt.	Vedligehold kan udføres inden for rammen.	Byens Udvikling afklarer hensigtsmæssig løsning	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
45	Christianshavn	Sommerfuglebroen	Eksisterende lys er gået ud. TMF er på vej med belysning.	TMF udskifter belysning.	Byens Udvikling afklarer hensigtsmæssig løsning	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
46	Østerbro	Rymarksvænge	Manglende belysning. Der ønskes kraftigere belysning.	Omfattet af Fornylsesprojektet. Det undersøges om helhedsplanen kan inddrages.	Fornylsesprojektet medfører, at indsatsen er igangsat.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
47	Østerbro	Lersø Park Allé	Manglende belysning. Der ønskes kraftigere belysning.	Området er omfattet af Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet medfører, at indsatsen er udført.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
48	Nørrebro	Kapelvej/-Vævergade	Følelse af utryghed i området ved rundkørslen og omkring kirken, grundet mangel på belysning. Der ønskes belysning og bænke, så der skabes liv. Der ønskes en skraldespand på Kapelvej. Der køres også stærkt i området (bemærkning fra lokaludvalgssekretariat)	Projektet vedrører hovedsagelig Vævergade. Lys kan ikke udføres inden for rammen, men bænke og andet bymønter kan udføres.	Byens Udvikling konkretiserer med Områdefornyelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Mødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
49	Nørrebro	Thorsgade	Den lille vej ind til Thorsgade er fyldt med skrald, boldbanen er tilgroet af krat og ukrudt og der er huller i hegnet. Der er beskidt, mørkt og utrygt. Der er hashhandel i Thorsparken og stort set ingen belysning. Der ønskes renhold, beskæring og belysning.	Reservering kan ske for projektets midler. Stikvejen og privat fællesvej. Belysningen i parken udsat for ifm. fornyelsesprojektet.	Forbedret belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse efter afklaring af behov med lokaludvalget.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
50	Nørrebro	Guldbergsgade	Meget og hurtigt trafik, bl.a. grundet hashhandel. Guldbergsgade er en skolevej. Der ønskes opstilling af blomsterkasser/cykelstativer/samtale-bænke på vejstykket ude foran Cafeen Sebastopol, som gør det umuligt at korttidsparkere. Der ønskes også bump ved Møllegade/Guldbergsgade og Birkegade/Guldbergsgade.	Der kan opsættes cykelstativer inden for projektets ramme.	Byens Udvikling afklarer, hvordan etablering af byinventar kan forenes med hensynet til parkeringspladser.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
51	Nørrebro	Nordbanegade/-Hillerødgade	Mudret, utrygt og mørkt bag hjørnebygningen på Hillerødgade. Der ønskes belysning og afskærmning, evt. etablering af lommepark. (Uddybende bemærkning fra lokaludvalgssekretariat: Det er en trampesti/genvej lige bag et strømforsyningshus der ligger på hjørnet, som måske enten skal anlægges mere offentligt eller afspærres.)	Undersøges nærmere af TMF, hvordan der kan igangsættes en mindre indsats. Der udføres ikke en lommepark.	Opsætning af hegn og belysning er bestilt til udførelse hos henholdsvis Byens Drift og Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstilleres løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
52	Nørrebro	Hans Tavsens Park	Der er ingen form for belysning på stierne eller i parken generelt. Flere borgere føler sig utrygge i området, særligt langs hegnet til Assistens. Der mangler skraldespande og klyngen af bænke i parken vender forkert, så man sidder med solen i ryggen. Der ønskes belysning langs hegnet til Assistens Kirkegården, i den store park/græsplæne, bag kirkegården, ved siden af fodboldbanerne og ved legepladsen nær Blågårds Skole. Man vil gerne have bænken vendt. Se eftersendt kort fra lokaludvalgssekretariat.	Byinventar udføres Belysningsdelen kan ikke udføres inden for beløbsrammen	Byens Udvikling konkretiserer med Områdeformyelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
53	Nørrebro	Nørre Allé	Der er mørkt og trangt ved indgangen til VerdenKulturCentret. Området bruges til hashhandel. Der ønskes belysning ved indgangen.	Udføres af Københavns Ejendomme	Københavns Ejendomme har iværksat udførelsen.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
54	Vesterbro	Sdr. Boulevard v. hhv. Knuds Lavards Gade og mellem Asger Rygs Gade og Arkonagade	Fodboldbanen kan virke mørk og skummel og uden lys begrænses brugen af banen i vinterhalvåret. Der ønskes lys over fodboldbane og basketbane, hvilket også kan øge banens anvendelse til andre formål.	Den wireophængte gadebelysning er med i Fornylsesprojektet. Belysning på stander er tidligere udført, men slukkes kl. 22	Fornylsesprojektet meddeler, at deres indsats ikke dækker området. Løsning af belysningsbehovet kan genovervejes i forbindelse med udførelse af næste runde tryghedsløft.	Udføres ikke eller skal revurderes
55	Vesterbro	Kvægtorvgade langs den Brune Købby.	Den manglende belysning skaber utryghed, særligt på fortorvet langs Kødbyen, hvor parkerede biler skygger og skaber mørke utrygge steder med dårlige oversigtsforhold. Der ønskes øget belysning.	Den wireophængte gadebelysning er med i Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet meddeler, at deres indsats ikke dækker området. Løsning af belysningsbehovet kan genovervejes i forbindelse med udførelse af næste runde tryghedsløft, evt. i samarbejde med Københavns Ejendomme, der ejer matriklen.	Udføres ikke eller skal revurderes

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
56	Vesterbro	Staldgade i Kødbyen.	Vejstrækningen henligger med dårlig belysning. Der er i stigende grad aktivitet i området og en bedre belysning vil understøtte dette. Staldgaden bruges potentielt af mange børn, som dagligt skal til og fra Billedskolen mm. Der ønskes bedre armaturer/pærer.	Københavns Ejendomme oplyser, at der aktuelt udføres belysning flere steder i Kødbyen, bl.a. på en del af Staldgade.	Afventer status fra Københavns Ejendomme	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
57	Brønshøj-Husum	Hjørnet af Bystævnet og Koppelvænget	Hjørnet er utroligt mørkt og i dårligt vejr er det næsten umuligt at se hvor vejen er, når man kommer kørende ad bystævnet og skal dreje ned ad Koppelvænget. Der ønskes mere belysning ved udkørslen fra Koppelvænget til Bystævnet.	Bystævnet er med i Fornylsesprojektet og Koppelvænget har allerede fået ny gadebelysning.	Fornylsesprojektet medfører, at indsatsen er gennemført.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
58	Vanløse	Klingsevstien	Stien opleves af mange som utryg. Der er flere aspekter af problemet. Det grundlæggende problem på stien er, at den er smal og har flere knæk (man vil kunne overrumples let). Belysningen er mangelfuld, træer på tilstødende baneskråning beskæres ikke (før om 6 år ifølge DSB) og skygger for eksisterende gadelamper, belægningen er mangelfuld. Der ønskes beskæring af træer før 6 år, opsætning af 1-2 ekstra gadelamper på strækningen og reetablering af asfalten på stien.	Asfaltering finansieres via overførselssag. DSB har vedligeholdelsespligt, og TMF retter henvendelse til DSB om beskæring.	Fornylsesprojektet medfører, at indsatsen er udført i forbindelse med andet projekt. Byens Udvikling afklarer status på asfaltering og kontakter DSB om beskæring.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
59	Vanløse	Skaterbanen ved Jyllingevej 36	Belysningen opleves som utilstrækkelig. Noget af banen er ikke oplyst, hvilket forringer anvendelsen efter mørkets frembrud. Desuden er det omkringliggende areal mørkt, hvilket skaber utryghed. Der er observeret hushandel i skyggerne. Der ønskes opsætning af ekstra spot til at belyse banen, der ønskes også bedre belysning generelt, så der ikke er så mange skyggesteder.	Der laves mere belysning af skaterbanen. Der foretages en fornyelse af vinduphængt gadebelysning.	Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstilleres løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
60	Vanløse	Hockeybanen, matrikel 2080, ved Klitmøllervej.	Unge hænger ud og skaber utryghed, smider affald og laver hærværk og graffiti. Hashandel er observeret. Der ønskes fjernelse af buskads, så området ikke er så gemt.	Afklaring af ønsker til beskæringen. Forsøgelse af gadebelysningen foretages	Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
61	Amager Øst	Lergravsparkens bemandede legeplads, Lergravsvej 16.	Udvide graffitiindsatsen endnu mere gerne i samarbejde med driften/Facility & Services.	Prioriteres, da det er en legeplads.	Er løst på anden vis.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
62	Amager Øst	Blå Bane, Lergravsparken	Der er behov for belysning og beskæring på og i randområdet ved banen, hvor mange utryghedsskabende unge samles i aften timerne.	Beskæring foretages. Det skal afklares, hvor det mere præcist skal gøres. Østrigsgade indgår i Forsynelsesprojektet.	Byens Udvikling indhenter forslag til konkretisering fra Københavns Politi.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
63	Amager Øst	Elbagade	Der er behov for at justere både belysning og bevoksning i det grønne område i gaden, som spiller en rolle i relation til lejlighedsvis salg af receptpligtig medicin og euroforiserende stoffer.	Handteres under projektet. Det skal afklares, hvad der ønskes gjort mere præcist. Politiet kontaktes.	Byens Udvikling indhenter forslag til konkretisering fra Københavns Politi	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
64	Amager Øst	Rødegårdsparken	Parken opleves utryg og nedslidt og benyttes af øldrikkere som opholdssted.	Projektet undersøges nærmere.	Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
65	Amager Øst	Busstoppestedet på Kastrupvej og Backersvej ved indgangene til Sundby Kirkegård	Stederne opleves utrygge i aftentimerne. Der ønskes øget belysning.	Fornyelsesprojektet udføres på begge vej. Dog er der ikke belysning i fm busstop	Fornyelsesprojektet medfører, at indsatsen afventer udførelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
66	Amager Øst	Stiforbindelse mellem Geislersgade og Frankrigshusene. Stien er central forbindelse for skole- og institutionsbørn i området.	Stien er mørk og der ønskes mere belysning. Samtidig skaber det tætte buskads mod Sønderbro Skoles boldbaner utryghed og det foreslås at dette beskæres. Projektet foreslås koordineret med "Projekt ByNaturrum", som Amager Øst Lokaludvalg og Sønderbro Skole har søgt om midler til i LOA.	Beskæring samt undersøgelse af, om belysning kan udføres inden for økonomisk ramme. Stibelysning udskiftes i Fornyelsesprojektet	Fornyelsesprojektets indsats er gennemført. Ekstra belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse . Byens Udvikling kontakter skolen om beskæringsbehov.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
67	Amager Vest	Hørgården	Etablering af tryk og indbydende adgang til Amager Fælled langs Peder Lykkes Vej.	Fornyelsesprojektet udføres på Peder Lykkes Vej.	Fornyelsesprojektet medfører, at indsatsen er gennemført.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
68	Amager Vest	Hørgården	Et hold 9. klasselever skal udvikle en tryk adgang fra Hørgården til Peder Lykke Skolen. De er i gang med at analysere, designe og bygge til deres lokalområde igennem hele næste år (2014/2015) med fokus på tryk og velvære i byrummet.	Fornyelsesprojektet udføres på Brydes Alle - Peder Lykkes Vej	Fornyelsesprojektet medfører, at indsatsen er gennemført.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
69	Amager Vest	Hørgården	Tryghedsskabende belysning i forbindelse med genopbygning af nærgenbrugsstation. Pladsen skal åbnes op, så den fremtræder mere indbydende.	Behandles efter aftale med nærgenbrugsstationen	Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemetets karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
70	Bispebjerg	Sokkelundlille på Utterslev Torv.	Bygning fra 1700 tallet henligger i mørke. Effektbelysning/facadebelysning ønskes.		Københavns Ejendomme meddeler, at opgaven er under faglig afklaring.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
71	Brønshøj-Husum	Sti ved Utterslev mose/Tingbjerg	Forbedret belysning	Københavns Ejendomme oplyser at projektet kan udføres inden for rammen. Der er et belysningsprojekt i gang for den offentlige sti langs Vestvolden.	Byens Udvikling indhenter status.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
72	Brønshøj-Husum	Erstatningsareal ved Brovænget, Kransagerparken	Der er behov for ekstra grundbelysning. Der mangler to armaturer.	Projektet er omfattet af Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet meddeler, at indsatsen er gennemført.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
73	Brønshøj-Husum	Frederikssundsvej	Ved Åfløjen ønskes mere lys.	Projektet er omfattet af Fornylsesprojektet.	Fornylsesprojektet meddeler, at indsatsen er gennemført.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
74	Brønshøj-Husum	Husum Torv	Der er behov for fjernelse af grøn beplantning på torvet, som tjener som skjulested for hashhandel.	Dag ikke fældning af træer.	Byens Udvikling indhenter forslag til konkretisering fra Københavns Politi	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
75	Nørrebro	Baggensensgade - Arealerne omkring natværestedet Grace – herberg	Etablering af belysning og byrumsinveter ved værestedet. Der er gentagne konflikter med naboer og hjemløse brugere.	Projektet håndterer under tryghedsløftet, men det skal afklares, hvor projektet befinder sig nærmere bestemt.	Byens Udvikling afklarer behov med Områdeformynelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
76	Nørrebro	Passager ml Nørrebrogade og Baggensensgade – ved Cafe Louise	Tydeligere arkitektoniske løsninger og markeringer mellem offentlig/ikke offentlig anlæg. Privat gårdanlæg med offentlig adgang og offentlige passager ønskes.	Projektet håndterer under tryghedsløftet, men det skal afklares, hvor projektet befinder sig nærmere bestemt.	Byens Udvikling afklarer behov med Områdeformynelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
77	Nørrebro	Den bemandede legeplads; ByOasen, Møllegade 25 C	Etablering af sikrere ophold for dyrene udenfor åbningstid.	Projektet håndterer under tryghedsløftet, men skal undersøges nærmere.	Udførelse af opgaven er bestilt hos Byens Drift.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
78	Nørrebro	Balders Plads	Utrygsskabende adfærd ved legepladsen, hvor en gruppe unge mænd "hænger ud". Der bliver muligvis også solgt hash fra legepladsen. En løsning kunne være at opsætte ekstra belysning på legepladsen, da den fremstår meget mørk og utryg på nuværende tidspunkt.	Belysning på legepladsen er etableret i 2010. To ekstra opsættes.	Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
79	Amager Øst	Lergravsparken bemandede legeplads, Lergravsvej 18	Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og sen eftermiddag om vinteren. Belysning ønskes på legepladsen om eftermiddag og aften.		Byens Udvikling konkretiserer med Lergravsparkens bemandede legeplads.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
80	Amager Øst	Lergravsparken bemandede legeplads, Lergravsvej 19	Beskæring af eksisterende beplantning, så der åbnes mere op for legepladsens fysiske rammer, den bevarer sin attraktion overfor de daglige brugere og minimerer uønskede aktiviteter.		Beskæring er bestilt til udførelse hos Byens Drift.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
81	Amager Vest	Gunløgsgade	Forkert brug af legepladsen, der skaber utryghed for børnene. Der ønskes skiltning, der signalerer i endnu højere grad, at legepladsen er til legende børn og deres familier.		Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
82	Amager Vest	Hørgården	Belysning i tilknytning til byrumsmøbel, der er under etablering for unge i Hørgården.		Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder. Skal muligvis løses gennem aftale med privat grundejer.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
83	Amager Vest	Irlandsvej	Opleves mørk om aftenen. Blade på træer spærrer for belysningen og træerne foreslås beskåret.		Beskæring er bestilt til udførelse hos Byens Drift.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
84	Bispebjerg	Smedetoften	Pladsen foran Irma på Smedetoften opleves mørk. Ny belysning på pladsen langs mur.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
85	Bispebjerg	Degnestavnens legeplads	Der ønskes belysning i kant af legepladsen og etablering af belysning (spot) på skuret ved Degnestavnens legeplads.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
86	Bispebjerg	Degnestavnens legeplads	Brugen af området opleves utryg. Der ønskes omstrukturering af området med borde og bænke.		Er løst på anden vis.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
87	Bispebjerg	Degnestavnens legeplads	Belysning på begge boldbaner og på fitnessområdet. Den billigste løsning er at sætte sensorer op. Når borgerne bruger boldbanerne eller fitnessområdet, vil belysningen blive aktiveret, og den slukkes igen, når de forlader legepladsen.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse. Ved sammenlægning med et andet tryghedsløft på samme grund, hvor den ønskede effekt er opnået på anden vis, afsættes finansiering svarende til to tryghedsløft til opgaven.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
88	Bispebjerg	Sti fra Dunhammervej til Gladsaxevej	Der er ingen lys bag Søborghus. Der er derfor behov for ny supplerende grundbelysning.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse. Ved sammenlægning med et andet tryghedsløft på samme grund, hvor den ønskede effekt er opnået på anden vis, afsættes finansiering svarende til to tryghedsløft til opgaven.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
89	Bispebjerg	Nøkkerosevej ved Holberg Skolen	Afsætningsplads til skolelever ligger i mørke, hvilket ikke er trygt. Der er behov for supplerende grundbelysning.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
90	Brønshøj-Husum	Sti fra Koppelvænget / Åkandevej	Stien opleves mørk og utryg for gående, og der ønskes derfor supplerende belysning.		Er løst på anden vis.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstilleres løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
91	Brønshøj-Husum	Sti over volden	Opleves at blive anvendt til bilkørsel, hvilket er utryghedsskabende. Der ønskes opstilling af hindringer, der stopper trafikken.		Er løst på anden vis.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
92	Brønshøj-Husum	Åkandevej langs Energicenter Voldparken (ECV) og især stien fra Åkandevej til Kobbelvænget langs ECV	Tryghedsskabende belysning på Åkandevej langs ECV og især stien fra Åkandevej til Kobbelvænget langs ECV.		Er løst på anden vis.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
93	Kgs. Enghave	Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19	Udearealet omkring kulturhuset er mørkt om aftenen, der ønskes belysning, som minimum ved caféen.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
94	Kgs. Enghave	Håndelsvej til Borgm. Christiansens Gade.	Supplerende belysning. Ekstra armatur i wire over det grønne areal/stiforbindelse fra Håndelsvej til Borgm. Christiansens Gade.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
95	Kgs. Enghave	Mozarts Plads	Belysning bl.a. for at beskytte borgerne og brugerne af pladsen.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
96	Nørrebro	Den bemandede legeplads ByOasen, Møllegade 25 C	Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og sen eftermiddag om vinteren. Belysning på legepladsen om eftermiddagen og aftenen.		Byens Udvikling konkretiserer forslag med den bemandede legeplads ByOasen	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
97	Nørrebro	Nørrebroparkens bemandede legeplads, Stefansgade 28-30	Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og sen eftermiddag om vinteren. Belysning på legepladsen om eftermiddagen og aftenen.		Byens Udvikling konkretiserer forslag med Nørrebroparkens bemandede legeplads	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
98	Nørrebro	Nørrebroparkens bemandede legeplads, Stefansgade 28-31	Beskæring af hæk mv. for at minimere muligheden for at skærme salg af stoffer.		Beskæring er bestilt til udførelse hos Byens Drift.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
99	Nørrebro	Kirkens Korshær / Prins Jørgens Gade	Belysning på areal foran Kirkens Korshær (eksisterende armatur ikke hensigtsmæssigt)		Byens Udvikling konkretiserer med Områdeformydelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
100	Nørrebro	Ved Korsgadehallen	Renovering af arealerne omkring Korsgadehallen. Bedre overblik ved skur, hegn, kælderhalse. Containerindhegninger.		Byens Udvikling konkretiserer med Områdeformydelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
101	Nørrebro	Gennemgang ml Blågårds Gade til Wesselsgade . Ved bemandet legeplads	Bedre belysning og tydeligere markering af offentligt/ikke-offentligt areal ved offentlig sti gennem gårdanlæg.		Byens Udvikling konkretiserer med Områdeformydelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
102	Nørrebro	Stikvejen Nørrebrgade 66B/68B	Der mangler belysning på stikvejen. Bedre belysning		Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder. Skal muligvis løses gennem aftale med privat grundejer.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
103	Nørrebro	Baggensensgade - Arealerne omkring natværestedet Grace – herberg	Der er gentagne konflikter med naboer og hjemløse brugere. Etablering af enten belysning eller byrumsinvetar ved værestedet, for at gøre plads til begge grupper.		Byens Udvikling konkretiserer med Områdefornyelsen Nørrebro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
104	Valby	Hjørnet Højsagervej/Vigers levvej	Supplerende lys ved skoleområde. Mast med 2-4 spots af typen Maxi Woody LED. Citelum vælger armatur efter Masterplan 1 Sti fra Kirsebærhaven til Frugthaven og ml.		Belysning er bestilt til udførelse hos Byens Anvendelse.	Udført, under udførelse eller bestilt til udførelse
105	Valby	Sti ml. Kirsebærhaven og Frugthaven	Legeplads/boldbane og plejehjem er utryg. Der er høje hække på begge sider og stien slår et knæk, så man ikke kan se hele vejen. Flere lygtepæle, lavere buske langs stien, ny belægning, så knallerterne ikke kan suse igennem.		Byens Udvikling afklarer løsning med Valby Lokaludvalg.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
106	Valby	Lykkebovej ml. 9 og 17	Legepladsområdet er henlagt i mørke om aftenen og sen eftermiddag om vinteren. Belysning på legepladsen om eftermiddag og aften.		Byens Udvikling afklarer løsningsmuligheder.	Under faglig afklaring med henblik på udførelse

Bilag 1: Status på de enkeltstående 108 tryghedsløft

Nr.	Bydel	Sted	Problemet karakter og forslagsstillers løsningsforslag	Indstilling og farvekoder for prioritering: - Grøn: Udføres via bevillingen til tryghedsløft - Orange: Imødekommes via andre bevillinger.	Status pr. 07-12-2015	Overordnet status
107	Vesterbro	Enghave Plads	Om aftenen er der meget mørkt, da Metrohegnet ligger på den ene side, mens boldburet, en byhave og en børnehave ligger til den anden side. Belysning på stien ud mod Dybbølsgade og for enden af grusarealet vil gøre området tryggere. Evt. også beskæring af det grønne.		Byens Udvikling afklarer løsning med Områdeformyelsen Centrale Vesterbro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse
108	Vesterbro	Ejderstedsgade	Gaden virker meget mørk, og der kunne evt. laves mere belysning eller byrumsinventar, som beboerne i blokken er med til at udpege.		Byens Udvikling afklarer løsning med Områdeformyelsen Centrale Vesterbro	Under faglig afklaring med henblik på udførelse