

Bilag 2

RISE
Att. Anna Cornander
Ideon, Beta 5
22370 Lund, Sverige
anna.cornander@ri.se

Ändringsbeslut

Projektnamn	Cleancon	
Program	Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak	
Insatsområde	2 Grön ekonomi	
Investeringsprioritering	2.1 Främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor	
Programspecifikt mål	2.1.2 Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning)	
Lead Partner	RISE (Research Institutes of Sweden)	Privat icke-vinstdrivande
Norsk prosjekteier	Kunnskapsbyen Lillestrøm	Offentlig
Övriga partner	Volvo Construction Equipment Eslövs kommun VA SYD Lunds kommun Göteborgs Stads Leasing AB PowUnit DFØ (tidl.Difi) NHO Skedsmo kommune Akershus FK (Viken) Københavns Kommune Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH)	Privat Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig Privat Offentlig Privat icke-vinstdrivande Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig

Tillväxtverket har i beslut daterat 2019-06-28 beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till RISE för projektet Cleancon.

I har i mail, modtaget af sekretariatet 2021-10-29, ønsket at forlænge projektet til 30 september 2022, tilføje to nye partnere (Københavns Kommune og Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) og tilføje nye aktiviteter. Udover at blive inkluderet i størstedelen af projektets aktiviteter, så skal JTH især medvirke i kommunikation med underleverandører af maskinkomponenter og Københavns Kommune skal især bidrage i to nye aktiviteter. Projektet tilføjer nemlig den nye delaktivitet 5.8 Cleancon Demo Testbed København, og den nye aktivitet 7.0 med delaktivitet 7.1 Demoförstudie Köpenhamn - byggeplads med emissionsfrie arbejdsmaskiner. Aktivitet 5.8 skal evaluere og indsamle erfaringer fra pilotprojekterne, hvor de har arbejdet med udbudskrav- og metoder til at sikre anvendelse af fossil- og/eller emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter i Københavns Kommune. Aktivitet 7.0/7.1 skal undersøge og skabe forudsætninger for en fremtidig demosite i København for en byggeplads med emissionsfrie arbejdsmaskiner. Budgettet til ændringen findes i projektets eksisterende budget, hvor flere partnere ikke har kunnet bruge deres allokerede budget af forskellige årsager.

I samband med ändringen skickade projektet in en ny budgetbilaga som godkänns och budgeten i NYPS korrigeras utefter den. Norsk budget påverkas ej av ändringsbeslutet.

Projektets nya tidsperiod är 2019-08-01 till 2022-09-30, ERUF-stödet tas ur Insatsområde 2 Grøn Økonomi och uppgår till 47,48% av projektets faktiska redovisade och godkända kostnader i budgeten för EU-partners och högst 47,48% av den sammanlagda finansieringen i budgeten för EU-partners, dock högst 884 803 EUR,

Tillväxtverket godkänner förändringarna.

Tidigare beslut gäller fortsatt i alla delar som inte berörs i detta ändringsbeslut.

Beslutet kan inte överklagas.



Projektbudget

BUDGET ÅR EU (EUR)

	2019	2020	2021	2022	TOTALT
1.1 PERSONAL	185 990	306 862	301 365	505 286	1 299 503
1.2 KONTOR OCH ADMINISTRATION	0	0	0	0	0
1.3 EXTERN SAKKUNSKAP OCH EXTERNA TJÄNSTER	5 730	12 368	15 256	15 912	49 266
1.4 RESOR OCH LOGI	14 010	-35 576	29 062	28 207	35 702
1.5 UTRUSTNING	2 408	68 670	109 738	103 275	284 091
1.6 SCHABLONKOSTNADER	27 899	46 027	45 202	75 797	194 926
1.7 AVGÅR INTÄKTER (NEGATIV KOSTNAD)	0	0	0	0	0
TOTALT:	236 037	398 351	500 623	728 477	1 863 488

FINANSIERING / ÅR EU (EURO)

OFFENTLIG MEDFINANSIERING	2019	2020	2021	2022	TOTALT
TOTAL OFFENTLIG MEDFINANSIERING:	60 022	98 775	112 163	210 356	481 316

PRIVAT MEDFINANSIERING	2019	2020	2021	2022	TOTALT
TOTAL PRIVAT MEDFINANSIERING	63 247	128 653	154 623	150 846	497 369
SÖKTA INTERREGMEDEL	112 768	170 922	233 837	367 275	884 803

TOTAL FINANSIERING	236 037	398 351	500 623	728 477	1 863 488
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------



**KOSTNADSSLAG
PER PARTNER
(EUR)**

		Kunnskapsbyen Lillestrøm	RISE	Volvo Construction Equipment	Eslövs kommun	VA SYD
KOSTNADER						
1.1	PERSONAL	615 989	354 810	349 854	86 296	56 134
1.2	KONTOR OCH ADMINISTRATION	0	0	0	0	0
	EXTERN SAKKUNSKAP OCH EXTERNA TJÄNSTER	98 727	15 250	14 205	2 166	5 166
1.4	RESOR OCH LOGI	77 377	8 178	4 709	5 790	4 489
1.5	UTRUSTNING	71 250	0	48 151	28 890	96 300
1.6	SCHABLONKOSTNADER	96 045	53 220	52 479	12 946	8 421
1.7	AVGÅR INTÅKTER (NEGATIV KOSTNAD)	0	0	0	0	0
1.8	TOTALA KOSTNADER	959 388	431 458	469 398	136 088	170 510
FINANSIERING						
1.9	OFFENTLIG KONTANT FINANSIERING	507 043	0	0	68 044	85 255
1.10	PRIVAT KONTANT FINANSIERING	38 750	215 729	281 640	0	0
1.11	SUMMA KONTANT MEDFINANSIERING	545 793	215 729	281 640	68 044	85 255
1.12	SÖKTA INTERREGMEDEL	413 595	215 729	187 758	68 044	85 255
1.13	TOTAL FINANSIERING (=TOTALA KOSTNADER)	959 388	431 458	469 398	136 088	170 510



**KOSTNADSSLAG
PER PARTNER
(EUR)**

		Lunds kommun	Göteborgs Stads Leasing AB	Köpenhamns kommun	Tekniska Högskolan i Jönköping
	KOSTNADER				
1.1	PERSONAL	172 935	97 608	157 736	24 130
1.2	KONTOR OCH ADMINISTRATION	0	0	0	0
1.3	EXTERN SAKKUNSKAP OCH EXTERNA TJÄNSTER	3 130	2 167	7 182	0
1.4	RESOR OCH LOGI	1 770	4 196	4 320	2 250
1.5	UTRUSTNING	0	110 750	0	0
1.6	SCHABLONKOSTNADER	25 941	14 637	23 662	3 620
1.7	AVGÅR INTÄKTER (NEGATIV KOSTNAD)	0	0	0	0
1.8	TOTALA KOSTNADER	203 776	229 358	192 900	30 000
	FINANSIERING				
1.9	OFFENTLIG KONTANT FINANSIERING	101 888	114 679	96 450	0
1.10	PRIVAT KONTANT FINANSIERING	0	0	0	15 000
1.11	SUMMA KONTANT MEDFINANSIERING	101 888	114 679	96 450	15 000
1.12	SÖKTA INTERREGMEDEL	101 888	114 679	96 450	15 000
1.13	TOTAL FINANSIERING (=TOTALA KOSTNADER)	203 776	229 358	192 900	30 000



Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning görs, i e-tjänsten "Min ansökan", innan kostnaderna revideras av First Level Control (FLC) i respektive land. Efter att revisionen avslutats görs en samlad utbetalning till Lead Partner, med de kostnader som FLC godkänt som underlag. Se plan för ansökan om utbetalning nedan:

1. Första ansökan om utbetalning ska omfatta perioden 2019-08-01 – 2020-01-31 och registreras i "Min ansökan" senast 2020-03-15.
2. Andra ansökan om utbetalning ska omfatta perioden 2020-02-01 – 2020-07-31 och registreras i "Min ansökan" senast 2020-09-15.
3. Tredje ansökan om utbetalning ska omfatta perioden 2020-08-01 – 2021-01-31 och registreras i "Min ansökan" senast 2021-03-15.
4. Fjärde ansökan om utbetalning ska omfatta perioden 2021-02-01 – 2021-07-31 och registreras i "Min ansökan" senast 2021-09-15.
5. Femte ansökan om utbetalning ska omfatta perioden 2021-08-01 – 2022-02-28 och registreras i "Min ansökan" senast 2022-04-15.
6. Sjätte ansökan om utbetalning ska omfatta perioden 2022-03-01 – 2022-09-31 och registreras i "Min ansökan" senast 2022-11-15.

Vid frågor i detta ärende

Kontakta programsekretariatet:
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Att. Peter Lundberg
Nørregade 7B, 3. sal
DK-1165 København K
Danmark
Tlf: +45 29 34 24 25
Mail: peter@interreg-oks.eu

Elektroniskt beslut är fattat i ärendet.

Beslutande

Magnus Schönning
Programchef
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Tillväxtverkets kontor i Malmö

Peter Lundberg
Projektrådgivare
Gemensamt sekretariat
Köpenhamn