

BUDGET OG TIDSPLAN

| |
|--|
| |
|--|

Tidsplan / OversigtFase 0: August - december 2015

Research -Københavns Musikteater kr. 75.000,00

Fase 1. Januar - 1. juni 2016

Kortlægning og indsamling af materiale kr. 423.000,00

Opbygning og launch v. Cph Stage 16

Fase 2 : 1.juni - December 2016

Tilretning. Afklare drift. Synliggør kr. 273.000,00

I alt t.o.m. december 2016**kr. 696.000,00**Fase 3 Januar 2017 - 2019

Drift og service af siden tre år kr. 1.314.000,00

2017 kr. 438.000,00

2018 kr. 438.000,00

2019 kr. 438.000,00

I alt t.o.m. 2019**kr. 2.010.000,00**

Fase 0: August- december 2015

Research

KBH MT

Researcher - 300 timer á 200 kr. alt inkl 75.000

I alt Fase 0

75.000