

Økonomisk udvikling i projektet: Stjerne Radio

Efter erkendelse af, at vi stod overfor en virkelig udfordring efter afslag fra Nordea-fonden, reviderede vi projektet og tilhørende budget, hvorefter vi i samarbejde med A. P. Møller Fonden kunne opstille et budget for hele projektet svarende til vores opnåede bevillinger på i alt kr. 3.120.000 fra A. P. Møller Fonden samt Frihedsrådets Venner, Vesterbro kulturudvalg og Konsul Jorck fonden.

Ved det efterfølgende udbud og mere præcise tegninger/planer fra vores rådgivere i KHR Arkitekterne og Rambøll må vi erkende, at vi nu har en finansieringsudfordring.

De to budgetter er her opstillet til sammenligning:

	Budget før udbud 1)		Budget efter udbud 3)
Anlæg (Hoffmann og Sønner)	1.297.000		1.760.000
Processtyring	105.000		105.000
Udstillingsarkitekt	49.000		46.000
Totalrådgiver (KHR/Rambøll)	706.000		675.000
Klimaanlæg	234.000		166.000
Uventede udgifter	276.000		210.000 4)
Regnskab	20.000		
Udvikling af udstilling	103.000		95.000
AV-udstyr	210.000		223.000
Depositum, husleje			39.000
	3.000.000		3.319.000
Indvielse	120.000 2)		200.000 5)
I alt:	3.120.000		3.519.000

1) Budgettet før udbud repræsenterer situationen efter tilsagn fra A. P. Møller Fonden samt Vesterbro Lokaludvalg, Frihedsmuseets Venner og Konsul Jorcks fond

2) De budgetterede midler kr. 120.000 repræsenterede en betydelig nedskæring fra det første budget på kr. 250.000, og vi måtte erkende at efter afslag fra Nordea-fonden repræsenterede beløbet, kr. 120.000 hvad vi kunne indhente af yderligere bevillinger på dette tidspunkt. Velvidende at vi for dette beløb ikke kunne komme i nærheden af intentionerne for indvielsen.

3) I et udbud blandt flere entreprenører blev Hoffmann og Sønner og Elsec som lavestbydende udvalgt. Efterfølgende var vi gennem en lang proces med både Hoffmann og Elsec med henblik på at opnå størst mulige rationaliseringer/nedslag.

4) Som et resultat af samarbejdet med A. P. Møllerfondens projektrådgiver kunne vi skære ca. 25% af den oprindelige post, men det var en forudsætning for fonden, at posten havde en sådan størrelse for at sikre robustheden i projektet.

5) Budgettet for indvielsen er fortsat lavere end vores oprindelige intentioner, men det kan gøres for de anførte kr. 200.000 og samtidig blive en stor fest. Program og budget er vedlagt som særskilt bilag.