

Nr.	Adresse	Forvaltning	Institution	Beskrivelse	Budget	Status på projekt
1	Skolesiden 2	BUF	Tingbjerg Skoles Svømmehal	Totalrenovering	10.000.000	Opgave er opstartet og forventes færdig forår 2016
2	Arkaderne 58	BUF	Vuggestue	Ny liggehal	650.000	Under planmæssig udførelse
3	Baldersgade 5-7	BUF	Bifrost og Balder	Udskiftning af vinduer	700.000	Udført i 2014 efter indstilling er sendt i politisk behandling
4	Boserupvej 7	SOF	Bocenter Lindegård	Udskiftning af tag	3.000.000	Under planmæssig udførelse
5	Bragesgade 5	KFF	Nørrebrohallen	LAR projekt Nørrebrohallen. Færdiggørelse af reservoir	3.000.000	Under planmæssig udførelse
6	Carl Nielsens Allé 39C	BUF	Fritidshjemmet Strand	Renovering af betondæk og stålbjælke	342.500	Under planmæssig udførelse
7	Dortheavej 63	KFF	Ungdomshuset	Udskiftning af vinduer	2.500.000	Under planmæssig udførelse
8	Frederikssundsvej 83 C	ØKF	Tomsgården brandstation	Udskiftning af vinduer	2.000.000	Under planmæssig udførelse
9	Godthåbsvej 274	BUF	Rødkilde skole	Renovering af tag på dele af Rødkilde Skole	2.500.000	Under planmæssig udførelse
10	Griffenfeldsgade 44	Flere	Sankt Joseph	Genopretning af mur	1.200.000	Under planmæssig udførelse
11	Guldbergsgade 26	BUF	Guldsmøden (DGB)	Kloakrenovering	350.000	Under planmæssig udførelse
12	Gunnar Nu Hansens Plads 1-3	KFF	Øbro Svømmehal	Etablering af ny membran på promenadedækket og tætning af ventilationskanaler	1.277.000	Under planmæssig udførelse
13	Hannovergade 10	BUF	Værkstedshuset	Renovering af tag	450.000	Under planmæssig udførelse
14	Hansstedsvej 7	ØKF	Dæmningens Brandstation	Renovering af tag	2.000.000	Under planmæssig udførelse
15	Jagtvej 227	KFF	Øbro bib.	Kloakrenovering	750.000	Under planmæssig udførelse
16	Kapelvej 44	Flere	Kulturhuset	Reparation af murværk	500.000	Under planmæssig udførelse
17	Kapelvej 44	Flere	Kulturhuset	Vinduesrenovering	3.000.000	Under planmæssig udførelse
18	Kastelsvej 60	Flere	Det kgl. Blindeinstitut	Renovering af vinduer	2.000.000	Under planmæssig udførelse
19	Kobbelvænget 65	Flere	Energicenter Voldparken	Renovering og energioptimering af varmecentral	600.000	Opgaven udskudt til 2016 pga. omprioritering af midler til projekt med renovering af stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17
20	Kobbelvænget 65	Flere	Energicenter Voldparken	Vinduesrenovering	2.000.000	Under planmæssig udførelse
21	Lersø Park Allé 152	BUF	Lundehusskolen	Diverse renoveringer af murværk	1.250.000	Under planmæssig udførelse
22	Lygten 2A	KFF	Lygten Station	Nyt skifertag samt isolering. Eftergang af bindingsværk og øvrigt træværk + eftergang af murværk og sokler	7.000.000	Under planmæssig udførelse
23	Nansensgade 44-46	BUF	Børneinstitution	Udskiftning af vinduer	1.700.000	Under planmæssig udførelse
24	Nordre Digevej 8	BUF	Småland	Renovering af flisebelægning	1.000.000	Under planmæssig udførelse
25	Rymarksvej 1	Flere	De fire birke og Blindeinstitutet	Renovering af tagrender	1.000.000	Under planmæssig udførelse
26	Rødsandsrevle 2	SOF	Bostedet Kysten	Udskiftning af vinduer eller glas	1.000.000	Under planmæssig udførelse
27	Sionsgade 5E	BUF	Strandvejsskolen	Udskiftning af vinduer - portbygningen	450.000	Under planmæssig udførelse

Nr.	Adresse	Forvaltning	Institution	Beskrivelse	Budget	Status på projekt
28	Sjælør Boulevard 135-141	BUF	Sjælør Boulevard 135-141	Omlægning til fjernvarme	1.000.000	Under planmæssig udførelse
29	Suhmsgade 4	Flere	Kongehatten	Udskiftning af tagbelægning	350.000	Under planmæssig udførelse
30	Suhmsgade 4	Flere	Kongehatten	Renovering/udskiftning af ovenlysvinduer	375.000	Under planmæssig udførelse
31	Sundholmsvej	Flere	Sundholm	Udskiftning af lamper	500.000	Under planmæssig udførelse
32	Sundholmsvej 46	BUF	Fabrikken	Renovering af tagkonstruktion og ovenlys	4.200.000	Under planmæssig udførelse
33	Thorupgade 8	SOF	Thorupgården	Udskiftning af meget slidte branddøre	500.000	Under planmæssig udførelse
34	Ved Sporsløjfen 10	KFF	B93	Reparation af murkrone og væg	1.000.000	Under planmæssig udførelse
35	Julius Andersens vej 1	KFF	Valby idrætspark	Renovering af afvandingskasser på taget på tribunen	1.855.500	Under planmæssig udførelse
36	Dortheavej 61/Smedetoften 12-14	BUF	Klub Bispebjerg	Asfaltering af 640 m ² vej	320.000	Under planmæssig udførelse
37	Sundholmsvej 46	BUF	Fabrikken	Deludskiftning af tag	1.000.000	Under planmæssig udførelse
38	Absalonsgade 8	BUF	Vesterbro Ungdomsgård	Udskiftning af tag	3.000.000	Under planmæssig udførelse
39	Gunnar Nu Hansens Plads 1-3	KFF	Øbro Svømmehal	Etablering af ny membran på promenadedækket og tætning af ventilationskanaler ETAPE 2	1.720.000	Under planmæssig udførelse
40	Bertil Thorvaldsens Plads 2	KFF	Thorvaldsens Museum	Sikring mod vandopstigning	810.000	Under planmæssig udførelse
41	Rådhusstræde 13	KFF	Huset i Magstræde	Renovering af loft/tag på toiletter 4. sal	350.000	Under planmæssig udførelse
42	Bernstorffsgade 15-21	Flere	Bernstorffsgade 15-21	Renovering af vinduer	3.800.000	Opgaven udskudt til 2016, pga. omprioritering af midler til projekt med renovering af stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17
				I alt	73.000.000	