



Bilag 3 Bruttoliste over øvrige projekter til udskydelse

23-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 8759

Dokumentnummer i F2
194556

Sagsnummer eDoc
2025-0119945

Kolonnen "Potentiell udskydelse" viser, hvor mange udgifter der kan udskydes fra 2025 til efterfølgende år.

Tabel 1 Projekter der potentielt kan udskydes og konsekvenser heraf (mio. kr.)

Projektnavn	Politisk aftale (Forligspartier)	Budget 2025 og frem	Forventet forbrug 2025 inden udskydelse	Potentiell udskydelse	Konsekvenser ved udskydelse
Bernstorffsgade, genopretning GP27	Genopretningsrammen Øvrige aftaler, BR 28-11-2024	22,4	14,6	12,0	Kan medfører tilpasning af bygherreorganisationen, som vil påvirke forvaltningens fremtidige eksekvering af genopretningsprojekter negativt.*
Projektforberedende arbejder GP27	Genopretningsrammen Øvrige aftaler, BR 28-11-2024	2,2	1,0	0,5	Projektet er forberedende aktiviteter forud for genopretningsprojekter der skal vedtages med udmøntning af genopretningspakke 2028 og Budget 2026. Udskydelse vil derfor påvirke dette forberedende arbejde.
Jerichausgade, genopretning B23	Genopretningsrammen Budgetaftale 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å)	2,9	3,0	2,7	Kan medfører tilpasning af bygherreorganisationen, som vil påvirke forvaltningens fremtidige eksekvering af genopretningsprojekter negativt.*
Jyllingevej, trafik-sikkerhed	Budgetaftale 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt), Budgetaftale 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å)	32,6	6,0	3,9	Udskydelse af anlægsstart til 2026 forventes modtaget meget kritisk, da der er stor offentlig bevågenhed om anlæg af signalerne, i særdeleshed det kommende signal ved Krogebjergvej. Der er også risiko for væsentlige ekstra udgifter pga. sammenhæng til en lokal bygherres projekt på Elna Munchs Plads.
Lufthavnsruten, forbedringer til kommende Super-cykelsti	Budgetaftale 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt), Budgetaftale 2023 (B,	14,3	4,9	3,6	Udskydelse skal koordineres med Energinets kommende anlæg på Prags Boulevard samt med kommende genopretnings projekter. Dette kan medføre yderligere forsinkelser.

	C, D, I, O, V, Ø og Å)				
Sigynsgade og Kras Plads (OMF)	Byfornyelsesrammen (Øvrige aftale, BR 24-06-2020)	4,4	2,1	0,3	Noget af byrums inventaret bliver opsat i 2026 fremfor 2025
Kærsangervej, genopretning B25	Genopretningsrammen Budgetaftale 2025 (A, B, F, I, O, V og Ø)	5,0	4,5	3,9	Kan medfører tilpasning af bygherreorganisationen, som vil påvirke forvaltningens fremtidige eksekvering af genopretningsprojekter negativt.*
Allersgade, genopretning GP27	Genopretningsrammen (Øvrige aftaler, BR 28-11-2024)	7,9	6,4	5,1	Kan medfører tilpasning af bygherreorganisationen, som vil påvirke forvaltningens fremtidige eksekvering af genopretningsprojekter negativt.*
<i>Trondhemsgade og Kristianiagade samlet entreprise</i>		14,7	13,7	11,3	
Trondhemsgade, genopretning B25	Genopretningsrammen Budgetaftale 2025 (A, B, F, I, O, V og Ø)	10,2	9,4	7,9	Udskydelse bør ske sammen med Kristianiagade. Det kan medføre tilpasning af bygherreorganisationen, som vil påvirke forvaltningens fremtidige eksekvering af genopretningsprojekter negativt.*
Kristianiagade, genopretning B25	Genopretningsrammen Budgetaftale 2025 (A, B, F, I, O, V og Ø)	4,5	4,3	3,4	*
<i>Istedgade samlet entreprise</i>		12,2	10,2	9,9	
Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	Budgetaftale 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å)	11,7	9,7	8,5	Udskydelse er afhængig af genopretning på Enghave Plads og vil forsinke begge projekter.
Enghave Plads, genopretning B25	Genopretningsrammen Budgetaftale 2025 (A, B, F, I, O, V og Ø)	0,5	0,5	0,4	Kristkirken har et godkendt lysprojekt, som er koordineret med dette anlægsprojekt. Forsinkelser vil hindre synergieffekterne og øge fejlrisikoen, når der ikke anlægges samtidig.

*Hvis der udskydes væsentligt mere genopretning end foreslået i bilag 2, vil det medføre tilpasning af bygherreorganisationen, som vil påvirke forvaltningens fremtidige eksekvering af genopretningsprojekter negativt.