



Bilag 5 - Kategorisering og defitioner

Definition af de 2 kategorier:

1. Projekter med høj risiko

Alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr.

Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko.

Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:

- Behov for ændret lokalplan
- Byggetid (rådhedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr.
- Brugerinddragelse i projektet
- Mange ukendte faktorer i projektet
- Lille erfaring med projekttypen i forvaltningen
- Mange interessenter
- Godkendelser fra andre offentlige myndigheder
- Forurennet grund eller bygning

2. Projekter med lav risiko

Projekter med et bruttobudget på 0-20 mio. kr.

Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko.

Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:

- Ingen ukendte faktorer
- Gennemanalyseret bygning
- Stor erfaring med projekttypen i forvaltningen
- Kort tidshorisont

Kriterierne for farvemærkning for forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt er:

Farve	Startdato/slutdato
Grøn	Ingen afvigelse eller hurtigere eksekvering end forudsat
Gul	1-6 mdr. forsinkelse
Rød	Over 6 mdr. overskridelse

Der kan lægges et nyt forventet ibrugtagningstidspunkt op til politisk godkendelse, såfremt der kommer nye politiske ønsker til et igangværende projekt, som medfører væsentlige projektændringer og dermed en ændret tidsplan - eller såfremt der politisk vedtages et nyt projekt, som ønskes koordineret med et igangværende projekt, der som følge heraf forsinkes.