



23-02-2016

Til Økonomiudvalget

Aflæggerbordet

Sagsnr.
2014-0205519**Orientering vedr. it-sikkerheden**Dokumentnr.
2014-0205519-36**Sagsbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen besluttede 30. april 2015 (dagsordnens punkt 9) at Koncernservice skulle iværksætte Handlingsplan til styrkelse af it-sikkerheden. Økonomiudvalget blev senest orienteret om fremdriften med en status på Økonomiudvalgets aflæggerbord pr. 1. september 2015.

Sagsbehandler
Mette Lønne

Nærværende notat giver en afsluttende status for projektet.

Status på projekterne

It-sikkerheden er øget. De besluttede aktiviteter er gennemført, idet 4 ud af 5 projektelementer er realiseret til aftalt deadline. Et projektelement (*Etablering af ny struktur på datanetværk*) er forsinket, fordi kablingen på mange lokationer har vist sig ikke at have den forventede standard, hvilket medfører en større oprydningsopgave end først antaget. Dette projektelement bliver afsluttet i 2016 med anlægsmidler overført til formålet.

Aktivitet	Oprindelig beskrivelse	Status pr. 31. december	Deadline
Styring af informations sikkerhed gennem anskaffelse og drift af en log- og event management-løsning (SIEM)	Systemet implementeres og centrale fælles systemer i Koncernservice overvåges	Systemet er i drift. Der sker nu overvågning af hele den centrale it-infrastruktur og overvågning af de væsentligste fagsystemer i regi af Koncernservice er under implementering. I overensstemmelse med beslutningen i Borgerrepræsentationen er der pr. 1. januar 2016 etableret en særlig ekspertgruppe i Koncernservice, der i 2016/2017 i samarbejde med forvaltningerne skal sikre at der sker overvågning af forvaltningernes fagsystemer.	Ultimo december 2015 Projektet overgår til drift fra 1. januar 2016. Afsluttende og overdragende aktiviteter håndteres i januar 2016
Etablering af ny struktur på datanetværket 802.1x	Ændring skal være gennemført i 2015	Projektet omfatter ændringer i både de den af netværket, som Koncernservice er ansvarlig for, og de lokale netværk, som de enkelte institutioner selv skal vedligeholde. Under projektforløbet er der opstået en del uforudsete tekniske udfordringer, der har gjort projektet mere omfattende end først antaget. Den oprindelige deadline har derfor ikke kunnet opretholdes, projektet forventes nu afsluttet i 31. juli. Projektet har desuden fået overført midler fra et afsluttet projekt. Denne	Ultimo juli 2016

It UdviklingscenterBorups Allé 177
2400 København NVTelefon
2169 3046E-mail
Mette.Lonne@ks.kk.dkEAN nummer
5798009809056

		overførsel blev godkendt af Økonomiudvalget d. 27. januar 2016	
Styring af lokale administrationsrettigheder	Overdragelse til fuld drift	I drift til aftalt tid	Ultimo august 2015
Ekstern overvågning af hændelser på netværket	Overdragelse til fuld drift	I drift til aftalt tid	Ultimo august 2015
Webscanner	Overdragelse til fuld drift for www.kk.dk	I drift til aftalt tid	Primo september 2015
Foranalyse og etablering af business case vedr. automatisering af adgangstyring.	Foranalyse med opstilling af business case skal være gennemført	Foranalyse er gennemført og business case er udarbejdet.	Ultimo november 2015
	Indstilling til Økonomiudvalget	Projektet indgår i puljen til ”Smarte Investeringer” og forventes at blive behandlet i 1. kvartal 2016.	Primo januar 2016