



Revision

08-02-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

PA-stoppested - Busfremkommelighed 2007
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Opgradering af A-busstoppesteder i 2007. Formålet er blandt andet at opgradere ca. 10 stoppesteder med læskure og cykelparkering samt skabe øget fremkommelighed evt. via signalregulerede kryds med GPS-teknologi.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
A-stoppesteder. Busfr. 07	9.063.749	3.949.828	5.113.922
A-stoppesteder. Busfr. 07	1.094.664		1.094.664
Busfremkommelighedsprojekter 2007: Projektudvikling af Jagtvejslinien (Finansiering af buslinie 18, Jagtvejslinien)	-2.114.265		-2.114.265
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	-3.782.679		-3.782.679
Bevilling (Indtægt)			
I alt	4.261.469	3.949.828	311.641

Afvigelse	-7,31%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
A-stoppesteder. Busfr. 07	BR 319/07	30-08-2007	9.063.749	0	0	0	0	9.063.749
A-stoppesteder. Busfr. 07	2009-33708	28-05-2009	0	0	1.094.664	0	0	1.094.664
Busfremkommelighedsprojekter 2007: Projektudvikling af Jagtvejslinien (Finansiering af buslinie 18, Jagtvejslinien)	BR 6/08	10-01-2008	0	-2.114.265	0	0	0	-2.114.265
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	Ændringsforslag til budget 2009		0	0	-3.782.679	0	0	-3.782.679
Samlet bevilling			9.063.749	-2.114.265	-2.688.015	0	0	4.261.469
Forbrug			949.699	3.000.129	0	0	0	3.949.828

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85


E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149


www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindre afvigelse. Burde være lukket med regnskab 2010.
Tidsforskydninger		X	

28/2. 2012 

Dato - Niels Tørslev

2/3-12 

Dato - Martin Nørdrup Andersen