



Revision

12-01-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Udvikling af nye gadenavneskilte
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Sagsnr.
2011-178081

Dokumentnr.
2011-899591

Projektbeskrivelse

Udvikling af nye gadenavneskilte er udmøntning af et medlemsforslag om opsætning af gadenavneskilte med forklarende undertekst. Projektet består af projektering og udvikling af nye gadenavneskilte. Teknik- og Miljøudvalget afviste efterfølgende at behandle frigivning af anlægsbevilling til opsætning af skilte, da det blev vurderet af forvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget at være for dyrt.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Udvikling og opsætning af nye gadeskilte (2009-69270)	312.761	77.135	235.626
Bevilling (Indtægt)			
I alt	312.761	77.135	235.626

Afvigelse	-75,34%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	I alt
Udvikling og opsætning af nye gadeskilte (2009-69270)	2009-67789	17-09-2009	312.761	0	312.761
Samlet bevilling			312.761	0	312.761
Forbrug			0	77.135	77.135

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der er ingen indtægtsbevilling til anlægsprojektet.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 84

E-mail
ZQ6M@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Forklaring af regnskabsresultat


	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det viste sig unødvendigt med projektering og udvikling af et nyt skiltesystem, da det eksisterende skiltesystem kan udbygges til også at indeholde forklarende undertekster.
Omkostningsændring	x		Der er et mindreforbrug på projektet, da det viste sig unødvendigt at udvikle nyt skiltesystem, samt at opsætning indenfor det eksisterende system sker for forvaltningens driftsbudget.
Tidsforskydninger		x	

13/1-2012



Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

16/1-2012



Dato - Martin Nordrup Andersen