


26. oktober 2026

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Forsinkede anlægsprojekter

V. Peter Højer



Anlægsoversigten

- Læsning af oversigt over forsinkede anlægsprojekter (bilag 4 i sag om anlægsoversigt)
- Særligt for højrisikoprojekter (store eller langvarige projekter) er der mange, der oplever betydelige forsinkelser. Derfor også ofte klimatilpasningsprojekter, der oplever forsinkelser
- Antallet af forsinkede anlægsprojekter ligger indenfor normalen. Både som samlet antal forsinkede projekter og som andelen af projekter, der er forsinkede



Generelle årsager til forsinkelser af anlægsprojekter

- Eksterne faktorer
- Koordinering med andre projekter og aktører
- Projektændringer
- Vejrlig, trafikale og årstidsbetingede forhold
- Ændringer i administrative procedurer og lovgivning

