



Bilag 5 Status på overskuds-/underskudsmodellen

Bilaget indeholder en status på overskuds-/underskudsmodellens (O/U-modellens) aktuelle saldo, samt en prognose for den forventede saldo baseret på tilførsler og træk fra projekter. Derudover viser bilaget en oversigt over bevægelser på projektniveau. I tredje anlægsoversigt 2026 udmøntes der midler til tre anlægsprojekter med forventet merforbrug.

Tabel 1 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt. Tabel 2 viser tilførsler og udmøntninger af midler til og fra O/U-modellen på projektniveau siden anden anlægsoversigt 2026. Af tabellen fremgår forklaringer på merforbrug. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne. Tabel 3 viser en prognose for den forventede saldo baseret på forventede tilførsler og træk i O/U-modellen.

Tabel 1. Saldo (2026-PL)

	Beløb, mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2026	50,4
Overførsler af mer-/mindreforbrug ifm. anlægsregnskaber BR 21.5.2026	18,1
Overførsler af mer-/mindreforbrug ifm. anlægsregnskaber BR 20.8.2026	2,8
Udmøntninger ifm. tredje anlægsoversigt 2026 BR. 05.11.2026	-6,7
Aktuel saldo	64,6

I forbindelse med behandlingen af tredje anlægsoversigt på BR 5. november 2026 søges der overført 6,7 mio. kr. til tre projekter fra O/U-modellen, jf. tabel 2.

24-09-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 18122

Dokumentnummer i F2
277027

Sagsnummer eDoc
2026-0275131

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 2. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra O/U-model til projekter ifm. tredje anlægsoversigt (mio. kr. 2026-PL)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Mimersparkens Kvarterhus	<p>Det forventede merforbrug på projektet skyldes en anden varmekilde end oprindelig planlagt, i samarbejde med fjernvarmeleverandøren -det drejer sig bl.a. om indkøb og montage af varmepumper samt om-projektering og udførelse af tagplatform til teknik. De nævnte tiltag er nødvendige for at opnå ibrugtagningstilladelse af fælleshuset.</p> <p>Projektet har inden denne ansøgning i forvejen været udfordret: tre udbudsrunder gav kun tilbud langt over budget pga. generelle prisstigninger og travlhed i branchen, hvilket satte projektet i bero i 2022, før det senere blev genoptaget. Projektet forventes afleveret september 2026.</p>	-1,8	10,3%
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvvej	<p>Merforbruget skyldes primært, at projektet måtte tilpasses, fordi et forsyningsselskab har ret til at grave ledninger ned på arealet (en servitut). Det betød bl.a., at skybrudssikringen skulle laves om, og at et areal mod syd skulle reableres anderledes end planlagt. Derudover var det oprindelige projektmateriale ufuldstændigt ved udbud, hvilket krævede løbende løsninger, fx ved niveauspring i terrænet, jordarbejde, genetablering af strøm til belysning og håndtering af forurenede jord. Det har givet følgeomkostninger til ekstra materiale, deponering, rådgivning og en længere byggeperiode.</p> <p>Dette er tredje tillægsbevilling til dækning af merforbruget: Først skyldtes det dårligere jordbundsforhold end forventet, herunder forurenede jord og en gasledning. Dernæst forsinkelser og øgede byggepladsudgifter, fordi andre forsyningsselskaber skulle være færdige på grunden først, samt ekstra ledningsarbejde og et afvandingsprojekt. Den nuværende ansøgning vedrører ovenstående.</p>	-2,7	2,4%

	ende projektændringer. Projektet forventes afleveret september 2026.		
Sørerne, stenkanten genopretning	Merforbruget skyldes at udbedringen af søkanterne har været mangelfuld pga. en rådgiverfejl, hvilket forventes at medføre et merforbrug. Det forventes at rådgivers forsikring dækker en del af merforbruget.	-2,2	7,7%
Udmøntninger i alt, anden anlægsoversigt 2026		-6,7	

Note: Negativt fortegn viser udmøntninger fra modellen. Positivt fortegn viser tilførsler til modellen. Totalen afviger fra summen grundet afrundinger.

Prognosen i tabel 3 viser den aktuelle saldo i O/U-modellen samt en prognose for, hvordan saldo kan udvikle sig indenfor de kommende tre år. Prognosen dækker over de forventede træk fra og tilførsler til O/U-modellen de kommende 3 år, og tager således udgangspunkt i, hvilke forventninger der pt. er til anlægsprojekternes økonomi.

Prognosen viser, at hvis alle anlægsprojekter i porteføljen ville blive regnskabsafsluttet med de økonomiske forventninger, der er til projekterne status quo, så vil saldoen i OU-modellen stige til 247,7 mio. kr. Dette betyder, at hvis alle anlægsprojekterne var afsluttet, og skulle regnskabsafsluttes ud fra nuværende forventninger til økonomien i projekterne, vil O/U modellens saldo stige. Prognosen giver hermed et øjebliksbillede af O/U-modellens størrelse de kommende tre år.

Erfaringerne er imidlertid, at der oftest opstår udfordringer i de enkelte anlægsprojekter, der ændrer projekternes økonomiske forventninger væsentligt. Når projekterne går fra projektering og udbud til udførsel, vil projekternes udgifter i højere grad afspejle den faktiske anlægsøkonomi i projektet. Det er således forventningen, at de forventede mindreforbrug gradvist bliver mindre frem mod ibrugtagningsdatoen, da eventuelle merudgifter typisk først bliver tydelige i de senere faser af projekterne. Prognosen er således i høj grad forbundet med usikkerhed og vil ændre sig i takt med eksekveringen af anlægsprojekterne.

Prognosen tager udgangspunkt i de anlægsprojekter, der forventes taget i brug i 2025, 2026 og 2027. For projekterne med forventet ibrugtagning i 2027 vil regnskabsaflægningen finde sted senest i begyndelsen af 2029.

Tabel 3. Prognose (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	64,6
Forventede træk og tilførsler fra og til O/U-modellen de kommende tre år	183,1
Prognose	247,7