



Notat

Til Borgerrepræsentationen

Orientering om trafik og vejarbejder på Amager

01-06-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 12593

Dokumentnummer i F2
264224

Sagsnummer eDoc
2026-0187445

Resume

Borgerrepræsentationen orienteres om, at der i 2026 og de kommende år vil være mange anlægsprojekter på vejene på Amager. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget blev orienteret herom den 2. marts 2026. Der er tale om samtidige nødvendige kommunale, statslige og forsyningsrelaterede projekter, som samlet forventes at medføre betydelige trafikale gener for borgere, erhverv og trafikanter på Amager. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer kontinuerligt, om det er muligt at udskyde nogle af forvaltningens egne projekter, herunder projektet "Ombygning af rundkørsel på Ørestads Boulevard", og arbejder løbende med koordinering af anlægsaktiviteterne og har fokus på en styrket kommunikationsindsats.

Sagsfremstilling

Flere planlagte anlægsprojekter på Amager vil påvirke indfaldsveje og større lokale trafikårer, hvilket i perioder forventes at skabe udfordringer for fremkommeligheden, særligt i myldretiden.

Aktuelt er trafikken i særlig grad påvirket af to store og længerevarende projekter:

- Energinets etablering af nye højspændingskabler på tværs af Amager (forventes helt afsluttet i slut 2027)
- Sund & Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen (forventes helt afsluttet i 2029)

Energinets projekt er et omfattende og teknisk komplekst forsyningsprojekt, som er nødvendigt i forhold til at sikre el-forsyningen i området. Udvidelsen af Øresundsmotorvejen er et statsligt projekt på en statsvej, som gennemføres over en flerårig periode. I 2027 påbegynder Vejdirektoratet endvidere en udvidelse af Amagermotorvejen.

Forvaltningen arbejder løbende på at koordinere projekterne bedst muligt og begrænse generne og er i tæt dialog med Energinet og Sund & Bælt om alternative løsninger, der kan være med til at afhjælpe den aktuelle situation.

Forvaltningen forventer, at enkelte delstrækninger af arbejderne vil blive afsluttet løbende i 2026, hvilket vil give gradvise forbedringer i trafiksituationen. I første omgang forventes Artillerivej genåbnet for gennemkørende trafik senest i midten af juli, hvilket forventes at lette

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

det nuværende trafikpres. Samtidig må det dog forventes, at trafikken på Amager vil være påvirket i en længere periode fremover, og at der i perioder vil være behov for længere rejsetid. Hvor det er muligt, kan det være relevant at overveje alternative transportformer eller rejsetidspunkter.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens egne projekter

Forvaltningen har en række mindre kommunale vejprojekter planlagt på Amager. Der er tale om blandet andet klimatilpasning, trafiksikkerhedstiltag og genopretning af nedslidte strækninger. Størstedelen af projekterne forventes dog ikke at påvirke fremkommeligheden væsentligt, da de finder sted på veje med mindre trafik. Forvaltningen vil dog have opmærksom på, om nogle af forvaltningens projekter med fordel kan udskydes, herunder om anlægsprojektet "Ombygning af rundkørsel på Ørestads Boulevard" fra Budget 2025 (BR 3. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø) skal anbefales udskudt frem til Energinets arbejder er afsluttet.

Det vil i forvaltningens vurderinger indgå, om en udskydelse betyder, at projekterne vil skulle gennemføres samtidig med andre planlagte private eller offentlige projekter, fx opstart på anlæg af ny Metro (M5) på Amager.

Koordinering og kommunikation

Forvaltningen har fortsat fokus på at styrke koordineringen af anlægsprojekter på tværs af kommune, stat og forsyningsselskaber. Der er udarbejdet et samlet overblik over igangværende og planlagte arbejder, som anvendes aktivt i dialogen med projektparter om mulige justeringer af tidsplaner og etaper, hvor det er muligt.

Samtidig er der udarbejdet en samlet kommunikationsindsats for alle projekterne, som skal give borgere og erhverv et bedre overblik over situationen. Dette omfatter en samlet informationsside på kk.dk:

[Vejarbejde på Amager | Københavns Kommune](#)

Forvaltningen følger udviklingen tæt og vil løbende vurdere, om der er behov og mulighed for yderligere tiltag i takt med fremdriften i de enkelte projekter.

Peter Højer
Vicedirektør

Bilag

Oversigtskort over større anlægsarbejder på Amager.

