



30-11-2007

## **Bilag 4**

### **Forslag til justeringer af projektplan for Mangfoldighed i Dagtilbud**

Sagsnr.  
2007-106722

Dokumentnr.  
2007-449971

#### **Udfordringer og løsninger**

Nedenfor gennemgås udvalgte elementer i projektet med henblik på at pege på de udfordringer, der opleves og forslag til justeringer, der forventes at kunne løse/lette disse udfordringer. Udfordringer og løsninger tager udgangspunkt i resultater af de kvartalsvise statusrapporter, problemstillinger rejst i de forskellige projektgrupper samt statusmøder med de berørte distriktsforvaltninger.

Sagsbehandler  
Christina Breinholt Schou

For overskueligheden skyld er udfordringer og løsninger opdelt i punkter, der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge.

#### **Anvisning til sprogpladser**

##### *Udfordringer*

- I august 2007 var 52 procent af sprogpladserne benyttede. Antallet af sprogpladser blev udvidet fra 564 til 807 pladser pr. 1. september som følge af den politiske beslutning om at indfase sprogpladserne over tre år. Der er behov for at øge den målrettede informationsindsats overfor forældre til børn med et andet modersmål med henblik på, at de vælger en sprogplads.
- At få etableret det tværfaglige samarbejde mellem daginstitutioner, pladsanvisning og sundhedspleje, som er et afgørende element i informationsindsatsen overfor forældrene.

##### *Løsninger*

- Fra september 2007 er Den Centrale Pladsanvisnings INFO-team inddraget i projektet for at støtte op om distriktsforvaltningers, pladsanviseres og institutioners samarbejde omkring kommunikationsindsatsen i projektet, samt øge viden om baggrunden for forældrenes valg af dagtilbud i forholdet til projektets mål.
- Information målrettet sundhedsplejerskerne, der skal støtte dem i deres vejledning af forældre til børn med et andet modersmål end dansk. Informationen skal bl.a. indeholde anvisningsregler for sprogpladser samt udbrede de erfaringer, der er gjort i projektets første år, på deres område.
- Udarbejdelse af materiale (fx slideshow med billeder og citater fra forældre) i hvert distrikt, hvori institutioner med sprogpladser redegør for, hvad forældrene kan forvente, hvis

**Integration og  
Mangfoldighed**

Islands Brygge 37  
2300 København S

Telefon  
3366 4116

Telefax  
3369 7053

E-mail  
GF69@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009383730

www.kk.dk

de vælger en sprogplads til deres barn i den pågældende institution.

### **Udflytterbørnehaver**

#### *Udfordring*

- Der er syv udflytterbørnehaver med sprogpladser. I august 2007 var der i alt 43 sprogpladser i disse børnehaver, og heraf var otte pladser besat. Dvs. at 18 procent af sprogpladserne i udflytterbørnehaverne var besat i august 2007. Til sammenligning var det samlede tal 52 procent.

#### *Løsning*

- Arbejdsgruppe med bl.a. repræsentanter fra udflytterbørnehaverne og INFO-teamet udarbejder en projektplan med henblik på at undersøge barrierer og foreslå løsninger.

### **Samarbejdsmodeller og modellen segregerede byområder**

#### *Udfordring*

- Der er to forskellige samarbejdsmodeller; Samarbejde på tværs og Børnekulturelle aktiviteter. Herudover er der modellen segregerede byområder, der alene er gældende i Tingbjerg. Alle tre modeller har samme sigte, nemlig at støtte op om projektets to overordnede mål: styrke den gensidige integration børnene imellem og styrke de tosprogede børns sproglige udvikling. Ingen af modellerne har et fordelingspotentiale på kort sigt. Fra brugernes side kan det virke forvirrende, at der er tale om tre forskellige modeller, der har samme formål.

#### *Løsning*

- De tre modeller slås sammen til en model: 'Samarbejdsmodellen' og der evalueres samlet på denne models effekt på projektets mål. Projektbeskrivelsen for den særlige indsats i Tingbjergs justeres herefter.

### **Efteruddannelse**

#### *Udfordring*

- Det har været problematisk for en række institutioner at prioritere efteruddannelsesdelen i projektet. Både fordi der er mange andre efteruddannelsesinitiativer i kommunen, men også fordi der ikke er afsat midler til vikardækning i budgettet.

#### *Løsning*

- Forvaltningen sikrer fremadrettet koordinering af efteruddannelsesindsats overfor daginstitutionerne på tværs af områder i forvaltningen, der udbyder efteruddannelse til daginstitutioner.

- Fra 2008 afsættes der midler til vikardækning i forbindelse med efteruddannelse inden for projektet. Når der er tale om efteruddannelse for hele personalegrupper på fx lukkedage, tilføres der ikke vikarmidler.

### **Evaluering**

Ifølge den oprindelige beslutning, skal forvaltningen foretage en intern evaluering af projektet. For at kvalificere evalueringens resultater og sikre et eksternt blik på projektets resultater foreslås det, at der i stedet gennemføres en ekstern evaluering. Projekts styregruppe fungerer som følgegruppe hertil. Der afsættes 400.000 kr. til en ekstern evaluering indenfor projektet budget.

### **Andet**

Forvaltninger følger op på, om de nye idrætsinstitutioner, der har en høj andel af tosprogede børn får ændret deres børnesammensætning, fordi de får en idrætsprofil.