



Tidsplan for trafikpolitik projekt på Gerbrandt Skolen og Sundby Øster Skole

Uge 35-38 Planlægning med skoler

Uge 39 Fase 1, 2, 3 afvikles på skole 1

Uge 40 Fase 1, 2, 3 afvikles på skole 2

Uge 41 Opsamling på workshopforløbene og overdragelse til producent af I:I demonstrationsmodel

Uge 42-45 Produktion af demonstrationsmodel (denne tidsperiode kan variere, så angivelsen er kun vejledende)

Uge 46 Opstilling af demonstrationsmodel

Uge 47-49 Testperiode

Uge 50 Opsamling og overdragelse til Amager Øst Lokaludvalg

Hvis tidsplanen skal overholdes forudsætter det, at de to skoler er klar til at samarbejde allerede fra uge 35.