




Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

NOTAT

Bilag 1: Status for monitorerede projekter for 3. kvartal 2011

1. Titel: Bydelsmødre KBH 2011
Om projektet: Bydelsmødre er et projekt, hvor ressourcestærke kvinder med anden etnisk baggrund end dansk hjælper og støtter andre kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der af forskellige årsager er mere socialt isolerede. Formålet med dette projekt er, at der udarbejdes et koncept for uddannelse og forankring af Bydelsmødre indsatsen i København samt, at der etableres én eller flere frivillige foreninger af bydelsmødre i byen. En positiv gevinst ved en frivillig model er, at flere kan melde sig som Bydelsmødre, mens der før var grænser for hvor mange, der kunne lønnes.
Projektholder: Fonden for socialt ansvar
Bevillinggivende pulje: Den tværgående integrationspulje
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Budgetramme: 800.000 kr. fra Den tværgående integrationspulje
Projektperiode: Startdato: 01-01-2011 Slutdato: 31-12-2011
Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. På aktivitetsniveau lød succeskriteriet på, at 15 personer skulle have gennemgået uddannelsen som lokale frivillighedskoordinatorer. Projektet valgte at lave 2 hold og således er 12 frivillighedskoordinatorer færdiguddannede fra 1. hold og 9 tilmeldte på andet hold, der startede d. 20. september. På resultatniveau var succeskriteriet at få godkendt et fælles sæt af værdier, som skal lægge til grund for uddannelsen. Værdierne lyder som følger: Anerkendelse, respekt, ligeværd, tillid og rum for mangfoldighed. Værdierne er blevet godkendt af styregruppen.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 

Kontor for
Integrationservice

Bernstorffsgade 17, st.
1592 København V

Telefon
3317 3337

E-mail
Z19W@bif.kk.dk

2. Titel: Børnekulturpiloter

Om projektet:
Projekt Børnekulturpilot går i al sin enkelhed ud på at fremme børnekulturen

i Urbanplanen på Amager – et område, der er hjem for ca. 2.400 børn og unge fordelt på 60 forskellige nationaliteter.

Projektet fremmer børnekulturen ved dels at afvikle kulturelle arrangementer for børn og unge, og dels at uddanne en gruppe børn i alderen 10-14 år som ”Børnekulturpiloter”. Denne gruppe lærer, hvad det vil sige at stable et arrangement på benene samtidig med, at de får en masse kulturelle oplevelser blandt andet i mødet med meget forskellige og inspirerende kunstnere. Gennem et særligt uddannelsesforløb med møder en gang om ugen i halvandet år samt diverse ekstrarforløb, vil de blive kvalificerede til at inspirere og formidle kultur til andre børn og unge.

Projektholder: Kulturforeningen Liv i Sundby

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Budgetramme: 300.000 kr. fra Den tværgående integrationspulje

Projektperiode: Startdato: 01-01-2011 Slutdato: 31-12-2011

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i forhold til milepælsplanen. Projektet har opfyldt de angivne succeskriterier både på aktivitets- og på resultatniveau.

Der er blevet afholdt 8 arrangementer mod et succeskriterium på 2. I forbindelse med rekruttering af flere børn, har projektet været ude i 5., 6. og 7. klasserne på 5 forskellige skoler. Der er således lagt et godt fundament for rekruttering af flere Børnekulturpiloter. Endvidere var et succeskriterium, at flere drenge skulle fastholdes i pilotuddannelsen. Der er derfor blevet igangsat et ’drenge-forløb’ med fokus på graffiti, som ca. 8 drenge følger.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.




3. Titel: Idrætten ind på Rådmandsgade

Om projektet:

Det overordnede formål med dette projekt er at fremme sunde motionsvaner for eleverne på Rådmandsgades Skole.

Dette bliver gjort ved at skabe idræts- og motionsmuligheder direkte i forlængelse af skoletiden for skolens elever. Aktiviteterne bliver udført af skolens personale. Målet er at skabe kontinuerlige aktiviteter på et højt fagligt niveau. Tiltaget vil derudover være et springbræt til foreningslivet, idet erfaringerne viser, at det styrker børnenes lyst og evne til at deltage i foreningslivet, at blive introduceret til forskellige idrætsaktiviteter. Projektet har fastsat to mål om deltagelse i turneringer: Skolen skal blive Københavns mestre i volleyball, samt deltage i Ekstra Bladets fodboldturnering.

Projektholder: Rådmandsgades Skole
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje
Budgetramme: 575.770 kr. fra Den tværgående integrationspulje
Projektperiode: Startdato: 01-09-2006. Slutdato: 2013
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift. Skolens idrætshaller har været udsat for vandskader, hvilket betyder, at projektet har fået en samarbejdspartner i Grøndal EV, hvor aktiviteterne indtil videre foregår. På volleyballholdet var succeskriteriet, at 25 elever skulle deltage 3 gange om ugen. Status er, at 14 elever deltager 4 gange om ugen. Faldet i deltagertilslutning skyldes skift af lokalitet, og det vurderes, at projektet, så snart vandskaderne er udbedret, vil nå op på det ønskede deltagerantal.</p> <p>Projektet har endvidere igangsat 2 nye aktiviteter, et basketballhold og et mountainbikehold. På disse hold lever deltagelsen op til succeskriterierne med hhv. 20 deltagende på basketballholdet og 6-10 deltagende på mountainbikeholdet.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

4. Titel: TARD
<p>Om projektet: TARD (Tingbjerg – Art Research Dialogue) er et socialt projekt i Tingbjerg, som har kunsten som platform. TARD løber fra 2010-2012. Projektet både kobler og sætter spørgsmålstejn ved den store boligsociale, integrations- og udviklingsmæssige indsats i Tingbjerg.</p> <p>Projektet har fire delprojekter, hvor det ene (Tingbjerg Art) skal skabe interaktion imellem kunstnere fra Kunstakademiet, der som en del af deres studie holder til i Tingbjerg værkstedet og arbejder med lokale beboere. Det Kgl. Danske Kunstakademi vil udbyde opholdet i Tingbjerg som et kursus i to semestre. TARD værkstedet vil både være en platform for kunstneres arbejde, samtidig med at lokale beboere kan bruge værkstedet.</p>
Projektholder: TARD: Tingbjerg - Art Research Dialogue
Bevillingsgivende pulje: Frigjorte integrationsmidler 2010 Den tværgående integrationspulje
Forvaltning: Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen
Budgetramme: 500.000,00 kr. fra frigjorte integrationsmidler 2010, Københavns Kommune.

Projektperiode: Startdato: 01-09-2010 Slutdato: 31-12-2011

Fremdrift:

Projektet har middel fremdrift i forhold til milepælsplanen. Projektet er i færd med at forberede kulturfestivalen, 'VisitTingbjerg', der skal foregå maj-juni 2012. Der er blevet indgået aftale med curator, curatorassistent og områdesekretariat og blevet nedskrevet en projektbeskrivelse.

Herudover er det nyetablerede værksted begyndt at blive brugt. Der vil projektet være aktivt frem mod den kommende kunstudstilling.

På aktivitetsniveau var et succeskriterium ligeledes at få iværksat udsmykning af en tunnel og betonblok foran Tingbjerg Forum. Dette er dog ikke blevet iværksat pga. manglende medarbejderressourcer.

Vurdering:

Projektets fremdrift er middel. Projektstatus er gul.



5. Titel: ForeningsGuideQ

Om projektet:

Formålet er, at etniske minoritetskvinder i udsatte boligområder bliver uddannet inden for foreningsliv og kommer til at arbejde som frivillige guider, hvor de skal rådgive og guide andre minoritetskvinder og børn ud i det folkeoplysende foreningsliv.

Via et uddannelsesforløb i foreningsliv, frivilligt arbejde og formidling bliver kvinderne eksperter i opsøgende arbejde og guidning af andre kvinder og børn i deres bydel.

Projektholder: Integration & Fritid

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Samlet budget: 1.529.280 kr.

Heraf kommunal finansiering på 529.280 kr.: Den tværgående integrationspulje: 317.568 kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen: 211.280 kr.

Anden finansiering: Integrationsministeriets pulje: "Nydanske kvinders ressourcer i fokus": 1.000.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-05-2009. Slutdato: 01-05-2012

Fremdrift:

Projektet har relativ god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Pga. sommerferie og Ramadan har aktivitetsniveauet dog været en anelse lavere end antaget.

På aktivitetsniveau er planen, at et hold på 17 kvinder skal rekrutteres til ny netværksgruppe i Sydhavn/Sjælør. Heraf er endnu kun 9 rekrutterede, men der er afholdt informationsmøder med det formål at rekruttere. Så målet er, at når

kurset starter d. 7. november, vil alle 17 kvinder være rekrutteret. Et andet aktivitetsmål lød på, at der skulle holdes 2 opfølgingsmøder med de allerede eksisterende guidegrupper, hvilket er blevet efterlevet.

På resultatniveau har status båret præg af sommerferie og Ramadan. Et succeskriterium lød på, at der skulle være gennemført 10 guideforløb, men der er kun blevet gennemført 3. Dette skyldes, at mange af de foreninger, der guides til holder sommerferielukket. Et andet resultatmål lød på antallet af aktive foreningsguider. Her lød succeskriteriet på 20 og status på 18.

Alt i alt vurderes projektet at have relativ god fremdrift. Det vurderes, at grunden til, at alle milepæle ikke er nået, er pga. sommerferie og Ramadan. Der er igangsat gode rekrutteringsaktiviteter her til efteråret, hvorfor det antages, at mange af målene vil blive nået i løbet af kommende kvartal.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



6. Titel: Minipartnerskaber

Om projektet:

Projektets formål er at etablere en mere helhedsorienteret indsats mellem folkeoplysende foreninger, frivillige ForeningsGuider og etniske minoritetsbørn og unge. Indsatsen skal give foreningerne nye værktøjer og arbejdsgange, så de styrkes i at modtage og fastholde børn og unge med minoritetsbaggrund. På denne måde skaber indsatsen ikke blot mulighed for, at etniske minoritetsbørn og unge kan starte i idræts- og kulturelle foreninger på lige fod med etnisk danske børn. Den skaber ligeledes mulighed for, at foreninger kan rekruttere og ikke mindst fastholde børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i samme omfang, som de fastholder etnisk danske børn og unge.

Målgrupperne for projektet er: 1) Folkeoplysende foreninger, som ønsker at gøre en ekstra indsats for at introducere og fastholde etniske minoritetsbørn og unge i deres forening. 2) Etniske minoritetsbørn og unge, med særligt fokus på piger, mellem 6 og 16 år i socialt belastede boligområder, som ikke er aktive i en forening. 3) De frivillige Forenings Guider. 4) Frivillige i foreningerne.

Projektholder: Integration og Fritid


Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme:

350.000 kr. fra Den tværgående integrationspulje

250.000 kr. egenfinansiering Kultur og Fritidsforvaltningen

1.080.000 kr. fra Integrationsministeriet.	
Projektperiode: Startdato: 01-08-2010. Slutdato: 01-08-2013	
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. I alt er 56 foreninger blevet informeret om muligheden for at tage del i Minipartnerskaber, heraf 46 både skriftligt og mundtligt, mod et succeskriterium på 30. Der er i alt 5 eksisterende samarbejder med flere mulige i spil, og der er udvalgte kontaktpersoner i hvert samarbejde, som der afholdes møder med. På resultatniveau koncentrerer målene på rekruttering af hhv. børn til foreningerne og frivillige i foreningerne. Og de fastsatte succeskriterier er opnået. Der er rekrutteret 190 børn mod et succeskriterium på 175, og der er rekrutteret 25 frivillige mod et succeskriterium på 14.</p>	
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.</p>	

7. Titel: Opera Jam
<p>Om projektet: Projekt OperaJam er et projekt under Copenhagen Opera Festival. OperaJam strækker sig over 3 dage og har til formål, at operasangere fra festivalen trækker sig ud af deres vante omgivelser og byder den farverige befolkning på Blågårds Plads til opera jam i Blågårds Kirke. Herigennem er det hensigten at få fokus på de ressourcer, området omkring Blågårds Plads tilbyder i form af forskellige kulturer og forskellige tilgange til musik og forsøge at bidrage til at skabe og formidle positive historier fra området.</p>
Projektholder: Opera Jam, Copenhagen Opera Festival, Anders Beyer
Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<p>Budgetramme: 210.000 kr. fra den tværgående integrationspulje 140.000 kr. fra andre puljer Samlet budgetramme: 350.000 kr.</p>
Projektperiode: Startdato: 28-07-2011. Slutdato: 01-08-2011
<p>Fremdrift: Projektet består af en 3 dages festival. I praksis, på aktivitetsniveau betød</p>

dette afholdelse af 3 live-aftener på Blågårds Plads. Succeskriteriet bestod i at blande de forskellige musikgenrer, for herigennem at skabe fokus på kulturforståelse og inklusion. Et langsigtet mål med projektet er således at skabe større fællesskabsfølelse blandt de mange forskellige grupper i omegnen af Blågårds Plads.

Projektet blev afviklet med stor succes og en kendskabs- og publikumsanalyse er i gang med at blive udarbejdet.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



8. Titel: Københavns Kommunes Værtsprogram

Om projektet:

Projekt ”Københavns Kommunes Værtsprogram” har til formål gennem mødet mellem nyankomne udlændinge og danske værter, at øge forståelsen, kendskabet og tolerancen blandt Københavns borgere. Værtsprogrammet vil tilbyde nyankomne udlændinge at få tilknyttet en vært, der vil øge den nyankomnes tilknytning til København.

Projektet har 5 hovedformål: 1: at hjælpe nye københavnere med at orientere sig i byen og dens servicetilbud, og at lære det danske samfund at kende, herunder få en introduktion til de rettigheder og pligter, som det indebærer at være borger i København. 2: at københavnske borgere mødes på tværs, så relationerne mellem de forskellige grupper af københavnere styrkes i dagligdagen. 3: at gøre det muligt for nyankomne at øve det danske sprog, og dermed lære det danske sprog hurtigere. 4: at fremme adgangen til arbejdsmarked og uddannelse via netværksdannelse. 5: at gøre det lettere for arbejdstagere og deres familier at bosætte sig i København.

Projektholder: Jobcenter Musvågevej – Team Integration og Sprog (I&S)

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Budgetramme: Samlet budgetramme: 1.500.000 kr.

1.400.000 kr. fra den tværgående integrationspulje (fordelt på 2 år -700.000 kr. i 2011 og 700.000 kr. i 2012)

100.000 i egenfinansiering

Projektperiode: Startdato: 02-05-2011. Slutdato: 31-12-2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der er registreret 125 værter mod et succeskriterium på 36. Og antallet af nyindkomne, der er blevet registreret som deltagere i Værtsprogrammet er 65 mod et succeskriterium på 36. Og mellem disse grupper, er der udfærdiget 15 match, hvilket ligeledes var succeskriteriet.

Herudover har Værtsprogrammet i samarbejde med Foreningen Nydansker

og Dansk Flygtningehjælp udarbejdet brochurer på både engelsk og dansk til nyankomne samt udarbejdet en hjemmeside og en Facebook-side.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



9. Titel: Foreningsguide+

Om projektet:

Forekomsten af etniske minoritetsbørn- og unge i foreninger er lavere end andelen af etniske danskere.

ForeningsGuide+ skal guide etnisk minoritetsbørn- og unge ind i foreningslivet, hermed være bindeled mellem forening og familie.

Foreningsguide+ sigter endvidere på at rekruttere en ny målgruppe af frivillige, der har en alder på mere end 45 år.

Involveringen af denne gruppe blandt guiderne, skal gøre gruppen af guider mere mangfoldig, ligesom det vurderes, at gruppen af lidt ældre guide besidder nogle kompetencer, som er brugbare i forhold til guidningen.

Projektholder: Integration og Fritid, Kultur- og Fritidsudvalget

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Budgetramme: Samlet budgetramme: 220.000 kr.

120.000 kr. fra den tværgående integrationspulje

100.000 kr. egenfinansiering

Projektperiode: Startdato: 01-07-2011. Slutdato: 01-04-2012

Fremdrift:

Foreningsguide+ er et projekt, der er i opstartsfasen. Og de har relativ god fremdrift på både aktivitets- og resultatniveau. På aktivitetsniveau var en aktivitet, at der skulle udføres opsøgende rekrutteringsarbejde, og projektet har været ude 8 steder mod et succeskriterium på 6. Og rekrutteringsarbejdet går ligeledes godt med rekruttering af 9 frivillige mod et succeskriterium på 10. Antallet af guidninger har været lidt lavere end forventet med ca. 20 guidninger mod et succeskriterium på 30. Dette vurderes at skyldes projektets nylige opstart, og det store fokus på rekruttering af frivillige snarere end på guidningen.


Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



10. Titel: Sundhed på sigt
<p>Om projektet: Projektets hovedformål er, med udgangspunkt i Settlementernes socialfaglige aktiveringsprojekter, at videreudvikle metoder, der styrker deres handlekompetencer i forhold til eget helbred, social progression og i forhold til deres jobsituation. Målet er at udvikle en helhedsorienteret og langsigtet indsats med et efterværn, der på lang sigt skal fastholde borgerne i en sundere livsstil og derfor mindsker risikoen for tilbagefald til den gamle livsstil og/eller behov for kontanthjælp.</p>
Projektholder: Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bevillingsgivende pulje: Metodeudviklingspuljen
Budgetramme: 4.610.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-01-2011. Slutdato: 31-12-2011
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet opfylder de fastsatte succeskriterier både på aktivitets- og resultatniveau. Der er blevet rekrutteret og visiteret 66 nye deltagere mod et succeskriterium på 60. Endvidere bliver der afholdt gruppesamtaler, undervisningsforløb og værkstedsaktiviteter hver uge i alle afdelinger, og der afholdes individuelle samtaler med alle visiterede borgere.</p> <p>På resultatniveau var et succeskriterium, at bisidder- og rådgivningsmodellen skulle bruges på 60% af borgerne med behov. Gennemsnittet for alle projektets afdelinger er 45%. Det vurderes, at 60% var for højt anslået, da der er nogle afdelinger, hvor modellen er mere relevant end andre.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn </p>

11. Titel: Amager Judo Skole
<p>Om projektet: På Amager Judo Skole (AJS) har man en vision om at være et lokomotiv i relation til udviklingen af judo i Danmark. Derudover mener man, at judoen - og i særdeleshed den foreningskultur, der er skabt i AJS - kan understøtte og hjælpe børn og unge i deres udvikling. Derfor vil man søsætte projektet Urban Judo, der skal fungere som en satellitklub i Urban-planen. Projektperiode 2009-11.</p> <p>Der forventes ved projektets afslutning (efter 3 år) at være ca. 50 medlemmer. Ud over den faste træning tilbydes stævner, weekendlejre + sommerlejr på Gerlev Idrætshøjskole og weekendstævner i udlandet. Der oprettes et</p>

begynderhold på Dyveke Skolen for de 7-12 årige.
Projektholder: Urban Judo
Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen og Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 1.085.900 kr.
Projektperiode: Startdato: 05-01-2009 Slutdato: 23-12-2011
<p>Fremdrift: Amager Judo Skoles projekt "Urban Judo" vurderes at være i god fremdrift. Foreningen har været meget synlige til arrangementer af forskellig slags i lokalområdet. Aktiviteterne har således været fremvist for over 500 børn og unge - både i og udenfor Urbanplanen, hvilket er dobbelt så højt som målet. Det høje aktivitetsniveau i lokalområdet og kontakten til en række lokale aktører har haft en afsmittende effekt på medlemstallet i projektet. Målet om 30 betalende medlemmer er derfor opnået. Målet om, at de nye medlemmer skal deltage i judo-lejre og stævner er derimod ikke helt nået. Foreningen oplever en relativ stor gennemstrømning af medlemmer, som ikke alle når at blive dygtige/ trykke nok til at deltage i stævner osv. Det anbefales derfor, at der arbejdes på fastholdelse af børnene hen over næste kvartal.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift i 1. kvartal er god. Projektstatus er grøn </p>

12. Titel: ART-n-ME
<p>Om projektet: Målet er at skabe en forening, hvor børn med forskellig etnisk oprindelse og sprogkundskaber kommer til at deltage i alle aktiviteter på lige fod med andre børn. ART-n-ME vil skabe et positivt og kreativt miljø, hvor børn vil udvikle deres kunstneriske evner samtidigt med, at de vil opleve et kreativt fællesskab. Børn kommer til at arbejde med tegning, maleri, grafik og collage. Kunstværker og besøg på museer vil også indgå i undervisningen.</p> <p>Der oprettes 3 hold. Udover ovennævnte faste aktiviteter planlægger projektet flere enkeltstående arrangementer, bl.a. en halvårlig åben udstilling, udstillinger 2 gange om året i Russisk Kulturcenter, deltagelse i Kulturhavn og andre kulturelle arrangementer. Målet er, at rekruttere 30 nye medlemmer.</p>
Projektholder: ARTStudio ART-n-ME
Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 134.600 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-01-2011 Slutdato: 31-12-2011

Fremdrift:

Projektet vurderes at være i en vis fremdrift. Målet om at synliggøre foreningens aktiviteter er søgt opfyldt gennem deltagelse i tre store arrangementer i byen med det store besøgstal (mod et succeskriterium på deltagelse i to arrangementer). Foreningen har ved et af arrangementerne stået for en event med 50 deltagere og uddelt omkring 100 flyers, der er blevet udarbejdet med information på både dansk og engelsk om foreningens tilbud. Særligt opfølgningen på disse aktiviteter vurderes at være vigtig i forhold til målet om at rekruttere nye børn til foreningen. Foreningen har sendt information om event til netværk og alle, der tidligere har vist interesse for foreningens aktiviteter. Efterfølgende har foreningen sendt information om undervisning mv. til alle, der har vist interesse for foreningen ved deltagelse i de store arrangementer. I tredje kvartal er der startet seks nye børn på det ugentlige undervisningshold mod et succeskriterium på ti. Det vurderes, at foreningen i den sidste projektperiode bør have fokus på fortsat at følge op på de, der har vist interesse for foreningens aktiviteter med henblik på rekruttering af yderligere medlemmer til foreningen.

Vurdering:

Projektets fremdrift i 1. kvartal er god. Projektstatus er grøn



13. Titel: De Calle

Om projektet:

Foreningen har til formål at igangsætte en opsøgende integrationsindsats gennem gadefodboldstævner for børn og unge i København. De Calle vil i 2010-2011 starte gadefodboldstævner i 4 nye boligområder: Sjælør Boulevard, Voldparken, Bispebjerg og Amager Vest (Urbanplanen). Projektet vil rekruttere børn og unge til deltagelse i det folkeoplysende foreningsliv ved at arrangere stævner i målgruppernes lokalmiljø og derefter give dem tilbud om deltagelse i CSS-ligaen eller én af de traditionelle fodboldklubber i lokalområdet. Unge rollemødder uddannet i samarbejde med DGI-Underground følger målgruppen til kampe i CSS-ligaen.

Projektholder: De Calle

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen og Brobygningspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 2.243.000 kr., heraf bevilget i alt 400.000 kr. fra Udviklingspuljen og Brobygningspuljen

Projektperiode: Startdato: 01-06-2010 Slutdato: 31-12-2011

Fremdrift:

Projektet er i fin fremdrift. De Calle har afholdt 49 stævner i løbet af kvartalet,

herunder flere i forbindelse med FerieCamps. De resterende stævner har primært været i tre bydele og de Calle har, via stævnerne, fået kontakt til store grupper af børn og unge. Foreningen har således fået 812 medlemmer på Facebook mod forventet 600 og der har været 680 deltagere i deres stævner mod forventet 400.

Vurdering:

Fremdrift i forhold til milepælsplanen er god. Projektstatus er grøn.



14. Titel: Fremad Amager

Om projektet:

Fremad Amager ønsker at rekruttere og fastholde børne- og ungemedlemmer via opsøgende arbejde og etablering af et eftermiddagstilbud i form af en pavillon med aktiviteter som gadesport, nye fodboldbeslægtede spil, foreningsfitness og flere indendørsaktiviteter. Pavillonen bemannes af to deltidsansatte, som skal forestå aktiviteterne og indslusning af medlemmer fra pavillonen til klubbens etablerede hold. Derudover består projektet af nye forældre/barn aktiviteter, mentorordning, forældrefitness samt udformning af en ny procedure for modtagelse af forældre og børn.

Projektholder: Boldklubben fremad Amager

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen og Brobygningspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 513.000 kr.

Projektperiode: Startdato 01-08-2010 Slutdato 31-07-2012

Fremdrift:

Projektet vurderes at være i fremdrift. Det har af forskellige årsager været nødvendigt at lave nogle ændringer i projektet i den sidste periode, hvilket har haft nogle konsekvenser for indsatsområder og resultater. Projektet har fokus på at skabe synlighed omkring Pavillonen både internt i klubben og eksternt. Det er et mål at gøre Pavillonen til en "klub", som forældre og børn bruger. Målet om, at ti forældre bruger stedet fast, er ikke nået fuldstændigt, men der er skabt kontakt til forældrene for særligt de yngre årgang, og der er i projektet fortsat fokus på denne indsats. Projektlederen har i den sidste periode haft stort fokus på at skabe netværk i lokalområdet og indgå i forskellige samarbejder, hvilket vurderes positivt for projektet. Blandt andet derfor er et planlagt pigestævne ikke afholdt, da det er vurderet mere hensigtsmæssigt at bruge kræfterne på afholdelse af en street fodboldturnering for både piger og drenge i det nærliggende boligområde. Foreningen har med stor succes deltaget i lokal Foreningsdag. Foreningen har svært ved at vurdere, hvorvidt succeskriteriet om fastholdelse af medlemmer er opnået. Foreningen har rekrutteret ti unge trænere, hvilket vurderes at kunne have en positiv effekt

i forhold til fastholdelse af eksisterende medlemmer fremover.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



15. Titel: Girlz United

Om projektet:

Foreningen ønsker at tilbyde danse- og idrætsaktiviteter særligt målrettet piger. Antallet af hold og aktiviteter vil blive udvidet i projektperioden, så der ved projektperiodens afslutning tilbydes i alt 6 aktiviteter. For at rekruttere nye medlemmer til de forskellige aktiviteter i Girlz United vil foreningen bl.a. arrangere workshops på skoler, fritidsklubber og sociale boligområder i lokalmiljøet på Amager.

Projektholder: Girlz United

Bevillinggivende pulje: Brobygningspuljen og Udviklingspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 239.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 15-08-2010 Slutdato: 15-12-2011

Fremdrift:

Girlz United skiftede projektleder omkring 1. august og har desuden kæmpet en del med frafald blandt instruktørerne efter sommerferien. Derfor har de måttet udskyde opstarten af flere hold. Det har betydet, at foreningen har mistet en del medlemmer og derfor ikke har opnået målet om 30 deltagere pr. 1. okt. På aktivitetssiden er der dog iværksat en omfattende rekrutteringskampagne, hvor foreningen har været ude hos en række samarbejdspartnere og informere om deres tilbud. Foreningen har ligeledes fokuseret på at få gruppen af frivillige gjort mere stabil og afholdt flere arrangementer for de frivillige. Aktivitetsmæssigt har Girlz United således bedre resultater end de mål, der var sat op. På baggrund af de aktiviteter, som er sat i værk som respons på den lave deltagerantal, vurderes projektet at være i fremdrift.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



16. Titel: Områdeløft Husum

Om projektet:

Områdefornyelse Husum og Energicenter Voldparken ønsker, som en del af det generelle løft i området, at styrke de lokale foreninger til bedre at kunne rekruttere og fastholde medlemmer, også med etnisk minoritetsbaggrund. Tilknyttet Energicenter Voldparken ansættes en koordinator, som skal arbejde med etablering af nye foreninger i Husum og med en generel styrkelse af det eksisterende foreningsliv. Dette indebærer fx. at synliggøre foreningerne (bl.a. gennem fælles events) og ruste foreningerne til bedre at kunne rekruttere og fastholde etniske minoritetsbørn og -unge.

Projektholder: Områdefornyelse Husum (OMHU)

Bevillinggivende pulje: Brobygningspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 250.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-07-2010 Slutdato: 31-12-2011

Fremdrift:

Der er god fremdrift i projektet. Det er især væsentligt at fremhæve, at der i det forgangne kvartal er blevet stiftet to foreninger, hvoraf især den ene er vigtig for at projektets målsætning indfries. Der er blevet etableret en folkeoplysende forening, som skal bidrage til at styrke det lokale foreningsliv. Foreningen kan hjælpe lokale frivillige med at starte nye aktiviteter, som herefter kan udskilles til selvstændige foreninger, når de er modne til det.

Derudover bakker projektets koordinator fortsat op om det lokale foreningsliv blandt andet gennem events og udarbejdelse af samlet aktivitetskatalog.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.




17. Titel: Nanok Copenhagen Global Village


Om projektet:

CSR Nanok ønsker at styrke deres ungdomsafdeling gennem rekruttering af 50 nye medlemmer, heraf 25 med etnisk minoritetsbaggrund, samt at fastholde 40 nuværende medlemmer, heraf syv med etnisk minoritetsbaggrund. Medlemmerne skal rekrutteres til foreningens rugbyhold, som suppleres med andre idrætsgrene og bevægelseslege samt styrketræning for unge over 15 år. Derudover afholder foreningen bl.a en årlig rugbykoloni i skolernes sommerferie.

Til projektet ansættes en opsøgende medarbejder, hvis indsats rettes mod skoler (skolerugbystævne) samt fritidsinstitutioner og FerieCamps. Yderligere samarbejdes med ForeningsGuiderne på Amager. Dette samarbejde skal inspirere til og styrke modtagelsen af nye børn og deres forældre. Forældre er en stor del af klubbens hverdag, og de forventes

inddraget via forældremøder og andre arrangementer til at sikre opbakning af børnenes deltagelse samt til praktiske opgaver i foreningen.
Projektholder: CSR/Nanok Rugbyklub
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspulje
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: Beløb 133.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 30-07-2011. Slutdato: 01-09-2013
Fremdrift: Projektet er startet efter sommerferien. Foreningen koncentrerer lige nu kræfterne omkring rekruttering af nye medlemmer i målgruppen (børn og unge). CSR/Nanok har deltaget på Foreningsdage og har derudover besøgt fem skoler, hvor de har spillet rugby med børnene. Det er blevet til i alt 16 besøg. Derudover har CSR/Nanok haft besøg af 3 fritidshjem, som samlet har været hos foreningen 12 gange for at spille. Foreningen gør også en stor indsats for at fastholde sine nuværende medlemmer i målgruppen og har i den forbindelse blandt andet indledt samarbejde med Red Barnet Ungdom en slags lektiecafe.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 


18. Titel: FDC
Om projektet: I løbet af dette projekt opretter de Calle gadefodboldforløb med inddragelse af lokale rollemodeller og aktører i lokalområderne Sydhavnen, Folehaven i Valby samt Gyldenrisparken på Amager. Hvert forløb består af 7-9 stævner i lokalområdet. Som en del af den praktiske afvikling af stævnerne, samt ved deltagelse i en ungdomstræner-uddannelse under DGI, uddannes unge brobyggere, der efter stævnerne skal skabe relationer til og fungere som bindeled mellem de foreningsløse drenge og etablerede fodboldklubber i bydelene. Målet er at rekruttere 200 børn og unge til eksisterende folkeoplysende foreninger, heraf 195 med etnisk minoritetsbaggrund. de Calle sikrer samarbejde med lokale fodboldklubber, som skal modtage de børn, som rollemodellerne følger. Hvor det er relevant indgår brobyggerne som trænere i klubberne
Projektholder: de Calle
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 170.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-08.2011. Slutdato: 31-12-2012

<p>Fremdrift: de Calle er i god fremdrift med deres projekt. Projektet er rettet mod 3 områder i København, hvoraf Folehaven er det første. Her er etableret samarbejde med de relevante aktører, og foreningen har i perioden august-oktober har afholdt 7 stævner mod forventet 6. På stævnerne deltog 60 børn mod forventet 50.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

<p>19. Titel: Opstart af foreningen Trampeland</p>
<p>Om projektet: Trampeland skal samle instruktører og deltagere fra fire løst tilknyttede hold i Osramhuset, der således samles under et fælles formål om at udbyde kulturelle og kreative aktiviteter til børn fra familier med få midler. De fire eksisterende hold ønskes fortsat i foreningens regi, og dertil ønskes opstart af yderligere en aktivitet. Derudover arrangerer foreningen sommerfest og Halloweenfest i Osramhuset, og de deltager på en Kulturfestival. Forældre til børnene forventes at deltage i disse arrangementer, ligesom to af de eksisterende hold er for børn og deres forældre. Målet er at rekruttere 75 nye medlemmer, heraf 50 med etnisk minoritetsbaggrund. Derudover rekruttering af yderligere en instruktør.</p>
<p>Projektholder: Trampeland</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen og Udviklingspuljen</p>
<p>Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: Brobygningspuljen: 50.000 kr. Udviklingspuljen: 87.272 kr.</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 01-06-2011. Slutdato: 01-05-2012</p>
<p>Fremdrift: Etableringen af foreningen Trampeland er kommet godt fra start i forhold til at få knyttet dygtige instruktører til foreningen. Der er også blevet sammensat et alsidigt udbud af kulturelle aktiviteter, som er blevet budt ud i området. Der er blevet startet hold indenfor to af aktiviteterne. Der er også hold, som endnu ikke er kommet i gang, og foreningen planlægger derfor en festival i efterårsferien med det formål at rekruttere flere medlemmer.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

20. Titel: Dans med Global Kidz i 2 nye bydele	
Om projektet: Foreningen ønsker at opstarte i alt fire dansehold på lokale skoler i hhv. Sydhavnen og på Amager. Udover danseundervisning tilbyder foreningen forskellige workshops og opvisninger på skolerne og ved arrangementer i byen. De nye medlemmers forældre kontaktes i forbindelse med møder på skolen og engageres via deltagelse i børnenes workshops. Målet er at rekruttere 40 nye medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 40 af de nuværende medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund. Det er desuden et mål at få engageret fire frivillige forældre i hver bydel.	
Projektholder: Global Kidz	
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen	
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen	
Budgetramme: 174.773 kr.	
Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-07-2012	
Fremdrift: Projektet er startet efter sommerferien, og lige nu er aktiviteterne især koncentreret omkring rekruttering af nye medlemmer i de to bydele. Global Kidz har deltaget aktivt på Foreningsdage og gjort en meget aktiv indsats for at synliggøre foreningen overfor både børn/unge og potentielle samarbejdspartnere. Der er blevet startet to hold med ganske mange deltagere på Amager. Der er færre deltagere i Sydhavnen, hvor foreningen til gengæld vil intensivere sin opsøgende indsats.	
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.	

21. Titel: Minority Report 2	
Om projektet: Med dette projekt ønsker foreningen at tilbyde kreativ dans i Dansestudiet for børn og unge i alderen 6-17 år samt at opstarte et medieværksted for unge over 12 år. Dansestudiet underviser i forskellige former for dans og vil bl.a. samarbejde med foreningen Art-n-Me om at lave workshops med fokus på forskellige kunstneriske udtryk. Medieværkstedet tilbyder både teoretisk og praktisk undervisning i fx oprettelse og brug af blogs, videoer, podcasts mv. Målet er at rekruttere 50 nye medlemmer under 25 år, heraf 40 med etnisk minoritetsbaggrund, samt at fastholde 35 eksisterende medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund. Yderligere er det et mål at rekruttere seks frivillige, heraf to forældre til bestyrelsesarbejde.	
Projektholder: Joy of creation	

Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 125.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 20-05-2011. Slutdato: 22-12-2012
Fremdrift: Projektet vurderes at være i fremdrift. Foreningen har oprettet det forventede dansehold i Valby samt deltaget på foreningsdag i Valby og Internationale dage. derudover har foreningen deltaget i Ungdomsudveksling European Economibility. Samlet set har foreningens aktiviteter resulteret i 14 nye medlemmer mod forventet 10.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 

22. Titel: New Move it version 2
Om projektet: Foreningen ønsker at tilbyde et større koncept for målgruppen. Aktiviteterne omfatter fodbold på egne hold, leg og motion igangsat af en aktivitetsmedarbejder i klubben, kostvejledning til hele familien samt introduktion til idrætsaktiviteter i andre foreninger. Besøg i andre foreninger foregår på cykler for at understrege vigtigheden af motion. Forældrene skal deltage i børnenes kostprogram og generelt støtte op om deres børn. Desuden ansættes der en ressourceperson, som kan støtte børnene og hente dem til træning, evt. ved egen dør, hvis det kniber med motivationen. Målet med projektet er at rekruttere 100 nye medlemmer med overvægtsproblemer, hvoraf 50 har etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 25 nuværende medlemmer, hvoraf 15 har etnisk minoritetsbaggrund. Det er også et mål at engagere 10 trænere med etnisk minoritetsbaggrund.
Projektholder: Forening: Boldklubben 1908
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: Brobygningspuljen: 100.000 kr. Udviklingspuljen 247.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-03-2011. Slutdato: 31-12-2012
Fremdrift: B1908s projekt New Move It startede for alvor op i sommeren 2011. På aktivitetssiden er der i den første fase af projektet blevet arbejdet med at skabe kontakt til de rette samarbejdspartnere, der dels kan rekruttere børn til projektet, dels arrangere workshops om sundhed. Der er således indgået aftaler med Forbyggelsescenter Amager, Diætisthuset og skoler og institutioner i lokalområdet. Samtidig har B1908 opstartet aktiviteter for børn

<p>med fokus på sundhed og formålet at rekruttere 18 deltagere, hvoraf de 8 allerede er meldt ind i klubben. Alle de nye medlemmer er etniske minoritetspiger i alderen 11-13 år.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. ■</p>

<p>23. Titel: FK Prespa Ungdomsfodbold</p>
<p>Om projektet: PrespaDK ønsker at genoplive deres ungdomsfodboldafdeling. Foreningen vil tilbyde træning 1-2 gange ugentligt for målgruppen, herunder for piger, som der oprettes et særskilt hold for. Holdene skal tilmeldes KBUs turnering, således at de kan spille kamp. Forældrene skal støtte op om børnene i foreningen, primært ved at deltage i foreningens sociale arrangementer. Yderligere skal der etableres netværk med andre klubber for at lære af deres erfaringer med ungdomsarbejde. Målet er at rekruttere 30 nye medlemmer, heraf 25 med etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 35 nuværende medlemmer, heraf 30 med etnisk minoritetsbaggrund. Det er desuden et mål at få engageret fem frivillige til at arbejde med rammerne for ungdomsafdelingen.</p>
<p>Projektholder: PrespaDK</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen</p>
<p>Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: 100.000 kr.</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-12-2012</p>
<p>Fremdrift: Projektet vurderes at være i god fremdrift. Foreningen havde et mål om at rekruttere 16 børn til nyopstartet hold i første kvartal. De har i løbet af projektets første måneder rekrutteret 28 børn, og der kommer stadig flere børn til. Til træning er der mødt 20 børn op hver gang mod et mål om ti fremmødte børn. Til kampene er maksimum på otte deltagende børn nået til alle otte kampe. Foreningen har samtidig haft som mål at rekruttere to frivillige trænere. Der er på nuværende tidspunkt rekrutteret seks nye trænere, og flere forældre har vist interesse for at bidrage. I løbet af første projektperiode er der afholdt et forældremøde, hvor 10 forældre mødte op. Med et succeskriterium på otte fremmødte forældre, betragtes dette også som en succes. Foreningen har dog selv overvejelser i forhold til kommunikationen af mødet, og det vurderes, at der fremover er mulighed for at endnu flere forældre vil møde op. Udover fortsat rekruttering vil foreningen fremover have fokus på at sikre sig faciliteter, så de kan rumme flere børn.</p>

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

**24. Titel: Boksning for rødder****Om projektet:**

Foreningens formål er at fremme integrationen ved at tilbyde ”rødderne” professional thaiboksning. Projektet ønsker at rekruttere 30 nye medlemmer blandt utilpassede unge med både dansk og anden etnisk baggrund end dansk.

Det er foreningens mål at udbrede de værdier, der kendetegner Thai-boxing som høflighed, respekt, selvkontrol, selvværd og selvtillid. Foreningen ønsker at skabe rollemodeller, som vil have en positiv afsmitning både i deres familier og omgangskredse.

Foreningen vil oprette to hold på to forskellige ugedage, hvor der udelukkende er træning for ”rødderne” i thaiboksning.

Projektholder: Fightworld

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen for børn og unge

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 125.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-07-2012

Fremdrift:

Fightworld er i opstartsfasen af deres projekt, som reelt startede en måned inden første monitorering. Siden projektstart har foreningen etableret samarbejde med Ungdomsskolen, Vesterbro Ny Skole, samt rekrutteret de forventede 8 nye medlemmer blandt de meget uroskabende drenge. Foreningen har altså god fremdrift i deres projekt.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

**25. Titel: Mødestedet****Om projektet:**

Formålet med dette projekt er: (a) at etablere kontakt til socialt marginaliserede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk bosiddende i hovedstadsområdet, (b) at støtte dem gennem en helhedsorienteret indsats, så isolation brydes og give dem redskaber til bedre selv at kunne håndtere tilværelsen (c) at rekruttere frivillige til at bistå som støttepersoner,

<p>bisiddere, lektiehjælpere, mentorer ved jobsøgning etc. Projektet skal bidrage til: 1) Forbedring af kvindernes livskvalitet 2) Opbyggelse af socialt netværk 3) Bedre danskkundskaber og større forståelse for det danske samfund og dets strukturer.</p>
<p>Projektholder: Danmission og folkekirkerne i Vesterbro Provsti</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)</p>
<p>Forvaltning: Socialforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: 100.000 kr.</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 01-01-2010 Slutdato: 31-12-2011</p>
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i forhold til de fastsatte succeskriterier. Mødestedet har fungeret som bindeled mellem målgruppen og det kommunale system 75 gange – mod et succeskriterium på 40 gange. Der er 5 støttepersoner tilknyttet projektet mod et succeskriterium på 6. Men den 6. relation er pt. i gang med at blive etableret. Projektet har ligeledes på resultatniveau god fremdrift. Projektet har fået 232 besøg fra målgruppen, hvilket vil sige et gennemsnit på ca. 13 besøg pr. dag, mod et succeskriterium på 15. Det lille fald skyldes, at der i Ramadan måneden (august) ikke var lige så stort besøgstal som i de andre måneder. Der er endvidere 31 kvinder, der fastholder eller etablerer et socialt netværk via mødestedet, mod et succeskriterium på 10 kvinder. Fastholdelse eller etablering af socialt netværk defineres ved, at kvinden kommer mere end 6 gange i kvartalet.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn </p>

<p>26. Titel: Mentorprogram: Voksenkammerater</p>
<p>Om projektet: Idéen til projektet er opstået i Haraldsgadekvarterets Områdeløft. Ved målrettet at skabe rum for samtale og læring mellem børn og voksne i et frivilligt samarbejde, er ønsket at skabe tillid og lyst til at ændre gamle mønstre og overbevisninger – hos begge parter. Gennem vedkommende voksne som rollemodeller – voksenkammeraterne – ønskes det at give børn mulighed for at finde nye veje og udvikle både selvtillid, tillid og tro på, at der er en plads til dem i samfundet – samt at de kan gøre en forskel gennem uddannelse og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem deltagelse i mindre grupper – baser – med voksenkammerater og børn får børnene en oplevelse af at ”være med på holdet” og blive valgt til og således udvikle en solid og tryk base for nye oplevelser sammen med voksne og med hinanden.</p>

Projektholder: KMP+ ApS
Bevillingsgivende pulje: Integration (Områdeløft)
Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
Budgetramme: 294.800 kr.
Projektperiode: Startdato: November 2010. Slutdato: Marts 2012
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der er blevet rekrutteret 6 mentees, hvilket ligeledes var succeskriteriet. Herudover er der afholdt 2 matchingsmøder med skoler mod et succeskriterium på 1. Og den løbende supervision med mentorerne lever ligeledes op til de angivne succeskriterier med 1 samtale pr. mentor pr. kvartal. På resultatniveau bliver alle succeskriterier ligeledes opnået med 6 matcher af mentorer og mentees og 2-3 gennemsnitlige møder for hvert mentor/mentee-par.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn </p>

27. Titel: Social sundhed og en god start på livet
<p>Om projektet: Projektet har til formål at forbedre kårerne for familier blandt socialt udsatte, så forældrene kan få bedre værktøj til at støtte deres børns opvækst. Indsatsen vil ske gennem etableringen af en stærk sundhedsfaglig indsats i Haraldsgadekvarteret, hvor specielt sundhedsplejens hjemmebesøg styrkes. Sundhedsplejen vil i projektet samarbejde med Fars Legestue (www.farslegestue.kk.dk/) og Bydelsmødrene. Samarbejdet skal på en gang styrke netværksdannelse blandt forældre og gøre indsatsen helhedsorienteret. Gennem projektet vil sundhedsplejen over en treårs periode få finansieret en fuldtidsansat sundhedsplejerske med base i Osramhuset til at give 2-6 livsstilsbesøg til familier med 2-5 årige børn. Sundhedsplejen vil holde åbent hus 2 timer ugentligt. Projektet vil også hjælpe til at etablere en aflægger af Fars Legestue i kvarteret.</p>
Projektholder: Haraldsgadekvarterets Områdeløft i partnerskab med sundhedsplejen på Nørrebro.
Bevillingsgivende pulje: Integration (Områdeløft)
Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
<p>Budgetramme: 1.001.076 kr. fra Områdeløft 1.000.000 kr. Integrationsministeriets pulje "Styrket tidlig indsats for socialt</p>

udsatte nydanske forældre"
595.228 kr. i medfinansiering fra sundhedsplejen
Samlet budgetramme: 2.596.304 kr.

Projektperiode: Start: Januar 2011. Slut: December 2012. (December 2013)
(Bevillingen fra Områdeløft udløber december 2012. Bevillingen fra Integrationsministeriet finansierer projektet i 2013.)

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i forhold til milepælsplanen. Den åbne rådgivning for familier med småbørn benyttes af ca. 10 familier, der gør brug af. Dette matcher det angivne succeskriterium.
Desuden har projektet afholdt 4 møder på institutioner i området med det formål at gøre det nemmere for flere socialt udsatte børn at komme i sundhedsplejen. Dette matcher ligeledes med det angivne succeskriterium.
Herudover har projektet effektueret en hjemmebesøgsordning til udsatte familier, hvor 11-12 familier pt. er med mod et succeskriterium på 15.
Endeligt er der på aktivitetsniveau igangsat både en international mødregruppe og en legestue for fædre. Begge aktiviteter opfylder succeskriterierne med hhv. 3 igangsatte mødregrupperforløb og deltagelse af 3 fædre i legestuen.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

