



Svar

Til Jakob Næsager

Svar på spørgsmål vedrørende status for Kløvermarken

30. april 2020

Sagsnummer
2019-0304202

Dokumentnummer
2019-0304202-3

På Økonomiudvalgets mødet d. 31. marts efterspurgte du, hvorfor Kløvermarken og Ketsjersportens Hus ikke var med i oversigten over projekter, der kunne fremrykkes til 2020 (Bilag 1 til punktet på tillægsdagsordenen: "Initiativer i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19").

Økonomiforvaltningens svar

Planlægningen af Ketsjersportens Hus var prioriteret inden for det måltal, som Økonomiudvalget var tildelt i 2020. Arbejdet bliver igangsat medio 2020, hvorfor projektet ikke kan fremrykkes yderligere. Når planlægningsfasen er afsluttet, vil finansieringen af Ketsjersportens Hus kunne indgå i næstkommende budgetforhandlinger. Det har været forventning at afslutte planlægningsfasen frem mod Budget 2021, men pga. COVID-19 er det usikkert, om det kan nås. Alternativt vil Ketsjersportens Hus kunne indgå i Overførselssagen 2020-2021.

Projektet vedrørende omklædningsfaciliteter til Sundby Boldklub har ligeledes opstart medio 2020, da dette projekt også var prioriteret inden for det måltal, som Økonomiudvalget oprindeligt var tildelt i 2020. Frigivelsen af anlægsmåltal har derfor heller ingen betydning for dette projekt. Omklædningsfaciliteterne forventes ibrugtaget i slutningen af 2021.

Økonomiforvaltningen skal beklage den lange svartid.