



Til Økonomiudvalget

08-12-2014

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer, 4. kvartal 2014, samt oversigt over nye driftsprojekter og hensigtserklæringer for budget 2015.

Sagsnr.
2014-0255718

Dokumentnr.
2014-0255718-1

Sagsbehandler
Jakob Fredensborg

Baggrund

4. kvartals opfølgningen for 2014 vedrører Økonomiudvalgets (ØU) driftsprojekter og hensigtserklæringer vedtaget i budget 2014 samt uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere aftaler, herunder tværgående initiativer. I led med 4. kvartals opfølgningen vedlægges oversigten over Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer besluttet i forbindelse med budget 2015. Status på disse vil første gang blive forelagt Økonomiudvalget til marts 2015.

Økonomiudvalget følger desuden op på 9 udvalgte initiativer for øvrige udvalg (Beskæftigelses og Integrations Udvalget (BIU) og Teknik og Miljø Udvalget (TMU)) der vurderes at være af særlig interesse for Økonomiudvalget. For budget 2013 og tidligere aftaler er der tale om 7 initiativer. Med budget 2015 blev yderligere 2 initiativer tilføjet.

4. kvartals opfølgning på Budget 2014 og tidligere aftaler.

Med budgetaftalen 2014 blev 54 Økonomiudvalgs og tværgående projekter igangsat. Ved 3. kvartals opfølgningen var i alt 33 driftsprojekter afsluttede siden sidste rapportering, hvorfor Økonomiforvaltningen til 4. kvartal har indhentet status på de resterende 21 projekter vedr. budget 2014.

Derudover er der indhentet status på 8 Økonomiudvalgs og tværgående projekter vedr. budgetaftale 2010 – 2013, der ved 3. kvartal ikke var afsluttet. Til sidst er der indhentet status på i alt 7 uafsluttede initiativer fra øvrige udvalg med særlig interesse for Økonomiudvalget (Beskæftigelses og Integrationsudvalget og Teknik og Miljøudvalget) vedr. budget 2010-2013.

I alt er der således indhentet status på 36 projekter til 4. kvartals opfølgningen, af disse er 1 afsluttet. Dette projekt vedrører udnyttelse af idrætsanlæg fra budget 2014 som er overgået til drift i Kultur og Fritidsforvaltningen.

Driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2015.

Med budgetaftalen 2015 blev yderligere 48 Økonomiudvalgs og tværgående projekter igangsat. Yderligere blev det besluttet at Økonomiudvalget i 2015 vil følge op på yderligere 2 initiativer for øvrige udvalg (Beskæftigelses og Integrationsudvalget og Teknik og

**Center for Økonomi,
afsnit I**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1550 København V

Telefon
3366 4167

E-mail
CL24@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Miljøudvalget) som vurderes at have særlig interesse for Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel 1 viser antallet af statusopdateringer indhentet, antallet af afsluttede projekter samt forventningen til afrapporteringen pr. 1. kvartal 2015.

Tabel 1. Oversigt over status, samt forventet udvikling, på driftsprojekter.

	Pr. 4. kvartals opfølgning 2014	Afsluttede	Pr. 1. kvartals opfølgning 2015
Budget 2015	N/A	N/A	48
Budget 2014	21	1	20
Budget 2013	6	0	6
Tidligere aftaler	2	0	2
Initiativer af særlig interesse for Økonomiudvalget	7	0	9*
I alt	36	1	85 (35 uden 2015)

*Heraf 2 nye i budget 2015

De 36 projekter fra budget 2014 og tidligere aftaler, herunder 7 initiativer af særlig interesse for Økonomiudvalget, samt de 48 nyligt vedtagne projekter samt 2 yderligere initiativer af særlig interesse for Økonomiudvalget, fordeler sig som 41 driftsprojekter (projekter med tildelt budget) og 44 hensigtsserklæringer.

4. kvartals status vedr. driftsprojekter til Økonomiudvalget og enkelte initiativer for enkelte udvalg med særlig interesse for Økonomiudvalget

Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtsserklæringer:

- 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelser på projektet, og
- 2) Forventes der budgetoverskridelser på projektet.

I nedenstående tabel 2 fremgår fordelingen af de i alt 35 igangværende driftsprojekter og hensigtsserklæringer, der indgår i 4. kvartals status, på hhv. røde, gule og grønne projekter. Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Ift. budgetoverskridelse angiver sondringen om projektets budget forventes overskredet med mere eller mindre end 1 mio. kr.

Tabel 2. Driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt på status.

	Gronne	Gule	Røde	I alt
Budget 2014	19	0	1	20
Budget 2013	6	0	0	6
Tidligere aftaler	2	0	0	2
Initiativer af særlig interesse for ØU	5	0	2	7
I alt	32	0	3	35

Af Økonomiudvalgets 28 igangværende projekter fra budget 2014 og tidligere aftaler, er der ved denne opfølgning 1 projekt fra budget 2014 der er mere end tre måneder forsinket. Derudover er der et projekt der udviser et marginalt mindreforbrug.

Af de 7 projekter for øvrige udvalg der har særlig interesse for Økonomiudvalget er der 2 projekter fra Teknik og Miljøudvalget der er forsinkede. Dette er uændret i forhold til sidste opfølgning.

I tabel 3 fremgår de 3 projekter der er forsinkede eller hvor budgettet forventes overskredet med mere eller mindre end 1 mio. kr.

Tabel 3. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse.

Udvalg	Projekt	Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse
ØU	Renere skibstrafik (Landstrøm): Mulighederne for at sikre renere skibstrafik f.eks. gennem landstrøm skal undersøges. Herunder dialog med relevante parter og erfaringer fra andre storbyer, fx Hamborg.	Projektet er forsinket. Der er ikke afsat midler til landstrøm, men det indgår i budget 14, at "Parterne er derudover enige om at afsøge muligheden for at sikre renere skibstrafik, f.eks. gennem landstrøm. København vil her gå i dialog med de relevante parter og inddrage erfaringer fra andre storbyer, f.eks. Hamborg". Nye oplysninger omkring prissætning af landstrøm har medført en analyse, der først forventes afrapporteret i juni 2015. Den originale tidsplan var 1. Oktober 2014
TMU	Almene boliger: At der i 2013 gives tilsagn til 725 almene boliger, heraf 145 ungdomsboliger.	Projektet er forsinket, da ansøgning om tilsagn er en proces, som kræver godkendelse fra flere stadier, hvor flere usikre faktorer spiller ind. Forsinkelserne skyldes blandt andet løbende dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundsælgere, ændringer i lokalplanen og forurenet jord på byggegrund. Per denne statusopdatering er der givet tilsag til i

		alt 316 boliger, hvoraf 277 er almene og 39 er ungdomsboliger. Det forventes, at målepunktet på 725 er nået per medio 2016. Beløbsrammen forbliver uændret, men grundet forsinkelserne er midlerne fordelt fra 2014 – 2016, da regnskabsføring foretages ca. 9 måneder efter første tilsagn.
TMU	Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen.	Projektet er forsinket , da der skal sikres et pålideligt datagrundlag til udvikling af mobilapplikationen, som ikke er tilstede i dag. Udviklingen af mobilapplikationen kræver data fra fem projekter, henholdsvis (1) Horizon 2020 EU, (2) Climate KIC EU, (3) Effektivisering af P-kontrol og digitale p-billetter, (4) Cleans Big Data Udbud og (5) KK open data platform. Det forventes at de fem projekter kan sikre et solidt datagrundlag, til udvikling af mobilapplikationen i 2015. Forsinkelsen betyder, at projektet forventes afsluttet ultimo september 2015.

Bilag 1 og 2 udgør komplette lister over de i alt 36 projekter der er fulgt op på til denne status. Heraf fremgår også afsluttende status for det afsluttede projekt der er overgået til drift i den pågældende forvaltning.

Videre proces

Økonomiudvalget modtager 1. kvartals opfølgning d. 17 marts 2015. Her vil der også være første opfølgning på projekter vedtaget med budget 2015.


Bilag 1. 4. kvartals opfølgning på 29 driftsprojekter og hensigtserklæringer fra 2014 og tidligere politiske aftaler.

Bilag 2. 4. kvartals opfølgning på 7 initiativer af særlig interesse for Økonomiudvalget vedr. budget 2013 for øvrige udvalg.

Bilag 3. Oversigt over 48 driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2015 samt 2 nye initiativer fra øvrige udvalg med særlig interesse for Økonomiudvalget.

74	ØU	KB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	At der i forbindelse med planlægningen af en metro til Sydham også undersøges muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen
81	ØU	CSB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	Udførelse af undersøgelse af muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen
83	ØU	CSB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	Udførelse af undersøgelse af muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen
84	ØU	CSB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	Udførelse af undersøgelse af muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen
85	ØU, TMU	CSB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	Udførelse af undersøgelse af muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen
109	ØU	CSB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	Udførelse af undersøgelse af muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen
Budgetår 2015 og 2016																							
1	ØU	CSB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	Udførelse af undersøgelse af muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen
Budgetår 2015 og 2016																							
130	ØU	CSB	Sikker By - Udgiftsundersøgelser	Udførelse af undersøgelse af muligheden for en sideforbindelse på Engbøve	Engbøve	31-12-2015	31-12-2015												Der forventes bedst sammenhæng i byudviklingsområdet	Brø over Frederiksklosterområdet forventes politisk behandlet i 2015, og anlægsplanen i forbindelse af Vindemølle på Møllevet på Engbøve Brygge	12.11.2014	Gertraud (TMF)	Louise Pong (TMF), Lise Pedersen

HØJØR har gennemført arbejdet med at undersøge muligheden for en sideforbindelse på Engbøve. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Engbøve Brygge og de lokale borgere. Resultatet af arbejdet er en rapport, der beskriver muligheden for en sideforbindelse på Engbøve. Rapporten er offentliggjort på Engbøve Brygges hjemmeside.



Bilag 2. Initiativer af særlig interesse for ØU fra Budget 2015, 2013 og tidligere årtier

ØU Nr. F. Nr. Udvalg	Aktivitet	Målgruppe	Resultatindikator			Resultatbudget			Føremødetidspunkt			Resultatregnskab			Dokumentation til opfyldelse af målgruppen i udvalget eller budget	Dato for opfyldelse	Ansvarlig chef	Kontaktperson
			Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.				
Budgetperiode 2015																		
ØU 199 F. Nr. 171 TMU	Erhvervs- og velfærdskontor	Målgruppe er forening af ældre og familier, der er ramt af sygdomme og behov for støtte til dagligt liv.	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	Der er ved at gennemføres ike bindende forpligtelse, der forventes at blive indført i 2018.	04.12.2014	Perille Skjødt / Anker Skovgaard (KKS)	Mønstervold og Christine Vind
F1	Almene familieboliger - finansposter	København Kommune og Svanborgsvej 14, 2150 Nordby. Boligerne er bygget i 2012 og har 500 kvadratmeter. Der er 500 boliger i alt. Tilfældigheden med udlægsskaberne er på 88,6% (iug-sept 14: 88,6%).					167.200	0	0	0	0	0	0	52.200	55.000	50.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
F2	TMU	Den nye bygning er en del af de gamle bygninger i området og har et stort potentiale til at blive brugt som kontor og mødested.					67.200	0	0	0	0	0	0	20.000	22.000	20.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
ØU 201 F. Nr. 172 TMU	Erhvervs- og velfærdskontor	Målgruppe er forening af ældre og familier, der er ramt af sygdomme og behov for støtte til dagligt liv.	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	Der er ved at gennemføres ike bindende forpligtelse, der forventes at blive indført i 2018.	04.12.2014	Perille Skjødt / Anker Skovgaard (KKS)	Mønstervold og Christine Vind
F1	Almene familieboliger - finansposter	København Kommune og Svanborgsvej 14, 2150 Nordby. Boligerne er bygget i 2012 og har 500 kvadratmeter. Der er 500 boliger i alt. Tilfældigheden med udlægsskaberne er på 88,6% (iug-sept 14: 88,6%).					167.200	0	0	0	0	0	0	52.200	55.000	50.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
F2	TMU	Den nye bygning er en del af de gamle bygninger i området og har et stort potentiale til at blive brugt som kontor og mødested.					67.200	0	0	0	0	0	0	20.000	22.000	20.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
Budgetperiode 2013																		
ØU 197 F. Nr. 170 TMU	Erhvervs- og velfærdskontor	Målgruppe er forening af ældre og familier, der er ramt af sygdomme og behov for støtte til dagligt liv.	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	Der er ved at gennemføres ike bindende forpligtelse, der forventes at blive indført i 2018.	04.12.2014	Perille Skjødt / Anker Skovgaard (KKS)	Mønstervold og Christine Vind
F1	Almene familieboliger - finansposter	København Kommune og Svanborgsvej 14, 2150 Nordby. Boligerne er bygget i 2012 og har 500 kvadratmeter. Der er 500 boliger i alt. Tilfældigheden med udlægsskaberne er på 88,6% (iug-sept 14: 88,6%).					167.200	0	0	0	0	0	0	52.200	55.000	50.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
F2	TMU	Den nye bygning er en del af de gamle bygninger i området og har et stort potentiale til at blive brugt som kontor og mødested.					67.200	0	0	0	0	0	0	20.000	22.000	20.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
Budgetperiode 2012																		
ØU 195 F. Nr. 168 TMU	Erhvervs- og velfærdskontor	Målgruppe er forening af ældre og familier, der er ramt af sygdomme og behov for støtte til dagligt liv.	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	Der er ved at gennemføres ike bindende forpligtelse, der forventes at blive indført i 2018.	04.12.2014	Perille Skjødt / Anker Skovgaard (KKS)	Mønstervold og Christine Vind
F1	Almene familieboliger - finansposter	København Kommune og Svanborgsvej 14, 2150 Nordby. Boligerne er bygget i 2012 og har 500 kvadratmeter. Der er 500 boliger i alt. Tilfældigheden med udlægsskaberne er på 88,6% (iug-sept 14: 88,6%).					167.200	0	0	0	0	0	0	52.200	55.000	50.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
F2	TMU	Den nye bygning er en del af de gamle bygninger i området og har et stort potentiale til at blive brugt som kontor og mødested.					67.200	0	0	0	0	0	0	20.000	22.000	20.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
Budgetperiode 2011																		
ØU 193 F. Nr. 166 TMU	Erhvervs- og velfærdskontor	Målgruppe er forening af ældre og familier, der er ramt af sygdomme og behov for støtte til dagligt liv.	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	2017, 2.000 kr.	2018, 1.000 kr.	Der er ved at gennemføres ike bindende forpligtelse, der forventes at blive indført i 2018.	04.12.2014	Perille Skjødt / Anker Skovgaard (KKS)	Mønstervold og Christine Vind
F1	Almene familieboliger - finansposter	København Kommune og Svanborgsvej 14, 2150 Nordby. Boligerne er bygget i 2012 og har 500 kvadratmeter. Der er 500 boliger i alt. Tilfældigheden med udlægsskaberne er på 88,6% (iug-sept 14: 88,6%).					167.200	0	0	0	0	0	0	52.200	55.000	50.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger
F2	TMU	Den nye bygning er en del af de gamle bygninger i området og har et stort potentiale til at blive brugt som kontor og mødested.					67.200	0	0	0	0	0	0	20.000	22.000	20.000		Uffe Andersen Christian Friis Birger

71	TMU	Hovedindsatser til udsatte almenboliger i udvalgte bymråder	Der forventes udsatte en model for udsatte almenboliger i mblha. Implementering m. 1. Jan. 2013	Bjergby, Vesterby/Kjeller, Engbølle	01-01-2013	30-09-2016	09-03-2013	30-09-2016	1.662	3.323	3.323	1.662	96	1.509	2.073	1.662	Der forventes flere udsatte almenboliger, som tilknyttes tilskudsordningen	Tilflytningen af udsatte almenboliger, som er tilknyttet tilskudsordningen, er ikke sket i det forventede tempo, der har derfor været en mindre forbrug i 2013. I 2014 forventes en større forbrug på grund af gennemførelsen af projekterne i samarbejde med 2013. Der forventes også en mindre forbrug i 2015, medens forbruget i 2016 forventes at svare til årets bevilgede budget.	04-12-2014	Uffe Andersen	Hanne Schmitz
72	TMU	Almene boliger	At der i 2013 gives tilslag til 725 almene boliger, heraf 345 ungdomsboliger	Mette KK	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	03-09-2016	140.000					31.303	02.580	42.027	At der gives 725 almene boliger, heraf 345 ungdomsboliger	Projekter er forberedt, de nødvendige omgivelser er på plads, som tilsvarende udvalgte skoler spiller ind. Forsiklende skulde blandt andet sikre dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundlæggerne, afdeling af projekter og de nødvendige projekter tilslag til 345 boliger, hvoraf 277 er almene og 68 er ungdomsboliger. Det forventes, at malspunktet på 725 er nået per medio 2016. Byrådsrammen følger lænderet, men grundet forsinkelser er indtæktspunktet forudsat forøgelse ca. 9 måneder efter første tilslag.	04-12-2014	Uffe Andersen	Christian Friis Blang
73	TMU	Renovering af ældre- og nybyggerboliger	At kommunen giver tilslag til nye byg- og renoveringsprojekter i forbindelse med renoverings- og udvalgte almene boliger	Mette KK	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	30.000	10.000	5.000	5.000	15.000	25.000	5.000	5.000	At kommunen giver tilslag til nye byg- og renoveringsprojekter i forbindelse med renoverings- og udvalgte almene boliger	Der er forventet 15 mio. kr. fra 2013 til 2014. I 2015 beslutning af 22-12-2013 er der en forventning om at der vil være en mindre tilførsel af nye boliger. I forbindelse med økonomiske og tekniske projekter, der forventes at indgå i 2015, der forventes at de ældre år er bevilget. Udførelse af boligerne er på et senere tidspunkt.	04-12-2014	Uffe Andersen	Anne Mette Friis Pedersen
Indgår i år 2012																					
25	TMU	Udvalgte projekter og projekter i bym	Udvalgte projekter og projekter i bym	Mette KK		31-12-2013		15-09-2015									Minimering af søgninger efter projekter. Løser op til målene i Klimaplanen samt smart city strategier.	Projekter er forberedt, de nødvendige omgivelser er på plads, som tilsvarende udvalgte skoler spiller ind. Forsiklende skulde blandt andet sikre dialog og forhandlinger med byggeorganisationer og grundlæggerne, afdeling af projekter og de nødvendige projekter tilslag til 345 boliger, hvoraf 277 er almene og 68 er ungdomsboliger. Det forventes, at malspunktet på 725 er nået per medio 2016. Byrådsrammen følger lænderet, men grundet forsinkelser er indtæktspunktet forudsat forøgelse ca. 9 måneder efter første tilslag.	04-12-2014	Anders Møller	Søren Møst

