

Tids- og procesplan for inddragelse af Vanløse Lokaludvalg og Valby Lokaludvalg

# Anlægsprojekt 'Belysning af stierne omkring Damhussøen'

Inddragelse af LU

Cykelturen omkring Damhussøen og opsamling af input



Orientering og indsamling af input fra interessenter (borgere og foreninger)

Præsentation af belysningsløsning og indsamling af input til LU's følgegruppe

Opsamling af input fra Parkbrugerråd til ansøgning for dispensation hos Fredningsnævnet

Ansøgning om dispensation hos Fredningsnævnet

Modtagelse af afgørelse fra Fredningsnævnet efter tre mdr.

Vedtagelse ved Budget 22

Udarbejdelse af projekt

Projektstart med rådgiveren

Opmåling af området

1. Flagermusundersøgelse

Udarbejdelse af landskabsanalyse og belysningsløsning af rådgiveren



2. Flagermusundersøgelse

Tilpasning af belysningsløsning ift. input og flagermusundersøgelser



Opstart af revision af udviklingsplanen i PKR varighed forventet ca. 1 år

Parkbrugerrådsmøde om udviklingsplan inkl. præsentation af belysningsløsning samt indsamling af input



Forår

Sommer

Efterår

Vinter

2022

Bygherre: Park og Byrum i Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, TMF, Københavns Kommune

Rådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører AS

Tids- og procesplan for inddragelse af Vanløse Lokaludvalg og Valby Lokaludvalg

# Anlægsprojekt 'Belysning af stierne omkring Damhussøen'

Inddragelse af LU

Orientering af følgegruppe om afgørelse af ansøgning hos Fredningsnævnet via notat

Høring af begge LU til projektforslag

Politisk indstilling hos TMU/ØU/BR

Orientering af LU's følgegruppe om status på projekt

Vedtagelse ved Budget 22

Udarbejdelse af projekt

Detaljeprojektering

Detaljeprojektering

Udbud til entreprenør & kontakt

Forventet afslutning af udviklingsplan i PKR, TMF

Forår

Sommer

Efterår

Vinter

2023

Bygherre: Park og Byrum i Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, TMF, Københavns Kommune Rådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører AS



Tids- og procesplan for inddragelse af  
Vanløse Lokaludvalg og Valby Lokaludvalg

## Anlægsprojekt 'Belysning af stierne omkring Damhussøen'

Inddragelse af  
LU

Orientering om  
anlægsfase via notat

Vedtagelse  
ved  
Budget 22

Udarbejdelse af projekt

Anlægsfase:  
Etablering af belysning  
på stierne omkring  
Damhussøen

Afslutning af projekt

Ibrugtagningsfrist  
juni 2024

Forår

Sommer

Efterår

2024

Bygherre: Park og Byrum i Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, TMF, Københavns Kommune

Rådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører AS

