

**Anlægsregnskab 2017 vedr. udvidelse og driftsoptimering af  
udflytterinstitutioner på Rosenlundsvej, Dragør (2011-99906)****Projektnavn:** Rosenlundsvej 1, Burlunden**Bevillingsnr.:** 355053585**Afleveringsdato:** 13-06-2014**Ibrugtagningsdato:** 13-07-2014**Projektbeskrivelse:** Rosenlundsvej 1, Burlunden

Udvidelse af kapacitet fra syv grupper til i alt 12  
udflytterbørnehavegrupper, heraf otte nye grupper på Burlunden,  
Rosenlundsvej 1 i Dragør samt genetablering af tre udflyttergrupper.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling                                                                         | Bevilling     | Forbrug       | Afvigelse  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| BR 23-08-2012, pkt. 61                                                            | 46.384        |               |            |
| BR 23-08-2012, pkt. 61<br>Regnskabsforklares af Børne- og<br>Ungdomsforvaltningen | -3.080        |               |            |
| BR 13-12-2012, pkt. 6, bilag 1                                                    | 10.460        |               |            |
| <b>I alt (Byggeri København)</b>                                                  | <b>53.764</b> | <b>53.658</b> | <b>106</b> |

**Forklaring af regnskabsresultatet**

| Ændringer                                                 | Sæt kryds |     | Uddybende bemærkninger                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Ja        | Nej |                                                                                                                                                                                               |
| Aktivitetsændringer i forhold<br>til oprindelig bevilling |           | X   |                                                                                                                                                                                               |
| Omkostningsændring                                        | X         |     | Mindreforbruget skyldes prisfremskrivning til<br>regnskabsårets prisniveau.                                                                                                                   |
| Tidsforskydninger                                         | X         |     | Syv måneder forsinket på grund af problemer med<br>bortledning af vand på grunden. Endvidere<br>komplicerende forhold til naboer samt forsinkelser<br>på leverancer fra forsyningselskaberne. |

**Registrering i anlægskartoteket**

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

| Nr.          | *1)<br>Forbrug | *2)<br>Heraf indregnet<br>værdi i<br>anlægskartoteket | Type                           | Levetid<br>i år | *3)<br>Indregningsdato |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1            | 50.528         | 50.528                                                | 001 Bygninger -<br>institution | 30              | 13-07-2014             |
| <b>I alt</b> | <b>50.528</b>  | <b>50.528</b>                                         |                                |                 |                        |

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nedrivning af eksisterende ejendom samt opførelse af ny og større institution.

### ***1) Forbrug***

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

### ***2) Indregnet værdi i anlægskartoteket***

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### ***3) Indregningsdato i anlægskartoteket***

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)